



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 218 -2019-G.R.-JUNÍN/GRI.

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

Huancayo, 17 DIC 2019

VISTO:

El Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA -RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN", y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2º y 4º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 127-2019-G.R.-JUNIN/GRI de 21 de Agosto del 2019 se APROBÓ el EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA -RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN", con código SNIP Nº 214450, con un presupuesto ascendente a la suma de S/ 2'025,263.26 (Dos millones veinticinco mil doscientos sesenta y tres con 26/100 soles):



G. R. I.	
REG. Nº	3951441
EXP. Nº	2490501



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



"MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA -RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"		
COSTO DIRECTO		1,831,160.27
GASTOS GENERALES	7.40 %	135,505.86
PRESUPUESTO DE OBRA		1,966,666.13
SUPERVISION	3.20 %	58,597.13
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		2,025,263.26

Siendo así que, mediante **INFORME TÉCNICO N° 009-2019-GRJ/GRI/SGO** de fecha **26 Agosto del 2019**, el **ING. JOSÉ LUIS GARAY CERRÓN** Sub Gerente de Obra, **SOLICITA** a la **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, la **APROBACIÓN** del **ANALÍTICO** de OBRA para el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA -RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"**, y se **SOLICITA** su **APROBACIÓN** mediante **ACTO RESOLUTIVO** con la siguiente estructura

EJECUCIÓN DE OBRA:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		471,108.98	
2	6	2	3	2	5	BIENES		504,021.50	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		856,029.79	
						TOTAL S/.		1,831,160.27	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES		7,424.52	
2	6	2	3	5	COST SERVICIOS				
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		128,081.34	
						TOTAL S/.		135,505.86	





GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



RESUMEN							
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN" - SALDO DE OBRA							
META: 0042							
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	471,108.98
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	511,446.02
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	984,111.13
TOTAL PRESUPUESTO							1,966,666.12

Que mediante INFORME N°041-2019-GRI/SGSLO/RAJ de fecha 27 de Agosto del 2019, el ARQ. RAÚL ARMANDO ÁLVAREZ JESÚS, INSPECTOR DE OBRA, REMITE a la SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, la APROBACIÓN del ANALÍTICO de SUPERVISION para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA -RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN", y se SOLICITA su APROBACIÓN mediante ACTO RESOLUTIVO con la siguiente estructura:

SUPERVISIÓN DE OBRA:



DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE INSPECCION DE OBRA - 2019							
FUNCION : 15 TRANSPORTE PROGRAMA : 0033 TRANSPORTE TERRESTRE SUBPROGRAMA : 0066 VIAS VECINALES ACCION DE INVERSION/OBRA : 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS PRODUCTO/PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA-AV. RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANO-PROVINCIA DE JAUJA-REGION JUNIN" - SALDO DE OBRA							
A CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA						30,250.00	
2	6	2	3	2	6	OTROS SERVICIOS	
2	6	2	3	2	5	OTROS SERVICIOS	
B SUPERVISION Y/O INSPECCION DE OBRA						28,347.13	
2	6	2	3	2	6	OTROS SERVICIOS	
2	6	2	3	2	5	OTROS SERVICIOS	
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION						58,597.13	



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Que mediante **INFORME TÉCNICO N° 058-2019-GRJ/GRI/SGO/OVGF-RO**, de fecha **12 de Noviembre de 2019**, el Residente de Obra **ING. FRANK G. ORELLANA VILLEGAS** envía la documentación con asunto **“SOLICITO LA APROBACION MODIFICATORIA DEL PRESUPUESTO ANALITICO”** e informa el cambio del presupuesto de analítico en relación al anterior analítico es en la específica **2.6.2.3.2.6 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS** la asignación a la específica **2.6.2.3.2.5 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES**, para la culminación de metas del proyecto.

CUADRO DE ESPECÍFICA ANTERIOR

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONA	471,108.98
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	511,446.02
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	984,111.13
TOTAL							1'966,666.13

CUADRO DE ESPECÍFICA MODIFICADO

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONA	471,108.98
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	968,167.21
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	527,389.93
TOTAL							1'966,666.13

Que mediante **INFORME TÉCNICO N° 040-2019-GRJ/GRI/SGO**, de fecha **13 de Noviembre de 2019**, el **SUB GERENTE DE OBRAS**, solicita la **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO I** de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA -RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN”**, con la siguiente estructura:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO								
						COSTO DIRECTO	P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		471,108.98
2	6	2	3	2	5	BIENES		961,352.72
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		398,698.57
TOTAL S/.								1,831,160.27





GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES								
							8	
COSTO DIRECTO							P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES		6,814.49
						Vestuario	4,435.00	
2	6	2	3	5		COST. SERVICIOS		
						Utiles de Escritorio	2,379.49	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		128,691.36
						Servicios Profesionales	95,050.00	
						Servicios por terceros	33,641.36	
TOTAL S/.								135,505.86

RESUMEN							
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN" - SALDO DE OBRA							
META: 0042							
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	471,108.98
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	968,167.21
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	527,389.93
TOTAL PRESUPUESTO							1,966,666.13



Que mediante **INFORME N° 091-2019-GRJ/GRI/SGSLO/RAJ**, de fecha **15 de Noviembre de 2019**, el Inspector de Obra **ARQ. RAUL ALVAREZ JESUS**, **APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO I DE OBRA** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA -RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"**.



Que mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 205-2019-G.R.-JUNÍN/GRI**, de fecha 19 de Noviembre de 2019, la Gerencia de Infraestructura resuelve: **APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO I** de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA -RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"**.



Que mediante **INFORME TÉCNICO N° 091-2019-GRJ/GRI/SGO/OVGF-RO**, de fecha **10 de Diciembre de 2019**, el Residente de Obra **ING. FRANK G. ORELLANA VILLEGAS** envía la documentación con asunto **"PRESENTACION DE LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO PARA SU APROBACION"** e informa el cambio del presupuesto de analítico en relación al anterior analítico, es en la específica **2.6.2.3.2.4 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL** la asignación a la específica **2.6.2.3.2.5 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA –**



GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



BIENES y 2.6.2.3.2.6 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – SERVICIOS, basado en el Reporte N° 1862-2019/GRJ/ORAF/OASA de fecha 06 de Diciembre de 2019, donde indica ampliar certificación de crédito presupuestal para poder considera valida la oferta económica para el presente procedimiento de selección de adquisición de adoquín de concreto de 0.10 x 0.20 x 0.40, para la culminación de metas del proyecto.

CUADRO DE ESPECÍFICA ANTERIOR

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONA	471,108.98
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	968,167.21
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	527,389.93
TOTAL							1'966,666.13

CUADRO DE ESPECÍFICA MODIFICADO

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONA	359,722.55
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES	1'047,897.80
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	559,045.77
TOTAL							1'966,666.13

Que mediante **INFORME TÉCNICO N° 051-2019-GRJ/GRI/SGO**, de fecha **11 de Diciembre de 2019**, el **SUB GERENTE DE OBRAS**, solicita la **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II** de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA -RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN”**, con la siguiente estructura:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO								
COSTO DIRECTO						P-PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		359,722.55
2	6	2	3	2	5	BIENES		1,040,413.31
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		431,024.41
TOTAL S/.							1,831,160.27	





GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES										
								COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES				7,484.49
							Vestuario		4,435.00	
2	6	2	3	5	COSTO SERVICIOS					
							Utiles de Escribribo		3,049.49	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS				128,021.36
							Servicios Profesionales		114,550.00	
							Servicios por terceros		13,471.36	
TOTAL S/.										135,505.86

RESUMEN										
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN" - SALDO DE OBRA										
META: 0042										
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				359,722.55
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				1,047,897.80
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				559,045.77
TOTAL PRESUPUESTO										1,966,666.13

Que mediante **INFORME N° 070-2019-GRJ/GRI/SGSLO/RAJ**, de fecha **12 de Diciembre de 2019**, el Inspector de Obra **ARQ. RAUL ALVAREZ JESUS**, **APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II DE OBRA** del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA -RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"**.

Que, la aprobación de expedientes mediante acto resolutivo, constituye un procedimiento formal previo a la ejecución de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante **ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA,





GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



REGION JUNIN", sin incremento de presupuesto para la ejecución, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO										
COSTO DIRECTO								P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL				359,722.55
2	6	2	3	2	5	BIENES				1,040,413.31
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS				431,024.41
TOTAL S/.									1,831,160.27	

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES										
COSTO DIRECTO								P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES				7,484.49
						<u>Vestuario</u>			4,435.00	
2	6	2	3	2	5	COSTO SERVICIOS				
						<u>Utiles de Escritorio</u>			3,049.49	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS				128,021.36
						<u>Servicios Profesionales</u>			114,550.00	
						<u>Servicios por terceros</u>			13,471.36	
TOTAL S/.									135,505.86	

RESUMEN										
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN" - SALDO DE OBRA										
META: 0042										
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				359,722.55
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				1,047,897.80
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				559,045.77
TOTAL PRESUPUESTO									1,966,666.13	

ARTICULO SEGUNDO. - SE MANTENDRA INALTERABLE el presupuesto de la SUPERVISIÓN DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA -RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN".

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.



Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 17 DIC 2019

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL