



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

| | |
|----------|---------|
| G. R. I. | |
| REC. N° | 4210715 |
| EXP. N° | 2882799 |



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 098 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 09 JUL 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN", y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.



CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 114-2019-G.R.-JUNÍN/GRI del 22 de Julio del 2019 se aprobó el expediente técnico de saldo de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA - JUNIN", con código único N° 2111279, con un presupuesto ascendente a la suma de S/12,753,580.07 (Doce Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta con 07/100 Soles):



| RESUMEN DE PRESUPUESTO | | |
|--|-------|---------------|
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN | | |
| Componente | | Monto S/. |
| COSTO DIRECTO | | 12,140,837.12 |
| GASTOS GENERALES | 2.84% | 344,304.95 |
| PRESUPUESTO DE OBRA | | 12,485,142.07 |
| SUPERVISION | 2.15% | 268,438.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA | | 12,753,580.07 |



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



| | |
|---|----------------------|
| ELABORACION DE EXP. DE SALDO DE OBRA | 32,970.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO | 12,786,550.07 |

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 044-2020-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 03 de Marzo del 2020 se aprobó el presupuesto analítico Modificado N° 01 de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN – SALDO DE OBRA"**, con la siguiente estructura:

| RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO -RO - 1RA MODIFICACION | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---------------------|
| OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA | | | | | | | |
| META: 00152 | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 112,788.07 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 1,271,463.60 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 3,537,791.33 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 4,922,043.00 |

Que, mediante el INFORME TECNICO N°016-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-WGQ el Ing. WILBER GONZALES QUISPE (Residente de Obra), solicita la aprobación de la **2da MODIFICACION DEL ANALITICO DE GASTOS** de la obra **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN – SALDO DE OBRA**. Quien sustenta la Necesidad de que en el Monto de Servicio de Colocación de Asfalto en caliente de S/. 2, 778, 264.89 indicado en el Presupuesto analítico (1er Modificado) no se incluye los montos de los ítems 08.03 Transporte de Mezcla Asfáltica por un Monto de S/. 828,101.77 y 01.03 Movilización y desmovilización e instalación de Equipo por un Monto de 100,000.00 que están en el Expediente Técnico de Obra, por lo que hace necesario la Modificación

| PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---------------------|
| DESCRIPCION | | | | | | P- PARCIAL | TOTAL |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | PERSONAL | 43,559.34 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | BIENES | 206,253.78 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | SERVICIOS | 1,411,238.52 |
| TOTAL S/. | | | | | | | 1,661,051.65 |
| PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES | | | | | | | |
| DESCRIPCION | | | | | | P- PARCIAL | TOTAL |
| | | | | | | | 17,800.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | BIENES | 31,853.29 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | SERVICIOS | |
| TOTAL S/. | | | | | | | 49,653.29 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 43,559.34 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 224,053.78 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 1,443,091.81 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1,710,704.94 |



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



| PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO COVID 19 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|------------|------------|
| DESCRIPCION | | | | | | P- PARCIAL | TOTAL | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | PERSONAL | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | BIENES | | - |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | SERVICIOS | | 11,160.00 |
| TOTAL S/. | | | | | | | 210,000.00 | |
| PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES COVID 19 | | | | | | | | |
| DESCRIPCION | | | | | | P- PARCIAL | TOTAL | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | BIENES | 584 | 584.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | SERVICIOS | 16200.067 | 16,200.07 |
| TOTAL S/. | | | | | | | 16,784.07 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | | - |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | | 11,744.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | | 226,200.07 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 237,944.07 | |



Asimismo Según PIM del año 2020 se asignó a la obra Un monto de S/ 1, 948,649.00 Nuevos soles en la Fuente de financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) en el cual se incluye el Presupuesto para el Plan Para la Vigilancia, Prevención y Control del Covid -19 En el Trabajo de manera de garantizar la seguridad de los trabajadores frente a la exposición del Covid – 19 y es el siguiente.

| RESUMEN DE PRESUPUESTO ROOC | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|--------------|
| OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA | | | | | | | |
| META: 00152 | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 43,559.34 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 235,797.78 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 1,669,291.88 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1,948,649.00 |



Resumen de Presupuesto Analítico (2da Modificación)

| Resumen de Presupuesto Analítico - 2da Modificacion | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--------------|
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 54,893.71 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 1,507,261.38 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 5,040,528.91 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 6,602,684.00 |

Que, mediante el INFORME TECNICO N°056-2020-GRJ/GRI/SGO de fecha 27 de junio del 2020 el Ing. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS Sub Gerente de Obras, solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO II VIA ACTO RESOLUTIVO del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN" – SALDO DE OBRA.





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Que, mediante **CARTA N° 333-2020-GRJ/GRI**, de fecha 30 de junio del 2020 el Gerente Regional de Infraestructura; notifica al supervisor de obra ING. FERNANDO DENIS RAZA REYMUNDO; para su evaluación y aprobación del Presupuesto Analítico Modificado II.

Que, mediante **CARTA-N°004-2020-SO-FDRR/SGSLO/GRJ-CONDORIN** de fecha 01 de julio del 2020 el Ing. FERNANDO DENIS RAZA REYMUNDO (Supervisor de Obra), se **PRONUNCIA FAVORABLEMENTE PARA LA APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO II** de la obra: **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN – SALDO DE OBRA**. Y solicita proseguir con el trámite para la aprobación de Presupuesto Analítico Modificado II, mediante acto resolutivo de la obra, según el siguiente esquema:



| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|---------------------|
| OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA | | | | | | | |
| META: 00152 | | | | | | | |
| Resumen de Presupuesto Analítico -RO | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 11,334.37 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 1,271,463.60 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 3,371,237.03 |
| | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | 4,654,035.00 |
| Resumen de Presupuesto Analítico -ROOC | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 43,559.34 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 235,797.78 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 1,669,291.88 |
| | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | 1,948,649.00 |
| Resumen de Presupuesto Analítico - 2da Modificacion | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 54,893.71 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 1,507,261.38 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 5,040,528.91 |
| | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | 6,602,684.00 |



Que, mediante **REPORTE N°1108-2020-GRJ/GRI-SGSLO** de fecha 01 de julio del 2020 la Ing. GABY PAULA LOZANO CHAMBERGO Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; remite la **APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO II** de la obra: **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN “– SALDO DE OBRA**.

Que, el proyecto “Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro De Cajas – Condorin – Provincia De Tarma - Junín”, se ejecutará por la modalidad de administración directa, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el cumplimiento de la ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional es: Función: 016 Transporte, Programa: 052





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Transporte Terrestre, Subprograma: 0145 Caminos Rurales, Proyecto: 2111279 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA - JUNIN", Componente: Tramo I: Acobamba - Palcamayo, Tramo II Palcamayo – San Pedro de Cajas y Tramo III San Pedro de Cajas - Condorin

Que, la aprobación de expedientes mediante acto resolutivo, constituye un procedimiento formal previo a la ejecución de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO II de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN"– SALDO DE OBRA", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA

META: 00152

Resumen de Presupuesto Analítico - RO

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------|
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 11,334.37 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 1,271,463.60 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 3,371,237.03 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 4,654,035.00 |

Resumen de Presupuesto Analítico - ROOC

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------|
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 43,559.34 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 235,797.78 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 1,669,291.88 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1,948,649.00 |

Resumen de Presupuesto Analítico - 2da Modificación

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|---------------------|
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 54,893.71 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 1,507,261.38 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 5,040,528.91 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 6,602,684.00 |





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.



.....
Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. **09 JUL 2020**

.....
Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL