

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N°155 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 09 SEP. 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Proyecto: **“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN” II ETAPA**, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 195-2019-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 12 de noviembre del 2019 se **Aprobó** el Expediente Técnico del Proyecto: **“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN” - II ETAPA**, con Código SNIP N° 295612, bajo la **Modalidad de administración directa**, con un **plazo de ejecución de 150 días calendario** y un **Presupuesto General de S/ 1,840,460.12 (Un Millón Ochocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Sesenta con 12/100 soles)**:

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN” - II ETAPA		
ITEM	Componente	
01.00	ACCESO VEHICULAR	S/ 205,678.42
02.00	ACCESO PEATONAL	S/ 941,865.53
03.00	ALINEAMIENTO	S/ 391,302.30
	COSTO DIRECTO	S/ 1,538,846.25
	GASTOS GENERALES	15% S/ 230,826.94
	SUB TOTAL	S/ 1,769,673.19
	SUPERVISION	4 % S/ 70,786.93
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	S/ 1,840,460.12



G. R. I.
 E. N° 4296076
 EXP. N° 2946667



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Presupuesto Asignado para el Presente año **fiscal 2020** es de **S/. 1, 068,837 soles**, se realizará un Presupuesto Parcial por no contar con la totalidad de la Asignación Presupuestal.

Mediante **CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 008-2020-GRJ/OASA** de fecha 31 enero del 2020, la **Sub Gerencia de Obras**, Contrata al **Ing. Jersi Maycol Valerio Luciano** como **Residente de Obra** para el proyecto: **“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN” - II ETAPA.**


Mediante **Memorando N° 077-2020-GRJ/GRI/SGSLO** de fecha 14 nnero del 2020, el **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras**, Designa al **Ing. Arturo Daniel del Pozo Castro** como **Inspector de Obra** para el proyecto: **“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN” - II ETAPA.**



Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 009-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 20 de enero de 2020, se Aprobó el Presupuesto Analítico de Obra y de la Supervisión del Proyecto: **“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN” - II ETAPA.**



Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 095-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 02 de julio de 2020, se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificado I del Proyecto: **“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN” - II ETAPA.**



Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 113-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 21 de julio de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificado II del Proyecto: **“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN” - II ETAPA**

Mediante **INFORME TÉCNICO N° 106-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/JMVL** de fecha 02 de setiembre de 2020, el **Ing. Jersi Maycol Valerio Luciano - Residente de Obra**, **Solicita** a la **Sub Gerencia de Obras**, la **Aprobación** de la **Modificación III del Presupuesto Analítico de Obra**, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N° 106-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/JMVL

... (...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO III VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto: **“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN” - II ETAPA** de acuerdo al sustento realizado por el Residente de obra y con la siguiente estructura:



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO								P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL			229,525.40
2	6	2	3	2	5	BIENES			371,694.07
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			246,526.38
TOTAL S/.									847,745.86
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
COSTO DIRECTO								P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES			9,040.25
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			173,050.93
TOTAL S/.									182,091.18
PRESUPUESTO DE OBRA									
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" – II ETAPA									
META: 0045									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			229,525.40
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			380,734.32
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			419,577.31
TOTAL									1,029,837.04

Mediante **INFORME TÉCNICO N° 93-2020-GRJ/GRI/SGO** de fecha 04 de setiembre de 2020, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras, Solicita a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado III, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N° 93-2020-GRJ/GRI/SGO


... (...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO III VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto: **"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CÁPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN" - II ETAPA** de acuerdo al sustento realizado por el Residente de obra y con la siguiente estructura:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO								P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL			229,525.40
2	6	2	3	2	5	BIENES			371,694.07
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			246,526.38
TOTAL S/.									847,745.86
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
COSTO DIRECTO								P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES			9,040.25
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			173,050.93
TOTAL S/.									182,091.18
PRESUPUESTO DE OBRA									
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" – II ETAPA									
META: 0045									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			229,525.40
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			380,734.32
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			419,577.31
TOTAL									1,029,837.04

Mediante **INFORME N° 083-2020-GRJ-SGSLO/ADPC** de fecha 07 de setiembre de 2020, el Inspector de Obra - Ing. Arturo Daniel del Pozo Castro, remite la Evaluación y pronunciamiento de Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado III de Obra, con la siguiente consideración





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



INFORME N° 083-2020-GRJ-SGSLO/ADPC


... (...)

CONCLUSIONES

➤ Esta Inspección de Obra en atención al Memorando de referencia 1) **ha evaluado y se pronuncia Aprobando** la solicitud de Presupuesto Analítico III, con costos Directos y Gastos Generales, propuesto por el Residente de Obra, quien solicita la aprobación **LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ANALÍTICO III VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto: **"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN" - II ETAPA**, de acuerdo a la siguiente estructura:

RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO										
OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO. DISTRITO DE EL TAMBO. PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN – II ETAPA										
MONICO	:	0045								
AÑO	:	2020								
FUNCION	:	TRANSPORTE								
PROGRAMA	:	036 TRANSPORTE URBANO								
SUB-PROGRAMA	:	0074 VIAS URBANAS								
PROYECTO	:	"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO. DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN – II ETAPA								
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS								
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA								
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO										
COSTO DIRECTO										
								P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL			229,525.40	
2	6	2	3	2	5	BIENES			371,694.07	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			246,526.38	
TOTAL S/.									847,745.86	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES										
COSTO DIRECTO										
								P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES			9,040.25	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS			173,050.93	
TOTAL S/.									182,091.18	
PRESUPUESTO DE OBRA										
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" – II ETAPA										
META: 0045										
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			229,525.40	
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			380,734.32	
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			419,577.31	
TOTAL									1,029,837.04	

... (...)



Mediante **REPORTE N° 1827-2020-GRJ/GRI/SGSLO** de fecha 09 de setiembre de 2020, el **Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael** remite **Aprobación de Presupuesto Analítico Modificado III** del proyecto: **"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN" - II ETAPA.**

Que, el proyecto: **"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN" - II ETAPA**, que se ejecutará por la **Modalidad de Administración Directa**, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben **Contar con la Asignación Presupuestal** correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el **Cumplimiento de la Ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional** es: **Función: 015 Transporte, Programa: 036 Transporte Urbano, Subprograma: 0074 Vías Urbanas.**



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Que, la **Aprobación de Expedientes** mediante **Acto Resolutivo**, constituye un **Procedimiento Formal Previo** a la **Ejecución** de Proyectos de Inversión Pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la Aprobación formal del contenido Técnico; de **conformidad** con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (**ROF**) **aprobado** mediante **Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de Marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la **Sub Gerencia de Obras** y la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras** y contando con las **visaciones** correspondientes

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO III DE OBRA** del Proyecto: **“MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN” - II ETAPA**, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO										
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" – II ETAPA										
NMONICO	:	0045								
AÑO	:	2020								
FUNCION	:	TRANSPORTE								
PROGRAMA	:	036 TRANSPORTE URBANO								
SUB-PROGRAMA	:	0074 VIAS URBANAS								
PROYECTO	:	"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" – II ETAPA								
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS								
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA								
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO										
								COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL				229,525.40
2	6	2	3	2	5	BIENES				371,694.07
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS				246,526.38
						TOTAL S/.				847,745.86
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES										
								COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES				9,040.25
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS				173,050.93
						TOTAL S/.				182,091.18
PRESUPUESTO DE OBRA										
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS – CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" – II ETAPA										
META: 0045										
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				229,525.40
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				380,734.32
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				419,577.31
						TOTAL				1,029,837.04






GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



ARTICULO SEGUNDO. – NOTIFICAR, la Presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO TERCERO. – DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVE



Ing. LUIS ANGEEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 09 SEP. 2020

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL