

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 213 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 22 OCT 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:


Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 148-2020-G.R.-JUNIN/GRI, en el cual se aprueba la modificación del Expediente Técnico de Saldo e Implementación del Plan Covid del Proyecto, **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN” – IV ETAPA**, con código SNIP N°327277, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°148-2020-G.R.-JUNIN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto, **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN” – IV ETAPA**, con código de único de inversiones N° 2285064, de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de agosto del 2019 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN” – IV ETAPA, con CUI N° 2285064	
Componente	Monto S/.





COSTO DE OBRA	S/. 2, 868,144.40
SUPERVISION	S/.143,407.22
PRESUPUESTO TOTAL	S/.3, 011,551.62

Que, mediante Memorando N°2511-2019-GRJ-GRI, de fecha 06 de noviembre de 2019, se me designa como Inspector de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA, al Ing. David A. Zurita Puente.

Que, mediante Memorando N°791-2020-GRJ-GRI, de fecha 05 de junio de 2020, se designa como Residente de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA, al Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos.

Mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 081-2020-GR-JUNÍN/GRI, de fecha 17 de junio del 2020, se resuelve de acuerdo al **ARTICULO PRIMERO: APROBAR el PRESUPUESTO ANALITICO de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN" – IV ETAPA.** De acuerdo a la siguiente estructura:



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO	
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNÍN" – IV ETAPA	
NMONICO	: 174
AÑO	: 2020
FUNCION	: TRANSPORTE
PROGRAMA	: INFRAESTRUCTURA VIAL
SUB-PROGRAMA	: PAVIMENTO RIGIDO
PROYECTO	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNÍN" – IV ETAPA
DEPENDENCIA	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

RESUMEN		
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNÍN" – IV ETAPA		
META: 0174		
2 6 2 3 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	25,066.41
2 6 2 3 2 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	411,503.59
TOTAL		436,570.00



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Sin embargo, a la fecha se tiene un PIM 2020 actualizado de S/. 1, 730,054.00 (Un millón setecientos treinta mil con cincuenta y cuatro con 00/100 soles), correspondiente al presupuesto de ejecución de obra.

Que, mediante INFORME TÉCNICO N°112-2020-GRJ/GRI/SGO, de fecha 09 de octubre del 2020, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras, SOLICITA a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; la aprobación del presupuesto analítico vía acto resolutivo, con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N°112-2020-GRJ/GRI/SGO

...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto, se solicita LA APROBACION DE LA MODIFICACION DEL ANALITICO VIA ACTO RESOLUTIVO del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA, de acuerdo a la siguiente estructura:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICATORIA N° 01

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN" – IV ETAPA

NMONICO	:	197
AÑO	:	2020
FUNCION	:	TRANSPORTE
PROGRAMA	:	INFRAESTRUCTURA VIAL
SUB-PROGRAMA	:	PAVIMENTO RIGIDO
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN" – IV ETAPA
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

	COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 3 2 4 PERSONAL			234,151.68
2 6 2 3 2 5 BIENES			800,699.50
2 6 2 3 2 6 SERVICIOS			526,400.00
TOTAL S/.			1,561,251.18

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES


	COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2 6 2 3 2 5 BIENES		3,127.50	3,127.50
2 6 2 3 2 6 SERVICIOS		125,674.47	125,674.47
TOTAL S/.			128,801.97

PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN" – IV ETAPA

META: 0197

2 6 2 3 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	234,151.68
2 6 2 3 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	803,827.00
2 6 2 3 2 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	652,074.47
TOTAL		1,690,053.15





Que, en atención al **INFORME TÉCNICO N°112-2020-GRJ/GRI/SGO**, el Ing. **David A. Zurita Puente - Inspector de obra**, emite el **INFORME N° 047-2020-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP**, de fecha 14 de octubre del 2020, donde Aprueba el Presupuesto Analítico de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN" – IV ETAPA, con la siguiente consideración:

INFORME N° 047-2020-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP

...(...)

CONCLUSIONES

Por lo expuesto líneas arriba **SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO I**, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN" – IV ETAPA, por un monto total de S/. 1, 690,053.15 (Un Millón Seiscientos noventa Mil cincuenta y tres con 15/100 soles).

Que, mediante **REPORTE N° 2362 -2020-GRJ/GRI/SGSLO**, la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, remite **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA** del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN" – IV ETAPA, a la **Gerencia Regional de Infraestructura** para la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO** mediante Acto resolutivo.




Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante **ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.



Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO DE OBRA** del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN" – IV ETAPA, quedando según se indica en el cuadro siguiente:





GOBIERNO REGIONAL JUNIN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICATORIA N° 01

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN" - IV ETAPA

NUMONICO : 197
AÑO : 2020
FUNCION : TRANSPORTE
PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA VIAL
SUB-PROGRAMA : PAVIMENTO RIGIDO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN" - IV ETAPA
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		234,151.68
2	6	2	3	2	5	BIENES		800,699.50
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		526,400.00
TOTAL S/.								1,561,251.18

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES	3,127.50	3,127.50
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS	125,674.47	125,674.47
TOTAL S/.								128,801.97

PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN" - IV ETAPA

META: 0197

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		234,151.68
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		803,827.00
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		652,074.47
TOTAL								1,690,053.15



ARTICULO SEGUNDO. - SE MANTENDRA INALTERABLE el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" - IV ETAPA

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO CUARTO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para su custodia y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 23 OCT. 2020

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL

R. Ruiz Ore
Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN