



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 313 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 12 2 DIC 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Proyecto: **"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" II ETAPA**, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de **fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible**, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 195-2019-G.R.-JUNIN/GRI de 12 de Noviembre del 2019 se **Aprobó el Expediente Técnico** del Proyecto: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochass Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo-Junín"- II Etapa**, con Código SNIP N° 295612, bajo la Modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de **150 días calendarios** y un Presupuesto General de **S/ 1,840,460.12 (Un Millón Ochocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Sesenta con 12/100 soles)**:

RESUMEN DE PRESUPUESTO		
"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN"- II ETAPA		
ITEM	Componente	Monto S/.
01.00	ACCESO VEHICULAR	S/ 205,678.42
02.00	ACCESO PEATONAL	S/ 941,865.53
03.00	ALINEAMIENTO	S/ 391,302.30

G. R. I.	
REG. N°	4512718
EXP. N°	3099342



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



	COSTO DIRECTO		S/ 1,538,846.25
	GASTOS GENERALES	15%	S/ 230,826.94
	SUB TOTAL		S/ 1,769,673.19
	SUPERVISION	4 %	S/ 70,786.93
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		S/ 1,840,460.12

Presupuesto Asignado para el Presente año **fiscal 2020** es de **S/. 1, 068,837 soles**, se realizara un Presupuesto Parcial por no contar con la totalidad de la Asignación Presupuestal.



Mediante **Contrato de Locación de Servicios N°008-2020-GRJ/OASA** de fecha 31 Enero del 2020, la **Sub Gerencia de Obras**, Contrata al Ing. Jersi Maycol Valerio Luciano como **Residente de Obra** para el proyecto: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II Etapa.**

Mediante **Memorando N°077-2020-GRJ/GRI/SGSLO** de fecha 14 enero del 2020, el **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras**, Designa al Ing. Arturo Daniel del Pozo Castro como **Inspector de Obra** para el proyecto: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II Etapa.**




Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 009-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 20 de enero de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico de Obra y de la Supervisión del Proyecto: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II etapa**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 095-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 02 de julio de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificado I de la Obra: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II etapa.**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 113-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 21 de julio de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificado II de la Obra: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II etapa**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 155-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 09 de setiembre de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificado III de la Obra: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas-**



Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO VI VIA ACTO RESOLUTIVO del proyecto: "Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochab Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II etapa de acuerdo al sustento realizado por el Residente de obra y con la siguiente estructura.

PRESUPUESTO ANALÍTICO COSTO DIRECTO								
						COSTO DIRECTO	PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		660,689.00
2	6	2	3	2	5	BIENES		546,921.43
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		428,970.57
TOTAL S/.								1,636,581.00
PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES								
2	6	2	3	2	5	BIENES		8,919.57
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		174,849.42
TOTAL S/.								183,769.00
PRESUPUESTO DE OBRA								
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" II ETAPA								
META:0045								
2	6	2	3	2	4	Costo de construcción por administración directa- personal		660,689.00
2	6	2	3	2	5	Costo de construcción por administración directa- bienes		555,841.00
2	6	2	3	2	6	Costo de construcción por administración directa- servicios		603,820.00
TOTAL S/.								1,820,350.00

Mediante Informe N° 153-2020-GRJ-SGSLO/ADPC de fecha 21 de diciembre de 2020, el Inspector de Obra Ing. Arturo Daniel del Pozo Castro, remite la Opinión Favorable a la Modificación VI del Analítico de Obra, con la siguiente consideración

... (...)

Por tanto, esta Inspección de Obra en atención al memorando de la referencia 1) **ha evaluado y se pronuncia aprobando la Solicitud de Presupuesto Analítico Modificado VI**, propuesto por el Residente de Obra, quien solicita la aprobación DE LA MODIFICACIÓN DEL ANALÍTICO VI VÍA ACTO RESOLUTIVO del proyecto. "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS-CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN- II ETAPA", de acuerdo a la siguiente estructura:

RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO VI									
"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CÁPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN"- II ETAPA									
NMONICO		: 0045							
AÑO		: 2020							
FUNCION		: TRANSPORTE							
PROGRAMA		: 036 TRANSPORTE URBANO							
SUB-PROGRAMA		: 0074 VIAS URBANAS							
PROYECTO		: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CÁPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN"- II ETAPA							
DEPENDENCIA		: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN – SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODALIDAD DE EJEC		: ADMINISTRACION DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALÍTICO COSTO DIRECTO									
							COSTO DIRECTO	PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4		PERSONAL		660,689.00
2	6	2	3	2	5		BIENES		546,921.43
2	6	2	3	2	6		SERVICIOS		428,970.57
TOTAL S/.									1,636,581.00
PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES									
2	6	2	3	2	5		BIENES		8,919.57
2	6	2	3	2	6		SERVICIOS		174,849.42
TOTAL S/.									183,769.00
PRESUPUESTO DE OBRA									



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II etapa

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 203-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 15 de octubre de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificado IV de la Obra: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II etapa**

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 280-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 02 de diciembre de 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificado V de la Obra: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Cápac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochas Chico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II etapa**

Mediante **Informe Técnico N° 223-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/JMVL** de fecha 11 de diciembre de 2020, el **Ing. Jersi Maycol Valerio Luciano - Residente de Obra**, Solicita a la **Sub Gerencia de Obras**, la **Aprobación de la Modificación VI de Analítico de Obra**, mediante Acto Resolutivo con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N°223-2020-GRJ/GRI/SGO/RO/JMVL

... (...)

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Debido a la actualización de costos, el cual conlleva una modificación del analítico, dicha modificación es necesario cumplir con las metas del proyecto y su culminación. Se solicita la **APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DEL ANALITICO VIA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto: **"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CÁPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN"- II ETAPA** de acuerdo a la siguiente estructura.

PRESUPUESTO ANALÍTICO COSTO DIRECTO								
COSTO DIRECTO							PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		660,689.00
2	6	2	3	2	5	BIENES		546,921.43
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		428,970.57
TOTAL S/.								1,636,581.00
PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES								
2	6	2	3	2	5	BIENES		8,919.57
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		174,849.42
TOTAL S/.								183,769.00
PRESUPUESTO DE OBRA								
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN" II ETAPA								
META:0045								
2	6	2	3	2	4	Costo de construcción por administración directa- personal		560,689.00
2	6	2	3	2	5	Costo de construcción por administración directa- bienes		555,841.00
2	6	2	3	2	6	Costo de construcción por administración directa- servicios		603,820.00
TOTAL S/.								1,820,350.00

Mediante **Informe Técnico N° 170-2020-GRJ/GRI/SGO** de fecha 14 de diciembre de 2020, el **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras**, remite a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras**, el informe técnico para **Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado VI de la obra**, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N°170-2020-GRJ/GRI/SGO

... (...)



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" II ETAPA									
META:0045									
2	6	2	3	2	4	Costo de construcción por administración directa- personal			660,689.00
2	6	2	3	2	5	Costo de construcción por administración directa- bienes			555,841.00
2	6	2	3	2	6	Costo de construcción por administración directa- servicios			603,820.00
TOTAL S/.									1,820,350.00

Mediante **Reporte N° 3511 -2020-GRJ/GRI/SGSLO** de fecha 22 de diciembre 2020, el **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras**, Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael remite **Aprobación de Presupuesto Analítico Modificado VI** del proyecto: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochachico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II Etapa.**

Que, el proyecto: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochachico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II Etapa.** que se ejecuta por la **Modalidad de Administración Directa**, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben **Contar** con la **Asignación Presupuestal** correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el **Cumplimiento** de la **Ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional** es: **Función: Transporte, Programa: 036 Transporte Urbano, Subprograma: 074 Vías Urbanas.**

Que, la **Aprobación de Expedientes** mediante **Acto Resolutivo**, constituye un **Procedimiento Formal Previo** a la **Ejecución** de Proyectos de Inversión Pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la Aprobación formal del contenido Técnico; de **conformidad** con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante **Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de Marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la **Sub Gerencia de Obras** y la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras** y contando con las **visaciones** correspondientes

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el **Presupuesto Analítico Modificado VI** de **Obra** del Proyecto: **"Mejoramiento Vial del Jr. Manco Capac Tramo: Av. Comas- Cementerio General del Anexo de Cochachico, Distrito de el Tambo, Provincia de Huancayo- Junín"- II Etapa** quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO VI	
"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO: AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN"- II ETAPA	
NMONICO	: 0045
AÑO	: 2020
PRESUPUESTO ANALÍTICO COSTO DIRECTO	



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN




						COSTO DIRECTO	PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		660,689.00
2	6	2	3	2	5	BIENES		546,921.43
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		428,970.57
						TOTAL S/.		1,636,581.00
PRESUPUESTO ANALÍTICO GASTOS GENERALES								
2	6	2	3	2	5	BIENES		8,919.57
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		174,849.42
						TOTAL S/.		183,769.00
PRESUPUESTO DE OBRA								
OBRA: "MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS- CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN" II ETAPA								
META:0045								
2	6	2	3	2	4	Costo de construcción por administración directa- personal		660,689.00
2	6	2	3	2	5	Costo de construcción por administración directa- bienes		555,841.00
2	6	2	3	2	6	Costo de construcción por administración directa- servicios		603,820.00
						TOTAL S/.		1,820,350.00

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la Presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO TERCERO. – DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para custodia y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.




Ing. LUIS ÁNGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 24 DIC. 2020


Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL

