



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

G. R. I.	
REC. N°	4583323
EXP. N°	8188162



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N°022 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

Huancayo, 25 ENE 2021

VISTO:

INFORME TÉCNICO N°61-2021-GRJ/GRI/SGE, de fecha 18 de enero de 2021, suscrito por el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Anthony G. Ávila Escalante, referido al **PLAN DE TRABAJO**, para la elaboración de la MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°341 DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI: 2458253.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que la Sub Gerencia de Estudios, tiene por función formular, evaluar y realizar el seguimiento a los Expedientes Técnicos de las obras y/o proyectos de inversión de competencia del Gobierno Regional Junín.

Que, mediante INFORME TÉCNICO N°61-2021-GRJ/GRI/SGE, de fecha 18 de enero de 2021, suscrito por el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Anthony G. Ávila Escalante, remite al Gerente Regional de Infraestructura, Ingeniero: Luis Ángel Ruiz Oré el **PLAN DE TRABAJO**, para la elaboración de la MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°341 DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI: 2458253, donde menciona lo siguiente:

ANÁLISIS:



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA



- 2.1. La elaboración de la modificación del expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°341 DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** con CUI: 2458253, tiene la finalidad obedecer y estar alineado a la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Directiva N°004-2013-GRJ-GRI-SGE y normativa técnica vigente del sector. Así mismo, completar carencias en el expediente técnico actual.
- 2.2. La elaboración del Plan de Trabajo como documento técnico tiene la finalidad de exponer los objetivos para la elaboración de la modificación del expediente técnico del proyecto, el cual de acuerdo a la Normativa INVIERTE. PE debe cumplir con las disposiciones técnicas y normativas para su viabilidad, además de fundamentar las actividades a realizar, así como contribuir al cierre de brechas de acuerdo a lo registrado en el PMI.
- 2.3. En los criterios de Priorización establecidos en el módulo de programación Multianual de Inversiones (MPMI) se establece como prioridad en educación, para lo cual se requiere contar de una nueva infraestructura educativa cuyos beneficiarios sean la población que demande de estos servicios.

Tabla 1: Indicadores de brecha del Gobierno Regional Junín

Servicio	Indicador de Brecha asociado al PI	Unidad de medida	Contribución al cierre de brecha
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL	PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	LOCAL EDUCATIVO	20

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones / MEF.



- 2.4. El proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°341 DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** con CUI: 2247344, está vinculado con la mejora del sector educativo del departamento de Junín.
- 2.5. La Modalidad de Ejecución prevista para la elaboración de la modificación del expediente técnico por **ADMINISTRACIÓN DIRECTA**, por las siguientes consideraciones:

- La Entidad cuenta con infraestructura, recursos humanos y logística necesaria para un adecuado manejo administrativo en la generación secuencial de los documentos y la información que sustente el proceso de elaboración del estudio.
- En el desarrollo de las labores, previo a cada inicio de actividad se requiere contar con la certificación o aprobación de la entidad sectorial competente, frente a ello solo se puede establecer un plazo referencial para la elaboración de la modificación del expediente técnico, que se encuentra sujeto a modificaciones ante las decisiones que tomen las diferentes entidades. Visto ello, en la Modalidad de Administración Directa se podrá ajustar el plazo de ejecución, sin que este acarree mayores gastos generales, como ocurriría en la modalidad por contrata de la consultoría de obra. Estas situaciones generan el incumplimiento no previsto del Consultor que obliga a la Entidad a resolver el contrato, provocando la paralización de la elaboración del estudio, e inclusive lleva a procesos de arbitraje para que la Entidad reconozca el incremento de esos gastos, lo que a lo largo se traduce en perjuicios para la Entidad.
- La entidad mediante el área usuaria con la finalidad de asumir la responsabilidad de la elaboración de la modificación del expediente técnico del proyecto, ha considerado la participación de personal de planta garantizando capacidad técnica:

JEFE DE PROYECTO

: Ing. Julián Fernández Ochoa

De acuerdo a las funciones a realizar se permitirá dar sostenibilidad de la elaboración de la modificación del expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°341 DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE**



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA



HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI: 2458253, considerando así mismo, por la envergadura del proyecto, un equipo de profesionales a contratar.

Con la elaboración de la modificación del expediente técnico, corresponde analizar todos los antecedentes que permitan formar juicio para continuar con la fase de ejecución física de obra. Para ello la Entidad destina los recursos necesarios para financiar los estudios que permiten sustentar la viabilidad del proyecto de inversión.

En conformidad a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones respecto a las funciones específicas de la Gerencia Regional Infraestructura el literal f) de las funciones del Gerente Regional Infraestructura establece lo siguiente: Aprobar la documentación e informes técnicos relacionados con la ejecución de obras y estudios, por ende, se solicita la aprobación del Plan de Trabajo para la elaboración de la modificación del expediente técnico del proyecto Técnico en mención.



### CONCLUSIONES

- 3.1. La elaboración del PLAN DE TRABAJO como documento técnico tiene la finalidad de exponer los objetivos para la elaboración de la Modificación del expediente técnico del proyecto en mención de acuerdo a la Normativa INVIERTE. PE.
- 3.2. Como antecedente la Entidad, ha determinado que, en la modalidad por contrata, ha registrado múltiples problemas, ocasionado malestar hasta en la población beneficiaria, debido a la demora en la ejecución y entrega propiamente de los proyectos, adicionales presupuestales, obras tercerizaciones y subcontratas; entre otros problemas que pone de manifiesto también la debilidad de esta modalidad de ejecución del proyecto.
- 3.3. La Modalidad de Ejecución para la elaboración del estudio a nivel de expediente técnico es: ADMINISTRACION DIRECTA considerando que la Entidad cuenta con la infraestructura, recursos humanos y la logística necesaria que le permite lograr un adecuado manejo administrativo en la obtención en forma secuencial de los recursos y la información que sustente el proceso de elaboración del estudio, dado que al inicio de cada actividad se requiere previamente contar con la certificación o aprobación de la entidad competente con el cual recién se pueda proseguir con la siguiente actividad contemplada, frente a ello solo se puede establecer un plazo referencial para la elaboración del estudio, el cual este sujeto a modificaciones ante las decisiones que tomen las diferentes entidades. La Modalidad de Administración Directa, se podrá ajustar el plazo de ejecución, sin que este acarree mayores gastos generales, como si se generaría en la modalidad por contrata de la consultoría global, que en muchos casos se genera procesos de arbitraje para que la Entidad reconozca el incremento de esos gastos, o por último se rescinda el contrato dejando paralizado la elaboración del estudio, que a lo largo se traducen en perjuicios para la Entidad.
- 3.4. Al decidir optar por la modalidad de Administración Directa en la elaboración de la Modificación del expediente técnico del proyecto, se pretende designar un profesional o equipo multidisciplinario con especialidad acorde con la tipología del proyecto, así como solicitar la contratación de terceros para los estudios básicos de ingeniería. En consecuencia, el área usuaria cuenta con el equipo mínimo de profesionales que se necesitan para la elaboración del expediente técnico detallado en el PLAN DE TRABAJO.
- 3.5. Se **estima un presupuesto de s/.170,000.00 soles** (Ciento Setenta Mil Con 00/100 Soles), para la de la modificación del expediente técnico.
- 3.6. El estudio realizado, se remitirá a la Sub Gerencia de Estudios, en medio impreso y magnético, en el plazo máximo de hasta **30 días calendarios**.
- 3.7. En conformidad a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones respecto a las funciones específicas de la Gerencia Regional Infraestructura el literal f) de las funciones del Gerente Regional Infraestructura establece lo siguiente: Aprobar la documentación e informes técnicos relacionados con la ejecución de obras y estudios, por ende, **se solicita la aprobación del Plan de Trabajo para la elaboración de la Modificación del expediente técnico en mención.**





GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

3.8. Se remite el PLAN DE TRABAJO para la elaboración de la Modificación del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°341 DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI: 2458253, para su aprobación.

Que, el PLAN DE TRABAJO establece las consideraciones para la elaboración de la modificación del expediente técnico por la modalidad de administración directa en el marco del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus modificatorias, sus modificatorias, reglamento y directivas, de la Directiva N° 004-2013-GRJUNIN-GRI/SGE, Normas para la Elaboración y Aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico de un Proyecto de Inversión Pública de Infraestructura y demás normativa sectorial aplicable. Asimismo, indica que para la elaboración del estudio por la modalidad de administración directa se estima un presupuesto de S/. 170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL CON 00/100 SOLES), de acuerdo al siguiente presupuesto analítico:

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO										
DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°341 DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN										
FUNCION SUB PROGRAMA										
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°341 DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN										
COMPONENTE : EDUCACIÓN										
DESCRIPCION	Und	Cant	Tiempo (mas)			% Incid.	Precio Unitario (Soles)	Sub total (Soles)	Total (Soles)	
			ELABORACION (HOR)	ESPECIFICACION	REVISIÓN PUBLICA					
<b>2.2.9 EXPEDIENTES TECNICOS</b>									<b>170,000.00</b>	
<b>2.6.8.1.3.1. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS</b>								<b>82,000.00</b>		
1.1.1 Jefe de Proyecto	GLB	1.00	1.00	0.00	1.00	100%	0.00	0.00		
1.1.2 Especialista en Arquitectura	GLB	1.00	1.00	0.00	1.00	100%	21,000.00	21,000.00		
1.1.3 Especialista de Estructura	GLB	1.00	1.00	0.00	1.00	100%	21,000.00	21,000.00		
1.1.4 Especialista en Instalaciones Electricas	GLB	1.00	1.00	0.00	1.00	100%	10,000.00	10,000.00		
1.1.5 Especialista en Instalaciones Sanitarias	GLB	1.00	1.00	0.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00		
1.1.6 Especialista en costos y presupuestos	GLB	1.00	1.00	0.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00		
<b>EVALUADOR</b>								<b>15,000.00</b>		
1.2.1 Evaluador de Proyecto	GLB	1.00	1.00	0.00	1.00	100%	15,000.00	15,000.00		
<b>2.0 OTROS SERVICIOS</b>								<b>73,000.00</b>		
<b>2.1.0 Otros Servicios</b>								<b>73,000.00</b>		
2.1.1 Servicio de Levantamiento Topografico	GLB	1.00	1.00	1.00	1.00	100%	18,000.00	18,000.00		
2.1.2 Servicio de estudio de Suelos y Diamantinas	GLB	1.00	1.00	1.00	1.00	100%	35,000.00	35,000.00		
2.1.3 Servicio de Estudio de evaluación de Riesgos	GLB	1.00	1.00	1.00	1.00	100%	8,000.00	8,000.00		
2.1.4 Servicio de saneamiento fisico legal	GLB	1.00	1.00	1.00	1.00	100%	12,000.00	12,000.00		
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>170,000.00</b>		
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>								<b>170,000.00</b>		

Que, mediante INFORME TÉCNICO N°61-2021-GRJ/GRI/SGE de fecha 18 de enero de 2021, la Sub Gerencia de Estudios remite a la Gerencia Regional de Infraestructura el PLAN DE TRABAJO, para la elaboración de la modificación del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°341 DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI: 2458253, para su aprobación.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y contando con la visaciones correspondientes;

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus Modificaciones, la Resolución Ejecutiva Regional N°508-2019-GRJUNIN/PR, y de acuerdo con las Funciones



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA



Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones Gobierno Regional Junín;

**SE RESUELVE:**


**ARTÍCULO 1°.- APROBAR**, el **PLAN DE TRABAJO**, para la elaboración de la MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N°341 DISTRITO DE CHONGOS ALTO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI: 2458253, que consigna un monto ascendente a la suma de S/. 170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL CON 00/100 SOLES), según se detallan en el analítico adjunto, por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA.



**ARTÍCULO 2°.- DETERMINAR**, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias en la formulación del PLAN DE TRABAJO, la responsabilidad recae en los profesionales responsables de la elaboración, según la normatividad vigente;


**ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE**

  
Ing. **LUIS ÁNGEL RUIZ ORE**  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

**GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**  
Lo que transcribo a Ud para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. **26 ENE. 2021**

  
**Abog. Helen S. Díaz Herrera**  
SECRETARÍA GENERAL