

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N°248 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 17 AGO 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

La Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°148-2019-G.R.-JUNIN/GRI, en el cual se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto, **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN” – IV ETAPA**, con código SNIP N°327277, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°148-2019-G.R.-JUNIN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto, **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNÍN” – iv etapa**, con código de único de inversiones N° 2285064, de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 20 días calendarios y con presupuesto ascendente a la suma S/. 3, 011,551.62 (Tres Millones Once Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 62/100 soles), del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN” – IV ETAPA, con CUI N° 2285064

Componente	Monto S/.
COSTO DE OBRA	SI. 2, 868,144.40
SUPERVISION	SI. 143,407.22
PRESUPUESTO TOTAL	SI. 3, 011,551.62



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, mediante Memorando N° 2511-2019-GRJ-GRI, de fecha 06 de noviembre de 2019, se designa como Inspector de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA al Ing. David A. Zurita Puente.

Que, mediante Orden de Servicio, de fecha 30 de marzo de 2021, se designa como Residente de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA al Ing. Herbert Jorge Bravo Gálvez.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°89-2021-GR-JUNIN/GRI, de fecha 29 de marzo de 2021, se APRUEBA Presupuesto Analítico de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA, quedando según se indica en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO										
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" – IV ETAPA										
NMONICO	:	138								
AÑO	:	2021								
FUNCION	:	15 TRANSPORTE								
PROGRAMA	:	033 TRANSPORTE TERRESTRE								
SUB-PROGRAMA	:	0066 VIAS VECINALES								
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" – IV ETAPA								
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS								
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA								
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO										
		COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		247,555.03		
2	6	2	3	2	5	BIENES		418,439.69		
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		315,442.00		
TOTAL S/.								981,436.72		
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES										
		COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES		648.34		
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		148,195.94		
TOTAL S/.								148,844.28		
PRESUPUESTO DE OBRA										
META: 0197										
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		247,555.03		
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		419,088.03		
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		463,637.94		
TOTAL								1,130,281.00		





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°163-2021-GR-JUNIN/GRI, de fecha 27 de mayo de 2021, se APRUEBA Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN" – IV ETAPA, quedando según se indica en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01								
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN" – IV ETAPA								
NMONICO	:	138						
AÑO	:	2021						
FUNCION	:	15 TRANSPORTE						
PROGRAMA	:	033 TRANSPORTE TERRESTRE						
SUB-PROGRAMA	:	0066 VIAS VECINALES						
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN" – IV ETAPA						
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS						
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA						
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO								
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL		
TOTAL								
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		374,708.07
2	6	2	3	2	5	BIENES		387,166.17
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		264,390.00
TOTAL S/.								1,026,264.24
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES								
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL		
TOTAL								
2	6	2	3	2	5	BIENES		650.06
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		103,366.70
TOTAL S/.								104,016.76
PRESUPUESTO DE OBRA								
META: 0197								
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		374,708.07
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		387,816.23
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		367,756.70
TOTAL								1,130,281.00



Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°203-2021-GR-JUNIN/GRI, de fecha 07 de julio de 2021, se APRUEBA Presupuesto Analítico Modificado N° 02 de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN" – IV ETAPA, quedando según se indica en el siguiente cuadro:



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICACION N° 02

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN" - IV ETAPA

NOMONICO : 138
AÑO : 2021
FUNCION : 15 TRANSPORTE
PROGRAMA : 033 TRANSPORTE TERRESTRE
SUB-PROGRAMA : 0066 VIAS VECINALES
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN - IV ETAPA
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		483,602.06
2	6	2	3	2	5	BIENES		411,211.40
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		443,760.00
TOTAL S/.								1,318,573.46

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES		650.06
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		120,559.48
TOTAL S/.								121,209.54

PRESUPUESTO DE OBRA

META: 0197

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	463,602.06
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	411,861.46
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	564,319.48
TOTAL							1,439,783.00

Que, mediante INFORME N° 038-2021-HJBG-RO, de fecha 12 de agosto del 2021, el Residente de Obra, Ing. Herbert Jorge Bravo Gálvez en su condición de Residente de Obra, solicita a la Sub Gerencia de Obras APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 3 COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N° 02 Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N° 03 Vía Acto Resolutivo, en el cual concluye mencionando lo siguiente:

INFORME N° 038-2021-HJBG-RO.

(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

- Se solicita la aprobación del presupuesto analítico COMPLEMENTO presupuestal N°3 de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN IV ETAPA, para continuar con la ejecución de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO				P- PARCIAL	TOTAL			
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		51,351.92
2	6	2	3	2	5	BIENES		-
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		21,428.08
TOTAL S/.								72,780.00

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES				P- PARCIAL	TOTAL			
2	6	2	3	2	5	BIENES		-
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		-
TOTAL S/.								-

PRESUPUESTO DE OBRA				P- PARCIAL	TOTAL			
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		51,351.92
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		-
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		21,428.08
TOTAL								72,780.00



Asimismo, se solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 3 complemento presupuestal N°2 de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN IV ETAPA, para continuar con la ejecución de la obra:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO				P- PARCIAL	TOTAL			
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		481,120.26
2	6	2	3	2	5	BIENES		411,597.19
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		425,856.01
TOTAL S/.								1,318,573.46

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES				P- PARCIAL	TOTAL			
2	6	2	3	2	5	BIENES		650.05
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		120,559.48
TOTAL S/.								121,209.54

PRESUPUESTO DE OBRA				P- PARCIAL	TOTAL			
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		481,120.26
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		412,247.25
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		546,415.49
TOTAL								1,439,783.00



Que, mediante INFORME TECNICO N° 181-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 12 de agosto del 2021, el Sub Gerente de Obras, Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Informe Técnico solicitando Aprobación de Presupuesto Analítico Modificado N° 03 Complemento Presupuestal N°02 y Presupuesto Analítico Complemento Presupuestal N° 03 de obra, en el cual concluye mencionando lo siguiente:

INFORME TECNICO N° 181-2021-GRJ/GRI/SGO

(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

- Se solicita la aprobación del presupuesto analítico complemento presupuestal N°03 de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN IV ETAPA, para continuar con la ejecución de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N°03										
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN - IV ETAPA"										
NÚMERO	:	138								
AÑO	:	2021								
FUNCION	:	15 TRANSPORTE								
PROGRAMA	:	033 TRANSPORTE TERRESTRE								
SUB-PROGRAMA	:	0066 VÍAS VEICINALES								
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN - IV ETAPA								
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN- SUB GERENCIA DE OBRAS								
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA								
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO										
		COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		51,351.92		
2	6	2	3	2	5	BIENES		-		
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		21,428.08		
TOTAL S/.								72,780.00		
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES										
		GASTOS GENERALES						P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES		-		
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		-		
TOTAL S/.								-		
PRESUPUESTO DE OBRA										
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		51,351.92		
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		-		
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		21,428.08		
TOTAL								72,780.00		

- Asimismo, se solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 03 complemento presupuestal N°2 de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN IV ETAPA, para continuar con la ejecución de la obra





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO				P- PARCIAL	TOTAL			
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		481,120.26
2	6	2	3	2	5	BIENES		411,597.19
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		425,856.01
TOTAL S/.								1,318,573.46

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES				P- PARCIAL	TOTAL			
2	6	2	3	2	5	BIENES		650.06
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		120,559.48
TOTAL S/.								121,209.54

PRESUPUESTO DE OBRA				P- PARCIAL	TOTAL			
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		481,120.26
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		412,247.25
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		546,415.49
TOTAL								1,439,783.00



Que, en atención al **INFORME TECNICO N° 181-2021-GRJ/GRI/SGO**, el Ing. **David A. Zurita Puente**, en su condición de **Inspector de Obra**, emite el **INFORME N° 165-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP**, de fecha 13 de agosto de 2021, en el cual concluye mencionado lo siguiente:

INFORME N° 165-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP

(...)

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

Por lo expuesto líneas arriba **SE APRUEBA PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO 3 COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N° 02** del proyecto. **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNÍN – IV ETAPA**", por un monto total de **S/. 1,439,783.00** (Un Millón Cuatrocientos treinta nueve Mil Setecientos ochenta y tres con 00/100 soles), para la contratación de servicios de reubicación de postes de concreto armado, servicio de topografía con plano de replanteo final de obra, servicio de preparación de concreto para bocacalles, rampas, martillo y badenes, servicio de mano de obra para trabajos en cunetas, el mismo que tiene la siguiente estructura:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°03 COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N° 02								
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" - IV ETAPA								
NUMONICO	: 138							
AÑO	: 2021							
FUNCION	: 15 TRANSPORTE							
PROGRAMA	: 033 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	: 0066 VIAS VECINALES							
PROYECTO	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" - IV ETAPA							
DEPENDENCIA	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	: ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO								
						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		481,120.26
2	6	2	3	2	5	BIENES		411,597.19
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		425,856.01
						TOTAL S/.		1,318,573.46
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES								
						GASTOS GENERALES	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES		650.06
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		120,559.48
						TOTAL S/.		121,209.54
PRESUPUESTO DE OBRA								
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		481,120.26
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		412,247.25
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		546,415.49
						TOTAL		1,439,783.00

Asimismo, **SE APRUEBA PRESUPUESTO ANALITICO COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N° 03** del proyecto, por un monto total de S/. 72,780.00 soles (Setenta y dos Mil Setecientos ochenta con 00/100 soles), para la contratación de servicios de reubicación de postes de concreto armado, el mismo que tiene la siguiente estructura:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N°03								
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" - IV ETAPA								
NUMONICO	: 138							
AÑO	: 2021							
FUNCION	: 15 TRANSPORTE							
PROGRAMA	: 033 TRANSPORTE TERRESTRE							
SUB-PROGRAMA	: 0066 VIAS VECINALES							
PROYECTO	: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" - IV ETAPA							
DEPENDENCIA	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS							
MODAL. EJECUCION	: ADMINISTRACIÓN DIRECTA							
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO								
						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		51,351.92
2	6	2	3	2	5	BIENES		-
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		21,428.08
						TOTAL S/.		72,780.00
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES								
						GASTOS GENERALES	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES		-
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		-
						TOTAL S/.		-
PRESUPUESTO DE OBRA								
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		51,351.92
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		-
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		21,428.08
						TOTAL		72,780.00

Que, mediante **REPORTE N° 3193 -2021-GRJ/GRI/SGSLO**, la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, remite **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO 3 COMPLEMENTO N° 02 y PRESUPUESTO ANALÍTICO COMPLEMENTO N° 03** del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN" – IV ETAPA, a la **Gerencia Regional de Infraestructura** para su aprobación mediante Acto resolutivo.





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante **ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutorio meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03 COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N° 02** DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°03 COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N° 02											
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" – IV ETAPA											
MONICO	:	138									
AÑO	:	2021									
FUNCION	:	15 TRANSPORTE									
PROGRAMA	:	033 TRANSPORTE TERRESTRE									
SUB-PROGRAMA	:	0066 VIAS VECINALES									
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" – IV ETAPA									
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS									
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA									
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO											
								COSTO DIRECTO	P-PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL					481,120.26
2	6	2	3	2	5	BIENES					411,597.19
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS					425,856.01
TOTAL S/.										1,318,573.46	
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES											
								GASTOS GENERALES	P-PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES					650.06
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS					120,559.48
TOTAL S/.										121,209.54	
PRESUPUESTO DE OBRA											
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					481,120.26
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					412,247.25
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					546,415.49
TOTAL										1,439,783.00	





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N° 03 DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO COMPLEMENTO PRESUPUESTAL N°03										
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN" – IV ETAPA										
MONICO		: 138								
AÑO		: 2021								
FUNCION		: 15 TRANSPORTE								
PROGRAMA		: 033 TRANSPORTE TERRESTRE								
SUB-PROGRAMA		: 0066 VIAS VECINALES								
PROYECTO		: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN" – IV ETAPA								
DEPENDENCIA		: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS								
MODAL. EJECUCION		: ADMINISTRACIÓN DIRECTA								
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO										
		COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		51,351.92		
2	6	2	3	2	5	BIENES		-		
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		21,428.08		
TOTAL S/.								72,780.00		
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES										
		GASTOS GENERALES						P- PARCIAL	TOTAL	
2	6	2	3	2	5	BIENES		-		
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		-		
TOTAL S/.								-		
PRESUPUESTO DE OBRA										
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		51,351.92		
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		-		
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		21,428.08		
TOTAL								72,780.00		

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO CUARTO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para su custodia y los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

Ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 18 AGO 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL