



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

| | |
|---------|---------|
| G.R.I. | |
| REG. N° | 7815281 |
| EXP. N° | 5324181 |



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 266-2024-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 29 ABR 2024

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 807-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 05 de abril del 2024; la Carta N° 002-2024-GRJ/GRI/SGLO-SO-IAGR, de fecha 04 de abril del 2024; la Carta N° 905-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 01 de abril del 2024; el Informe Técnico N° 610-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 19 de marzo del 2024; la Carta N° 004-2024/ING-R.O.-JCCM, de fecha 11 de marzo de 2024; y demás documentos que forman parte de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 259-2023-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 19 de junio del 2023, se aprueba la Reformulación del expediente técnico del Proyecto: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNÍN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCVELICA-JR. TURQUESAS)" con CUI N° 2047954, con un presupuesto ascendente a S/. 1,958,493.08 (un millón novecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres con 08/100 soles);

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 655-2023-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 08 de noviembre del 2023, se aprueba el presupuesto analítico de obra N° 01, del proyecto: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNÍN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCVELICA-JR. TURQUESAS)";

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 071-2024-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 12 de febrero del 2024, se aprueba el presupuesto analítico de obra N° 02, del proyecto: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBOHUANCAYO-JUNÍN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCVELICA-JR. TURQUESAS)";





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 106-2024-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 23 de febrero del 2024, se aprueba el presupuesto analítico de obra N° 03, según asignación presupuestal del proyecto: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCAVELICA-JR. TURQUESAS)";

Que, mediante Carta N° 004-2024/ING-R.O.-JCCM, de fecha 11 de marzo de 2024, que adjunta el Informe Técnico N° 05-2024/R.O.ING.-JCCM, el Ing. Juan Carlos Choque Meza, residente de obra, solicita la aprobación vía acto resolutivo de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 03 de la obra: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCAVELICA-JR. TURQUESAS)";

Que, mediante Informe Técnico N° 610-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 19 de marzo del 2024, la Sub Gerente de Obras, otorga conformidad de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 03 de la obra: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCAVELICA-JR. TURQUESAS)";

Que, a través de la Carta N° 905-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 01 de abril del 2024, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el informe técnico de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 03, para evaluación y aprobación al Ing. Israel Alan García Ramírez, supervisor de Obra: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCAVELICA-JR. TURQUESAS)";

Que, mediante Carta N° 002-2024-GRJ/GRI/SGLO-SO-IAGR, de fecha 04 de abril de 2024, que adjunta el informe N° 002-2024/GRJ/GRI/SGSLO/IAGR-SO, el Ing. Israel Alan García Ramírez en su condición de supervisor de obra, aprueba la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 03 de la Obra: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCAVELICA-JR. TURQUESAS)", sustentando lo siguiente:

"(...)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se aprueba la modificación del presupuesto analítico tanto en costo directo y gastos generales del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03, el supervisor solicita la formalización CON ACTO RESOLUTIVO de la obra: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR., DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN" - III ETAPA AV. FLOR DE



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



MAYO (TRAMO AV. HUANCVELICA-JR. TURQUESAS)”, Con Código Único de Inversiones N°2047954, y un presupuesto que asciende al monto de S/ 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), según la siguiente estructura:

| RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 03 | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|----|--|---|--|-------------|---------------------|----------------------------|------------|
| OBRA: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCVELICA-JR. TURQUESAS)" - CUI N° 2047954 | | | | | | | | | | |
| NMONICO | | : 99 | | | | | | | | |
| FTE. FINANCIAM. | | : 5-RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | |
| AÑO | | : 2024 | | | | | | | | |
| FUNCION | | : 18 SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| PROGRAMA | | : 040 SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| SUB-PROGRAMA | | : 088 SANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | | : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS | | | | | | | | |
| MODAL. EJECUCIO | | : ADMINISTRACION DIRECTA | | | | | | | | |
| G.G | SUB | GG | EG | Especificación del Gasto | PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 3 - S/ 900,000.00 | | SUPERVISION | GESTION DE PROYECTO | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | |
| | | | | | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | | | | |
| 2 | 0 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | |
| 2 | 0 | | | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA | | | | | | |
| 2 | 0 | | 3 | OTRAS ESTRUCTURAS | | | | | | |
| 2 | 0 | | 3 | AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | |
| 2 | 0 | | 3 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL | 312,028.00 | | | 312,028.00 | |
| 2 | 0 | | 3 | 5 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES | 272,287.00 | 4,993.00 | 18,800.00 | 316,080.00 |
| 2 | 0 | | 3 | 5 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 129,190.00 | 64,294.00 | 34,842.00 | 248,442.00 |
| 2 | 0 | | 3 | 2 | 9 | 99 | 23,450.00 | | | 23,450.00 |
| TOTAL | | | | | 736,955.00 | 69,287.00 | 53,642.00 | 40,116.00 | 900,000.00 | |

(...)"

Que, mediante Informe Técnico N° 807-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 05 de abril de 2024, el Ing. Franco Javier Pineda De La Cruz, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, determina que es procedente la formalización de la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N° 01 DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 03, vía acto resolutivo de la Obra: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCVELICA-JR. TURQUESAS);

Que, la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL JR ROSARIO - AV. FLOR DE MAYO TRAMO AV. HUAYTAPALLANA - JR ROSARIO - AV EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNIN" III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCVELICA – JR. TURQUESAS) CUI N°2047954, con CUI 2497157, se viene ejecutando por la, modalidad Administración Directa, siendo que las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben contar con la Asignación Presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesario para el cumplimiento y continuidad de la ejecución del saldo de obra del proyecto en mención.

Que, habiéndose verificado que el presente acto resolutivo se enmarca dentro de lo establecido en el numeral 4.21 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN "Normas y procedimientos para la Ejecución de Obras Publicas por ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", que establece:

"(...) 4.21. Presupuesto Analítico. - Documento mediante el cual se considera el presupuesto para los servicios específicos de la obra, en función del Clasificador del Gasto Público aprobado para el año fiscal vigente, la modificación solicitada será aprobada por la Gerencia Regional de Infraestructura."





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, en concordancia con la Directiva citada, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en el numeral 1) y 10) del artículo 1° dispone:

"1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con: la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico – administrativo y los equipos necesarios.

(...)

10. Los egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad legal vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipo y otros en Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el Proyecto (...)"

Que, teniendo en cuenta los informes técnicos de la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás documentos obrantes en el expediente administrativo, corresponde emitir el acto resolutivo que aprueba la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 03 de la obra: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCVELICA-JR. TURQUESAS);

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondientes;

Y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus modificaciones, la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR, y de acuerdo con las Funciones Especificas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 03, de la obra: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AV. FERROCARRIL-JR. ROSARIO-AV. FLOR DE MAYO. TRAMO AV. HUAYTAPALLANA-JR. ROSARIO-AV. EVITAMIENTO, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-JUNÍN" - III ETAPA AV. FLOR DE MAYO (TRAMO AV. HUANCVELICA-JR. TURQUESAS)", con CUI N° 2047954, según se indica en el cuadro siguiente:

| RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA MODIFICADO N°01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 03 | | | | | | | PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 3 - \$/. 900,000.00 | | SUPERVISION | GESTION DE PROYECTO | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO |
|--|--------|----|--|------------------|---------------------|--|---|-----------|-------------|---------------------|----------------------------------|
| G.G | SUB GG | EG | Especificación del Gasto | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | | | | | | |
| 2 | 6 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | OTRAS ESTRUCTURAS | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 312,028.00 | | | | | 312,028.00 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 4,993.00 | 18,600.00 | 20,000.00 | 316,080.00 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 129,190.00 | 64,294.00 | 34,842.00 | 248,442.00 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 99 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOVILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 23,450.00 | | 23,450.00 | |
| TOTAL | | | | | 736,955.00 | 69,287.00 | 53,642.00 | 40,116.00 | | 900,000.00 | |





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



ARTICULO SEGUNDO: DETERMINA, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas en la elaboración, modificación y/o evaluación de los analíticos de obra, la responsabilidad recaerá en el Residente de Obra: Ing. Juan Carlos Choque Meza, con CIP N° 249995, el supervisor de Obra: Ing. Israel Alan García Ramírez, con CIP N° 75054, y las Sub Gerencias responsables de su elaboración y evaluación.


ARTICULO TERCERO: DERIVAR, los actuados a la Sub Gerencia de Obras para la custodia del expediente y los fines correspondientes.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.



ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 29 ABR 2024

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL