



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

CONTRATO N° 260 - 2024/GRJ/ORAF

LICITACIÓN PÚBLICA N° 23-2024-GRJ/CS-1
(Primera Convocatoria)

**CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHÁVEZ DARTNELL, con
CUI N° 2030733**

Conste por el presente documento, la contratación de ejecución de obra: **MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHÁVEZ DARTNELL, con CUI N° 2030733**, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20486021692, con domicilio legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Cívico – Huancayo - Junín, representada por la Directora Regional de Administración y Finanzas, la **C.P.C. MARIANELA LIZ QUISPE SALAS**, identificado con DNI N° 42823920, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 017-2024-GRJUNIN/GR, de Fecha 18 de Enero del 2024, y de otra parte el **CONSORCIO CENTRO**, con RUC N° 20613130081, debidamente representado por su representante legal común la **Sra. YSAMAR SHERLIN CHAMORRO CAMPOS**, con DNI N° 46830562; integrado por la empresa **ZUASPONG SRL (60%)** con RUC N° 20486132338, según poder inscrito en la inscrito en el Asiento N° C0002 de la Partida Electronica N° 11019827 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo, Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo; y la empresa **MONTOYA CALLEROS GROUP S.A.C. (40%)** con RUC N° 20600140893, según poder inscrito en la inscrito en el Asiento N° C00003 de la Partida Electronica N° 11207173 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo, Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, con domicilio legal común en el Jr. Juan Parra del Riego N° 591, Oficina 201 – El Tambo – Huancayo - Junín, con dirección electrónica válida: empresaconsorciocentro@gmail.com y celular: 969666610, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** este proceso se rige por el sistema de contratación de **A PRECIOS UNITARIOS**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación, en los términos y condiciones siguientes.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante **MEMORANDO N° 2613-2024-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 08 de mayo de 2024, suscrito por el funcionario Responsable de la **Sub Gerencia de obras**, en el cual solicitan la convocatoria de la contratación de ejecución de obra: **MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHÁVEZ DARTNELL, con CUI N° 2030733**, Conforme al Término de Referencia.

Con fecha 20 de agosto de 2024, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 23-2024-GRJ/CS-1**, para la contratación de ejecución de obra: **MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHÁVEZ DARTNELL, con CUI N° 2030733**, a **CONSORCIO CENTRO, con RUC N° 20613130081**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato, así como en el sistema electrónico de las contrataciones del estado consentido con fecha 02 de setiembre de 2024.

Mediante **CARTA N° 001-2024/CONSORCIO CENTRO**, de fecha 12 de setiembre de 2024, el **CONSORCIO CENTRO, con RUC N° 20613130081**, ha registrado a través de la Unidad de Trámite Documentario, los documentos para perfeccionamiento del contrato y estando dentro del plazo establecido en el artículo 141 del RLCE.

A través de la **CARTA N° 01-2024/LP-23-2024-1**, de fecha 17 de setiembre de 2024, la Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares; observa la documentación para la suscripción del contrato presentada por el **CONSORCIO CENTRO, con RUC N° 20613130081**, otorgándole **CUATRO (04) DIAS HABLES**, para que subsane, conforme lo establecido en el artículo 141 del RLCE; el mismo que se notificó con la misma fecha.




CONSORCIO CENTRO
YSAMAR SHERLIN CHAMORRO CAMPOS
DNI: 46830562
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

| | |
|---------|---------|
| ORAF | |
| DOC. N° | 8263029 |
| EXP. N° | 5666707 |



Por lo que, a través CARTA N° 002-2024/CONSORCIO CENTRO, de fecha 18 de setiembre de 2024, el **CONSORCIO CENTRO**, con RUC N° 20613130081, ha registrado a través de la Unidad de Trámite Documentario, la subsanación de los documentos para perfeccionamiento del contrato y estando dentro del plazo establecido en el artículo 141 del RLCE.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratación de ejecución de obra: **MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHÁVEZ DARTNELL**, con CUI N° 2030733, conforme lo señala las Bases Integradas (Términos de Referencia), Oferta Técnica y Documentos presentados para la suscripción de contrato.

PLANTEL PROFESIONAL OFERTADO

1. RESIDENTE DE OBRA:

APELLIDOS Y NOMBRES : JORGE WILLIAM MAITA HINOSTROZA
DNI N° : 20075723
PROFESIÓN : INGENIERO CIVIL
REGISTRO DE MATRÍCULA : 61452

2. ESPECIALISTA EN EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL:

APELLIDOS Y NOMBRES : MARQUEZ JOHANN DE LA CRUZ TORPOCO
DNI N° : 46676502
PROFESIÓN : INGENIERO CIVIL
REGISTRO DE MATRÍCULA : 269106

3. ESPECIALISTA AMBIENTAL:

APELLIDOS Y NOMBRES : NURYA LEONOR BALBIN PURIZACA
DNI N° : 71427527
PROFESIÓN : INGENIERO AMBIENTAL
REGISTRO DE MATRÍCULA : 295998

4. ESPECIALISTA EN CALIDAD:

APELLIDOS Y NOMBRES : JESUS FERNANDO CRISOSTOMO CAMPOS
DNI N° : 40450253
PROFESIÓN : INGENIERO CIVIL
REGISTRO DE MATRÍCULA : 221004

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

| N° | Equipo | Cantidad |
|----|--|----------|
| 1 | EQUIPO DE ESTACIÓN TOTAL PRECISIÓN 5" G608M Ó SIMILAR JALONES TELESCÓPICOS | 1 |
| 2 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 | 1 |
| 3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP - 2" | 1 |
| 4 | SOLDADURA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225A | 1 |
| 5 | GENERADOR ELECTRICO DE 6500W | 1 |
| 6 | EQUIPO-BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA | 1 |
| 7 | BALDE P/PRUEBA HIDROSTATICA INC. ACCESORIOS | 1 |
| 8 | CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8 m3 | 1 |
| 9 | CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3 | 1 |
| 10 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP | 1 |
| 11 | CAMION CISTERNA DE 4X2 (AGUA) 1500GL | 1 |

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 7,035,508.71 (SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO CON 71/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley.



CONSORCIO CENTRO
CHAMORRO CAMPOS VAMAR SMERLIN
D. AL AREGCOMTRATISTA
REPRESENTANTE COMUN



Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos de valorización MENSUAL, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobación por parte de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, una vez aprobado, el contratista generara la factura para proceder al trámite de pago.
- Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor.
- Informe del funcionario responsable del área usuaria, emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.

AUTORIZACION DE PAGO A CUENTA DE CCI:

- ✓ Razón Social: **CONSORCIO CENTRO**
- ✓ RUC N° **20613130081**
- ✓ Nombre de la Entidad Financiera: **BANCO CONTINENTAL - BBVA**
- ✓ Tipo De Cuenta: **CUENTA CORRIENTE**
- ✓ CCI: **011-237-000100055197-56**
- ✓ Moneda: **SOLES**

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: **S/ 703,550.87 (SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 87/100 SOLES)**, a través de la retención que debe



CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOS YSAMAR SHERLIN
 DNI. 48860087
 REPRESENTANTE COMUN



efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.



CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.



La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de QUINCE (15) días calendario, previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (08) días calendario, anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.



La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

la identificación y asignación de riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, así como la determinación de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecución contractual, según las disposiciones previstas en la directiva "gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras". la gestión de riesgos forma parte de la última versión del expediente técnico de obra.





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|------|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 1.01 | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Planeación ineficiente por parte de la entidad en el proceso que busca satisfacer la necesidad | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia al riesgo en la Programación, cronogramas de ejecución y desembolsos, generando la aparición de problemas técnicos, financieros, y en general presencia de problemáticas que perjudican el correcto desarrollo al momento de ejecutar el contrato de obra. Riesgo que asume la ENTIDAD | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | | Muy baja | 0.10 | 0.3 | Muy bajo | 0.05 |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 |
| Muy alta | 0.90 | Muy alto | 0.80 | | | |
| | Baja | 0.300 | Alto | 0.400 | | |
| 4.2 | PROMEDIO | | | | | |
| 4.3 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | 0.120 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | X | Evitar Riesgo | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Incumplimiento de los Hitos de Programación en la ejecución del Proyecto | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Coordinación entre ENTIDAD, y el Contratista de Obra sobre la optimización de la Programación de la Obra (Frentes de trabajo) a fin de dar cumplimiento con los Plazos del Proyecto | | | | |



CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOS YSAMAR SHERLIN
 DNI. 46810030
 REPRESENTANTE COMUN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|-------------------|------------------------------------|------|-------|
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 1.03 | | | | | |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Por modificación y ajustes de los diseños y/o estudios generales y/o específicos, los cuales fueron ejecutados por el CONTRATISTA DE LA OBRA u Otro Consultor, sin la autorización de la Entidad. | | | | | |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Por cambios realizados por el Contratista, respecto a los diseños y especificaciones técnicas contractuales. Riesgo y sanción que asume el CONTRATISTA DE OBRA. | | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | Muy baja | 0.10 | 0.1 | | Muy bajo | 0.05 | |
| | Baja | 0.30 | | | Bajo | 0.10 | |
| | Moderada | 0.50 | | | Moderado | 0.20 | |
| | Alta | 0.70 | | | Alto | 0.40 | 0.4 |
| | Muy alta | 0.90 | | | Muy alto | 0.80 | |
| | Muy baja | | 0.100 | | Alto | | 0.400 |
| PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | |
| 4.3 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.040 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | | |
| | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | X | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Modificaciones en obra no autorizadas por la ENTIDAD | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la ENTIDAD, es de responsabilidad del Contratista; por lo cual se sanciona al Contratista y se restituye lo previsto en el Contrato. | | | | | |

CONSORCIO CENTRO
 CHAMPORRO CAMPO Y SAMAR SHELLIN
 ENI. EL CONTRATISTA
 REPRESENTANTE DEL COMISA



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|----------|------|-------|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 1.03 | | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Por modificación y ajustes de los diseños y/o estudios generales y/o específicos, los cuales fueron ejecutados por el CONTRATISTA DE LA OBRA u Otro Consultor, sin la autorización del la Entidad. | | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Por cambios realizados por el Contratista, respecto a los diseños y especificaciones técnicas contractuales. Riesgo y acción que asume el CONTRATISTA DE OBRA. | | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | 0.1 | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | | Alto | 0.40 | 0.4 |
| | | Muy alta | 0.90 | | | Muy alto | 0.80 | |
| | | Muy baja | | | 0.100 | Alto | | 0.400 |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | 0.040 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | | | |
| | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | X | | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Modificaciones en obra no autorizadas por la ENTIDAD | | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la ENTIDAD, es de responsabilidad del Contratista; por lo cual se sanciona al Contratista y se restituye lo previsto en el Contrato. | | | | | | |



CONSORCIO CENTRO
 CHAMORICO CAMPOS Y SAMAR SHERLIN
 DNI. 46630594
 REPRESENTANTE COMUN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|---|------------------------------------|----------------|-------|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 1.04 | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Demora en la revisión y/o aprobación de diseños y/o estudios por parte de la SUPERVISIÓN | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Riesgo que asume el SUPERVISOR. | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | 0.1 | Muy bajo | 0.05 |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 |
| | | Muy baja | 0.100 | | Moderado | 0.200 |
| 4 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| | 4.3 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.020 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | Transferir Riesgo | X | |
| 5 | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Incumplimiento contractual del Supervisor de Obra | | | |
| 5 | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | La Supervisión debe cumplir con los plazos previstos según contrato y normalidad; bajo sanción y penalidad establecida en las Bases y la Ley y Reglamento de Contrataciones | | | |

CONSORCIO CENTRO

CHAMORRO CAMPOS Y SAMAR SHERLIN
DNI. 48369176
REPRESENTANTE LEGAL



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|----------|------|-----|
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 2.01 | | | | | |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Cambios en las canteras de materiales autorizadas (Canteras de agregados), durante la ejecución de la obra. | | | | | |
| 3 | 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, dado que le corresponde ceñirse a las fuentes inicialmente establecidas y aprobadas por la ENTIDAD. | | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | |
| | | Muy baja | 0.10 | 4.2 | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | 0.1 |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| Baja | 0.300 | Bajo | 0.100 | | | | |
| PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | |
| 4.3 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | X | | |
| | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Modificaciones en obra de Especificaciones Técnicas de materiales y/o equipos y/o procesos constructivos | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Los cambios de las fuentes de materiales aprobadas por la ENTIDAD, y que cumplen con las Especificaciones Técnicas solo pueden realizarse con la aprobación de la ENTIDAD. | | | | | |



CONSORCIO CEN 110
 CHAMORRO CAMPOS Y SAMAR SHERLIN
 DNI. 46834662 CONTRATISTA
 REPRESENTANTE COMUN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|------------------------------------|-------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 2.02 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Cambios de especificaciones de materiales de construcción por falta del mismo en el mercado (Suspensión o retiro o falta de fabricación), que afecten la ejecución de obras en el proyecto. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA y la ENTIDAD, por un agente externo, debiéndose estudiar el cambio de la especificación o del material. | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PRÓBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | 0.3 | Bajo | 0.10 | 0.1 |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | Baja | | 0.300 | Bajo | | 0.100 | |
| 4.2 | | | | | | | |
| PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | |
| 4.3 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Modificaciones en obra de Especificaciones Técnicas de materiales y/o equipos y/o procesos constructivos | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | | Los cambios de especificaciones técnicas de materiales aprobadas por la ENTIDAD, solo pueden realizarse con la aprobación de la ENTIDAD. | | | | |



CONSORCIO CENTRO
CHABRO CAMPAS VSAMAR SHERLIN
REPRESENTANTE CONTRATISTA



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|------------------------------------|-------|
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 2.03 | | | |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Deterioro de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio por parte del CONTRATISTA DE OBRA. | | | |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que le compete las adquisiciones, su almacenaje y una adecuada distribución. | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | |
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | Muy baja | 0.10 | 0.3 | Muy bajo | 0.05 |
| | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 |
| | Moderada | 0.50 | Moderado | 0.20 | |
| | Alta | 0.70 | Alto | 0.40 | |
| | Muy alta | 0.90 | Muy alto | 0.80 | |
| | Baja | 0.300 | | Bajo | 0.100 |
| 4.2 | | | | | |
| PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| 4.3 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | X |
| | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada administración y ejecución de la obra | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | El Contratista de Obra debe prever las mejores condiciones de compra, traslado, almacenaje y movilización interna de los materiales; caso contrario es responsable de restituir el material como nuevo. | | | |



CONSORCIO CENTIKO

CHAMORRO CAMPOS YSAMAH SHERLIN
DNI. 48466667
CONTRATISTA REPRESENTANTE COMUN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|------------------------------------|-------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 2.04 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Transporte y utilización de explosivos por parte del CONTRATISTA de Obra. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia a todo el proceso de adquisición, transporte, colocación, uso y manejo de los explosivos. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que existen restricciones para su empleo. | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | 0.3 | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | 0.2 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | Baja | | 0.300 | Moderado | | 0.200 | |
| 4.2 | | | | | | | |
| PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | |
| 4.3 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | 0.060 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | X | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Empleo de Procesos Constructivos de alto riesgo. | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | | El Contratista de Obra debe prever las autorizaciones y medidas de seguridad, en caso de emplear procesos constructivos de alto riesgo, como explosivos. | | | | |

CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOVÁS SHERLIN
 DEL CONTRATISTA
 REPRESENTANTE COMUN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 2.05 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Demoras ocasionadas por el funcionamiento y puesta a punto de la operatividad de las maquinarias y/o equipos en la obra. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que le compete dejar en funcionamiento el Sistema de la Obra.. | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | 0.3 | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | 0.1 |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.60 | |
| | Baja | 0.300 | Bajo | | 0.100 | | |
| 4.2 | | | | | | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | Evitar Riesgo | | | |
| | | | Aceptar Riesgo | Transferir Riesgo | X | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada administración y ejecución de la obra | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | El Contratista de Obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos operativos de las maquinarias y equipos a emplear en la Obra. La paralización de actividades es de entera responsabilidad del Contratista. | | | | | |



CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOS VS AMAR SHERLIN
 DNI: 460000000000000000
 REPRESENTANTE COMUN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|---|------------------------------------|------|-------|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 2.06 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipo. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, teniendo en cuenta que le compete mantener en funcionamiento las maquinarias y/o equipos | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | 0.3 | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | 0.1 |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | Baja | | 0.300 | | Bajo | | 0.100 |
| 4.2 | | | | | | | |
| PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | |
| 4.3 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | X | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada administración y ejecución de la obra | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | El Contratista de Obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos operativos de las maquinarias y equipos a emplear en la Obra. La paralización de actividades es de entera responsabilidad del Contratista | | | | | |

CONSORCIO CENTRO

CHAMORRO CAMPOS YSAMAR SHERLIN
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
REPRESENTANTE COMÚN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|-------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 3.01 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No aceptación de la negociación por parte del propietario del terreno (predio). | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia al riesgo del contrato desde el punto de vista de Saneamiento Físico Legal del Terreno (Predio). Cuando se requiere expropiación. Riesgo que asume la ENTIDAD. | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | 0.3 | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | 0.4 |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | Baja | | 0.300 | Alto | | 0.400 | |
| 4.2 | | | | | | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.120 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada gestión de la ENTIDAD | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | La ENTIDAD cuenta con el Saneamiento Físico Legal de todos los terrenos donde se ejecutará la Obra. | | | | | |


CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOS VSAMAR SHERLIN
 DNI 45326862
 REPRESENTANTE COMUN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|--|-------------------|--|------------------------------------|------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 3.02 | | | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Demora en establecer la titularidad del predio. | | | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia al riesgo del contrato desde el punto de vista FREDIAL. Riesgo que asume la ENTIDAD. | | | | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | 4.2 | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | 0.3 | | | Bajo | 0.10 | 0.1 |
| | | Moderada | 0.50 | | | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | | | Muy alto | 0.80 | |
| Baja | | 0.300 | Bajo | | 0.100 | | | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | | | | | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | | |
| | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | X | Evitar Riesgo | | | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | | | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada gestión de la ENTIDAD | | | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | La ENTIDAD cuenta con el Saneamiento Físico Legal de todos los terrenos donde se ejecutará la Obra. | | | | | | | |

CONSORCIO CENTRO
CHAMORRO CAMPESINO SAMAR SHERLIN
REPRESENTACIÓN JUNÍN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|-------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 3.03 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Cambios en el diseño geométrico realizados por el CONTRATISTA DE OBRA, autorizados por la ENTIDAD. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia al riesgo del contrato desde el punto de vista de la Disponibilidad del terreno (Predio). Riesgo que asume la ENTIDAD, dado que es la propietaria del Estudio y contar con la disponibilidad del terreno. | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | 0.3 | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | 0.4 |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.60 | |
| | Baja | | 0.300 | | Alto | 0.400 | |
| 4.2 | | | | | | | |
| PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | |
| 4.3 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | 0.120 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | X | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada administración y ejecución de la obra | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | La ENTIDAD por razones técnicas podrá modificar el diseño del área del terreno que cuenta con el Saneamiento Físico Legal. La ENTIDAD | | | | | |

CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOS YSAMAR SHERLIN
 DNI. 48898988
 REPRESENTANTE COMISIA



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|----------|------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 4.01 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Diferencias encontradas entre las condiciones del medio (campo) respecto a lo previsto en el Estudio de Mecánica de Suelos del Expediente Técnico. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia a las condiciones geológicas y geotécnicas diferentes a las previstas en el Estudio - Expediente Técnico y que originan un cambio de clasificación de suelos y de condiciones de cimentación. Riesgo que asume la ENTIDAD, por ser la propietaria del Estudio. | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | |
| | | Muy baja | 0.10 | Muy bajo | 0.05 | | |
| | | Baja | 0.30 | Bajo | 0.10 | | |
| | | Moderada | 0.50 | 0.5 | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | 0.4 |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | Moderada | 0.500 | Alto | 0.400 | | | |
| 4.2 | | | | | | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.200 | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad | | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | Evitar Riesgo | | | |
| | | | Aceptar Riesgo | Transferir Riesgo | X | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Deficiencias del Estudio del Proyecto - Expediente Técnico, elaborados por el CONSULTOR DEL ESTUDIO. | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | En Deficiencias del Estudio - Expediente Técnico, se transfiere la problemática al Consultor que elaboró el Estudio, quien es responsable de las deficiencias del mismo. | | | | | |

CONSORCIO CENTRO


 CHAMORRO GARCÍA SHERLIN

 D.N. 43834582

 REPRESENTANTE COMUN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|-------------------|----------------------|----------------|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 4.02 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Presencia de vicios ocultos, por la complejidad geológica y/o geotécnica | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Cause | Hace referencia a la complejidad de obras de saneamiento (Obras subterráneas) que implica un cambio de las condiciones geológicas y geotécnicas respecto a las previstas en el Estudio - Expediente Técnico. Riesgo que asume la ENTIDAD, por ser la propietaria del Estudio. | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PRÓBABILIDAD DE OCURRENCIA | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | |
| | | Muy baja | 0.10 | 4.2 | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | 0.5 | Moderado | 0.20 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | 0.4 |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | | Moderada | 0.500 | | Alto | 0.400 | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | 0.200 | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Condición no imputable a las partes | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y Reglamento de Contrataciones. | | | | | |


CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOS Y SHERLIN
 DNI. 48639868
 REPRESENTANTE COMUN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|-------|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 5.01 | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Modificaciones de la ubicación y/o trazos de las obras a ejecutar según el Expediente Técnico por parte del CONTRATISTA DE OBRA, sin la autorización de la ENTIDAD. | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia a las modificaciones unilaterales de ubicaciones y/o trazos que el CONTRATISTA DE OBRA pueda ejecutar, sin contar con las autorizaciones de la ENTIDAD. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA. | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 |
| | | Baja | 0.30 | 0.3 | Bajo | 0.10 |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.90 |
| | Baja | | 0.300 | Moderado | | 0.200 |
| 4.2 | | | | | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.060 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | X |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada administración y ejecución de la obra | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la ENTIDAD, es de responsabilidad del Contratista; por lo cual se sanciona al Contratista y éste debe restituir lo previsto en el Contrato. | | | | |


CONSORCIO CENTRO
 CHAURO CAÑE CONTRACTISTAS S.R.L.
 DNI: 46936562
 REPRESENTANTE COMUN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 5.02 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No coordinar las etapas de los trabajos del CONTRATISTA DE OBRA en las interferencias con otras obras, que eventualmente se ejecuten en el la misma zona de influencia. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia a las interferencias con otras obras en ejecución en la zona donde se desarrolla la obra. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | 0.3 | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | 0.2 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | Baja | 0.300 | Moderado | | 0.200 | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.060 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | X | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada administración y ejecución de la obra | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Es obligación del Contratista realizar las coordinaciones por interferencias con otras obras que eventualmente de vienen ejecutando con con otros Contratistas e instituciones | | | | | |



CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOS YSAMAR SHERLIN
 DNI 46920599
 REPRESENTANTE CONTRATISTA



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--------------------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 6.01 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | No obtener las aprobaciones del Plan de Monitoreo Ambiental, en los tiempos requeridos para la obra, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, dado que le corresponde presentar y obtener las aprobaciones correspondientes al Plan de Monitoreo Ambiental, precisando la empresa registrada, que estará a cargo de esta actividad. | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | 0.2 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | Baja | 0.300 | Moderado | 0.200 | | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.060 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | X | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada administración y ejecución de la obra | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra | | | | | |


 CONSORCIO CENATEC

 CHAMORRO CAMPOS VSAMAR SHERLIN
 DNI: 41903878
 REPRESENTANTE COMPAÑIA



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|------------------------------------|------|
| 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 6.02 | | | |
| 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Cambios en los depósitos de material excedente o desmontes provenientes de la obra (Escombreras o Centros Autorizados para el depósito de material de construcción no peligroso o peligroso) | | | |
| 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia al riesgo AMBIENTAL. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA, dado que le corresponde ceñirse a los depósitos inicialmente establecidas y aprobadas por la ENTIDAD. | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | |
| 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | Muy baja | 0.10 | 0.3 | Muy bajo | 0.05 |
| | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 |
| | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 |
| | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 |
| | Baja | | 0.300 | Bajo | |
| 4.2 | | | | | |
| PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| 4.3 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.030 | Prioridad del Riesgo | Baja Prioridad | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | X |
| | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada administración y ejecución de la obra | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Responsabilidad del Contratista de Obra de eliminar el material excedente en Depósitos y Centros Autorizados. El no cumplimiento de esta norma conlleva a multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra | | | |

CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOS VILLARREAL
 DAV 46330882
 REPRESENTANTE COMUN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|----------|------|-------|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 7.01 | | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Hallazgos de restos arqueológicos, durante la ejecución de la obra, que generan la interrupción del normal desarrollo de las obras. | | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia a los posibles ocurrencia de descubrimientos de restos arqueológicos, durante la ejecución de los trabajos que ameritan excavaciones, contando para ello los permisos correspondientes en materia de arqueología y un Plan y ejecución del Monitoreo arqueológico de la Obra. Riesgo que asume la ENTIDAD, por ser la propietaria del Estudio. | | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 | | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | | |
| | | Moderada | 0.50 | | 0.5 | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | | Muy alto | 0.80 | 0.8 |
| | | Moderada | | | 0.500 | Muy alto | | 0.800 |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.400 | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad | | | | |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | | | |
| | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | | | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Cumplimiento de Leyes y Normativas del Ministerio de Cultura | | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra | | | | | | |



CONSORCIO CENTRO
CHAMORRO CAMPOS VSAMAR SHERLIN
DNE DEL CONTRATISTA
REPRESENTANTE COMUN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|-------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 7.02 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Obtención de permisos arqueológicos (CIRA), para la ejecución de la Obra | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia a la necesidad obligatoria de contar para toda obra, los permisos arqueológicos (PEAS y/o Rescatos Arqueológicos, CIRA). Riesgo que asume la ENTIDAD, por ser la propietaria del Estudio. | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | 0.3 | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | 0.2 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.60 | |
| | Baja | | 0.300 | Moderado | | 0.200 | |
| 4.2 | | | | | | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.060 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | | | |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | | |
| | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | X | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Cumplimiento de Leyes y Normativas del Ministerio de Cultura | | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra | | | | | |



CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOS Y SAMAR SHERLIN
 DNI 74556968
 REPRESENTANTE COMUN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 8.01 | | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Obtención de Permisos y/o autorizaciones de Instituciones del Gobierno y/o municipales para ejecución de la obra | | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Hace referencia a las coordinaciones que debe realizar el CONTRATISTA DE OBRA, con apoyo de la ENTIDAD, respecto a la obtención de los permisos y autorizaciones Municipales (Provincial y/o distrital), Ministerio de Marina, ANA, MTC, DIGESA, etc. para ejecución de las Obras. Riesgo que asume el CONTRATISTA DE OBRA. | | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | 0.3 | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 | 0.2 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | Baja | 0.300 | | Moderado | 0.200 | | |
| 4.2 | | | | | | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | 0.060 | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | Evitar Riesgo | | | |
| | | | Aceptar Riesgo | Transferir Riesgo | X | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Cumplimiento de Leyes y Normativas vigentes | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra | | | | | |

CONSORCIO CENTRO
CHAMORRO CAMPOS SAMAR SHERLIN
DNI: 8830828121
REPRESENTANTE COMUN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|------|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 9.01 | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Terremotos, deslizamientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Cause | Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA. | | |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | |
| | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 |
| Moderada | | 0.50 | 0.5 | Moderado | 0.20 | |
| Alta | | 0.70 | | Alto | 0.40 | |
| Muy alta | | 0.90 | | Muy alto | 0.80 | |
| | | Moderada | 0.500 | Muy alto | 0.800 | |
| 4.2 | | | | | | |
| 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.400 | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad | | |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | | |
| | | Aceptar Riesgo | X | Transferir Riesgo | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Condición no imputable a las partes | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y Reglamento de Contrataciones. | | | | |


 CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOS VSAMAR SHERLIN
 DNI 46803688
 REPRESENTANTE COMÚN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|-------|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 10.02 | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA DE OBRA durante la ejecución del contrato. | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, solicitando la respectiva caducidad en caso de ser procedente, y actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato. Riesgo que asume la ENTIDAD | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | |
| | | Muy baja | 0.10 | | Muy bajo | 0.05 |
| | | Baja | 0.30 | | Bajo | 0.10 |
| | | Moderada | 0.50 | | Moderado | 0.20 |
| | | Alta | 0.70 | | Alto | 0.40 |
| | | Muy alta | 0.90 | | Muy alto | 0.60 |
| | | Baja | 0.300 | | Muy alto | 0.600 |
| | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO | | | | |
| | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | 0.240 | Prioridad del Riesgo | Alta Prioridad | | |
| 5 RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
| 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | | Evitar Riesgo | X | |
| | | Aceptar Riesgo | | Transferir Riesgo | | |
| 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada administración y ejecución de la obra | | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, solicitando la caducidad en caso de ser procedente, y actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato. | | | | |

CONSORCIO CENTRO
CHAMORRO CAMPOS Y SAMAR SHERLIN
DEL CONTRATO
REPRESENTANTE COMÚN



| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--------------------|-----|
| 3 | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO | 11.01 | | | |
| | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Elaboración de Bases de Contratación sin sujetarse a la normatividad vigente. | | | |
| | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) | Causa | Retrasos en el Proceso de Contratación; originándose sanciones legales, disciplinarias, jurídicas, fiscales, por parte de los entes de control para con la entidad contratante. Riesgo que asume la ENTIDAD. | | |
| ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS | | | | | | |
| 4 | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | |
| | | Muy baja | 0.10 | Muy bajo | 0.05 | |
| | | Baja | 0.30 | Bajo | 0.10 | |
| | | Moderada | 0.50 | Moderado | 0.20 | |
| | | Alta | 0.70 | Alto | 0.40 | 0.4 |
| | | Muy alta | 0.90 | Muy alto | 0.80 | |
| | | Baja | 0.300 | Alto | 0.400 | |
| | 4.3 | Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto | | Prioridad del Riesgo | Prioridad Moderada | |
| | | 0.120 | | | | |
| RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | | |
| 5 | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo | Evitar Riesgo | X | |
| | | | Aceptar Riesgo | Transferir Riesgo | | |
| | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Inadecuada elaboración, administración y ejecución de las Bases del Proceso | | | |
| 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | Responsabilidad de la ENTIDAD, debiendo corregirse lo actuado si el caso lo permite, o siendo posible de sanción. | | | | |



CONSORCIO CENTRO
CHAMORRO CAMERON MARSHALLIN
DNI: 46630592
REPRESENTANTE COMUN



Anexo N° 02
Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

| | | | | | | | |
|--|----------|------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Muy Alta | 0.90 | 0.045 | 0.090 | 0.180 | 0.360 | 0.720 |
| | Alta | 0.70 | 0.035 | 0.070 | 0.140 | 0.280 | 0.560 |
| | | 0.50 | 0.025 | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.400 |
| | Baja | 0.30 | 0.015 | 0.030 | 0.060 | 0.120 | 0.240 |
| | Muy Baja | 0.10 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.040 | 0.080 |
| 2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 |
| | | | Muy Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto |
| 3. PRIORIDAD DEL RIESGO | | | | | Baja | Moderada | Alta |



Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

| 3. INFORMACIÓN DEL RIESGO | | | 4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS | | | | | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA | | | | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN | 4.3 RIESGO ASIGNADO A | |
| | | | Mitigar el riesgo | Evitar el riesgo | Aceptar el riesgo | Transferir el riesgo | | Entidad | Contratista |
| 1.01 | Planeación ineficiente por parte de la entidad en el proceso que busca satisfacer la necesidad | Prioridad Moderada | X | | | | Coordinación entre ENTIDAD, y el Contratista de Obra sobre la optimización de la Programación de la Obra (Frentes de trabajo) a fin de dar cumplimiento con los Plazos del Proyecto | ENTIDAD | |
| 1.02 | Por diseños y/o estudios generales y/o específicos (Topografía, Mecánica de Suelos - Geotecnia, Hidrogeología, estructural, arquitectónico, Equipamiento electromecánico, etc.) deficientes, con errores y/o incompletos desarrollados por el CONSULTOR responsable del Estudio | Alta Prioridad | | | | X | En Deficiencias del Estudio - Expediente Técnico, se transfiere la problemática al Consultor que elaboró el Estudio, quien es responsable de las deficiencias del mismo. | ENTIDAD | |
| 1.03 | Por modificación y ajustes de los diseños y/o estudios generales y/o específicos, los cuales fueron ejecutados por el CONTRATISTA DE LA OBRA u Otro Consultor, sin la autorización del la Entidad. | Baja Prioridad | | | | X | Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la ENTIDAD, es de responsabilidad del Contratista; por lo cual se sanciona al Contratista y se restituye lo previsto en el Contrato. | | CONTRATISTA DE OBRA |
| 1.04 | Demora en la revisión y/o aprobación de diseños y/o estudios por parte de la SUPERVISIÓN | Baja Prioridad | | | | X | La Supervisión debe cumplir con los plazos previstos según contrato y normatividad; bajo sanción y penalidad establecida en las Bases y la Ley y Reglamento de Contrataciones | ENTIDAD | |
| 2.01 | Cambios en las canteras de materiales autorizadas (Canteras de agregados), durante la ejecución de la obra. | Baja Prioridad | | X | | | Los cambios de las fuentes de materiales aprobadas por la ENTIDAD, y que cumplen con las Especificaciones Técnicas solo pueden realizarse con la aprobación de la ENTIDAD. | | CONTRATISTA DE OBRA |
| 2.02 | Cambios de especificaciones de materiales de construcción por falta del mismo en el mercado (Suspensión o retiro o falta de fabricación), que afecten la ejecución de obras en el proyecto. | Baja Prioridad | | | X | | Los cambios de especificaciones técnicas de materiales aprobadas por la ENTIDAD, solo pueden realizarse con la aprobación de la ENTIDAD. | ENTIDAD | CONTRATISTA DE OBRA |
| 2.03 | Deterioro de los materiales de construcción por deficiencias en su acopio por parte del CONTRATISTA DE OBRA. | Baja Prioridad | | X | | | El Contratista de Obra debe prever las mejores condiciones de compra, traslado, almacenaje y movilización interna de los materiales; caso contrario es responsable de restituir el material como nuevo. | | CONTRATISTA DE OBRA |

CONSORCIO CENTRO
CHAMORRO CAMPOS Y SAMAR SHERLIN
INGENIEROS ARQUITECTOS
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|---|---|--|---|---|---------|---------------------|
| 2.04 | Transporte y utilización de explosivos por parte del CONTRATISTA de Obra. | Prioridad Moderada | | | | X | El Contratista de Obra debe prever las autorizaciones y medidas de seguridad, en caso de emplear procesos constructivos de alto riesgo, como explosivos. | | CONTRATISTA DE OBRA |
| 2.05 | Demoras ocasionadas por el funcionamiento y puesta a punto de la operatividad de las maquinarias y/o equipos en la obra. | Baja Prioridad | | | | X | El Contratista de Obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos operativos de las maquinarias y equipos a emplear en la Obra. La paralización de actividades es de entera responsabilidad del Contratista | | CONTRATISTA DE OBRA |
| 2.06 | Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipo. | Baja Prioridad | | | | X | El Contratista de Obra debe prever las acciones de mantenimiento y costos operativos de las maquinarias y equipos a emplear en la Obra. La paralización de actividades es de entera responsabilidad del Contratista | | CONTRATISTA DE OBRA |
| 3.01 | No aceptación de la negociación por parte del propietario del terreno (predio). | Prioridad Moderada | | | | X | La ENTIDAD cuenta con el Saneamiento Físico Legal de todos los terrenos donde se ejecutará la Obra. | ENTIDAD | |
| 3.02 | Demora en establecer la titularidad del predio. | Baja Prioridad | X | | | | La ENTIDAD cuenta con el Saneamiento Físico Legal de todos los terrenos donde se ejecutará la Obra. | ENTIDAD | |
| 3.03 | Cambios en el diseño geométrico realizados por el CONTRATISTA DE OBRA, autorizados por la ENTIDAD. | Prioridad Moderada | | X | | | La ENTIDAD por razones técnicas podrá modificar el diseño del área del terreno que cuenta con el Saneamiento Físico Legal. La ENTIDAD | ENTIDAD | |
| 4.01 | Diferencias encontradas entre las condiciones del medio (campo) respecto a lo previsto en el Estudio de Mecánica de Suelos del Expediente Técnico. | Alta Prioridad | | | | X | En Deficiencias del Estudio - Expediente Técnico, se transfiere la problemática al Consultor que elaboró el Estudio, quien es responsable de las deficiencias del mismo. | ENTIDAD | |
| 4.02 | Presencia de vicios ocultos, por la complejidad geológica y/o geotécnica | Alta Prioridad | | | | X | En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y Reglamento de Contrataciones. | ENTIDAD | |
| 5.01 | Modificaciones de la ubicación y/o trazos de las obras a ejecutar según el Expediente Técnico por parte del CONTRATISTA DE OBRA, sin la autorización de la ENTIDAD. | Prioridad Moderada | | X | | | Los cambios al diseño y ejecución de obras no autorizadas por la ENTIDAD, es de responsabilidad del Contratista, por lo cual se sanciona al Contratista y éste debe restituir lo previsto en el Contrato. | | CONTRATISTA DE OBRA |
| 5.02 | No coordinar las etapas de los trabajos del CONTRATISTA DE OBRA en las interferencias con otras obras, que eventualmente se ejecuten en el la misma zona de influencia. | Prioridad Moderada | X | | | | Es obligación del Contratista realizar las coordinaciones por interferencias con otras obras que eventualmente de vienen ejecutando con con otros Contratistas e instituciones | | CONTRATISTA DE OBRA |
| 6.01 | No obtener las aprobaciones del Plan de Monitoreo Ambiental, en los tiempos requeridos para la obra, por parte del CONTRATISTA DE OBRA. | Prioridad Moderada | | | | X | Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra | | CONTRATISTA DE OBRA |
| 6.02 | Cambios en los depósitos de material excedente o desmontes provenientes de la obra (Escombreras o Centros Autorizados para el depósito de material de construcción no peligroso o peligroso) | Baja Prioridad | | X | | | Responsabilidad del Contratista de Obra de eliminar el material excedente en Depósitos y Centros Autorizados. El no cumplimiento de esta norma conlleva a multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra | | CONTRATISTA DE OBRA |
| 7.01 | Hallazgos de restos arqueológicos, durante la ejecución de la obra, que generan la interrupción del normal desarrollo de las obras. | Alta Prioridad | | | | X | Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra | ENTIDAD | |
| 7.02 | Obtención de permisos arqueológicos (CIRA), para la ejecución de la Obra | Prioridad Moderada | | | | X | Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra | ENTIDAD | |
| 8.01 | Obtención de Permisos y/o autorizaciones de Instituciones del Gobierno y/o municipales para ejecución de la obra | Prioridad Moderada | | | | X | Responsabilidad del Contratista de Obra. El no cumplimiento de esta actividad conlleva a multas que serán de responsabilidad del Contratista de Obra | | CONTRATISTA DE OBRA |
| 9.01 | Terremotos, deslizamientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Alta Prioridad | | | | X | En causas no imputables a las Partes se aplicará el Adicional de obra conforme a Ley y Reglamento de Contrataciones. | ENTIDAD | CONTRATISTA DE OBRA |



CONSORCIO CENTRO
CHAMORRO CAMPOS VSAMAR SHERLIN
DNI: 48966888
REPRESENTANTE COMUNITARIO



| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------|--|---|--|---|---------|---------------------|
| 10.02 | Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA DE OBRA durante el ejecución del contrato. | Alta Prioridad | | X | | LA ENTIDAD debe evaluar, estudiar y verificar las causas, solicitando la caducidad en caso de ser procedente, y actuar de acuerdo a Ley y Reglamento de Contrataciones y Directivas aplicables al contrato. | | CONTRATISTA DE OBRA |
| 11.01 | Elaboración de Bases de Contratación sin sujetarse a la normatividad vigente. | Prioridad Moderada | | X | | Responsabilidad de LA ENTIDAD, debiendo corregirse lo actuado si el caso lo permite, o siendo pasible de sanción. | ENTIDAD | |

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

- F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| N° | Penalidades | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|--|---|---|
| 1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 2 | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. | 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

| N° | Penalizaciones | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|--|---|--|
| 3 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal los elementos de seguridad como: casco, zapatos de seguridad, lentes y guantes. | (1/2000) x Monto del Contrato, por cada día de falta. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 4 | CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra, sin la autorización del supervisor o inspector. | (1/2000) x Monto del Contrato, por cada material no autorizado. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 5 | USO DE LOS MATERIALES Cuando el contratista utilice materiales no especificados en el Expediente Técnico para la ejecución de la obra. | (1/2000) x Monto del Contrato, por cada material que no cumple con el expediente técnico. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 6 | CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas de iniciado la obra. | (1/2000) x Monto del Contrato. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 7 | CALENDARIO DE ACELERACIÓN DE TRABAJOS Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario de aceleración de trabajos, dentro del plazo en el artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. | (1/2000) x Monto del Contrato. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 8 | PRUEBAS y ENSAYOS Cuando el Contratista no realiza las pruebas y/o ensayos solicitados por el supervisor o inspector para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. Bajo este supuesto, el supervisor o inspector durante el proceso constructivo tendrá la responsabilidad de solicitar las pruebas y/o ensayos señalados y otros que exige las normas técnicas peruanas. Las pruebas y/o ensayos deben solicitarse a través del cuaderno de obra. | (1/2000) x Monto del Contrato, por cada Incumplimiento. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. Adjuntado la evidencia de la solicitud a través del cuaderno de obra. |
| 9 | USO DE LOS EQUIPOS Cuando el contratista no provea para la ejecución de la obra, el equipamiento estratégico y los demás equipos previstos en la relación de insumos sección equipos, del expediente técnico. El uso de los equipos es según la ejecución de las partidas de la obra, para lo cual los equipos son puestos en obra oportunamente, el uso de equipos similares en lugar de los equipos pertinentes se considera como equipo ausente. | (1/2000) x Monto del Contrato, por cada equipo ausente. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 10 | INCUMPLIMIENTO A LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES Cuando el contratista de manera injustificada no cumple con la subsanación de las observaciones (referido a la ejecución de la obra) realizadas por el Supervisor o Inspector o Sub Gerente de Supervisión o Gerente de Infraestructura. | (1/2000) x Monto del Contrato, por cada Incumplimiento. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. Indicando las observaciones no subsanadas, la situación actual y los días de atraso. |



CONSORCIO CENTRO
CHAMORRO CAMPOS YSAMAR SHERLIN
DNI. 46841508
REPRESENTANTE COMUN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

| N° | Penalizaciones | Forma de cálculo | Procedimiento |
|----|--|--|---|
| 11 | POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNIÓN CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. Con dos días de anticipación, la entidad notifica la fecha de la reunión indicando los especialistas que deben participar, la hora y la forma (virtual o presencial); de ser presencial debe indicarse el lugar de la reunión. | $(1/2000) \times$ Monto del Contrato, por cada especialista ausente. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 12 | VALORIZACIONES Cuando el contratista no presenta al Supervisor la valorización mensual dentro de los dos (02) días calendario a partir del primer día hábil de cada mes siguiente. | $(1/2000) \times$ Monto del Contrato, por cada día de retraso injustificado. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 13 | VALORIZACIONES INCOMPLETAS Por la presentación de valorizaciones incompletas a la información establecida en el numeral XXVIII del presente. | $(1/2000) \times$ Monto del Contrato, por cada día de retraso injustificado. | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |



Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás





obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con



CONSORCIO CENARO
CHAMORRO CAMPESINO
DNI. 48830582
REPRESENTANTE COMUN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DE LA ENTIDAD:

- Domicilio: Jr. Loreto 363 – Distrito y Provincia De Huancayo – Junín.
- Tramite: Mesa de parte Virtual del Gobierno Regional de Junín
- Correo Electrónico: oasa@regionjunin.com.pe

DEL CONTRATISTA:

- Domicilio: Jr. Juan Parra del Riego N° 591, Oficina 201 – El Tambo – Huancayo - Junín
- Correo Electrónico: empresaconSORCIocentro@gmail.com
- Celular: 969666610

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huancayo al 16 de setiembre de 2024.



C.P.C. MARIANELA LIZ QUISPE SALAS
 Directora Regional de Administración y Finanzas
 Gobierno Regional de Junín – Sede Central
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO CENTRO
 CHAMORRO CAMPOS YSAMAR SHERLIN
 DNI. 46830562
 REPRESENTANTE COMUN



CONSORCIO CENTRO
Sra. Ysamar Sherlin Chamorro Campos
 Representante Legal Común
"EL CONTRATISTA"

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
 La Secretaría General que suscribe, Certifica que la presente es copia fiel del original.

HYO.

04 OCT. 2024

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
 SECRETARÍA GENERAL