



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nº **123**-2024-G.R.-JUNÍN/GRDE.

Huancayo, 28 OCT 2024

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

La CARTA N° 039-2024-CONSORCIO CAYHUAYNA 2024/GRJ/ORAF, del 23 de octubre del 2024; por parte del contratista; CARTA N°026-2024/CONSORCIO HIDRAULICA II de fecha 28 de octubre del 2024 por parte de la supervisión, Carta N°007-2024-AC&P-SAC/JAMG-GG de fecha 05 de setiembre del 2024 por parte del proyectista y demás documentos sobre el Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante N°01 de la ejecución de obra del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHALHUAS DEL DISTRITO DE HUACHAC – PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN”** - CUI N° 2520012; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales *“los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico”*;

Que, la entidad y la empresa contratista CONSORCIO CAYHUAYNA, suscribieron el CONTRATO N°21-2024/GRJ/ORAF con fecha 17 de enero del 2024 para la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHALHUAS DEL DISTRITO DE HUACHAC –**

GRDE	
DOC. N°	08400900
EXP. N°	05488126





**PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN” – C.U.I.
N° 2520012**

Que, mediante la *Carta N° 038-2024-CONSORCIO CAYHUAYNA 2024/GRJ/ORAF* de fecha 26 de setiembre del 2024, el contratista remite el Expediente Técnico Adicional Deductivo Vinculante N°01 a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico para su evaluación correspondiente.

Que, mediante la *CARTA N°089-2024-GRJ-GRDE* de fecha 26 de setiembre del 2024, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico notifica a la supervisión el Expediente Técnico Adicional Deductivo Vinculante N°01.

Que, mediante la *CARTA N°024-2024/CONSORCIO HIDRAULICA II* de fecha 04 de octubre del 2024, la supervisión remite las observaciones del Expediente Técnico Adicional Deductivo Vinculante N°01

Que, mediante la *Carta N° 039-2024-CONSORCIO CAYHUAYNA 2024/GRJ/ORAF* de fecha 23 de octubre del 2024, el contratista remite el Expediente Técnico Adicional Deductivo Vinculante N°01 con las observaciones subsanadas.

Que, mediante la *CARTA N°026-2024/CONSORCIO HIDRAULICA II* de fecha 28 de octubre del 2024, la supervisión remite la CONFORMIDAD del Expediente Técnico Adicional Deductivo Vinculante N°01, obteniendo como resultado lo siguiente:



DESCRIPCIÓN	ITEM	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Porcentaje de incidencia acumulada	I%	: <u>-0.0060%</u>	
Presupuesto del Adicional Neto Acumulado de Obra N°01	Σ PANO	: S/ -316.06	-0.0060%
Presupuesto Adicional de Obra N°01	Σ PAO	: S/ 2,501,949.24	47.7979%
Presupuesto Deductivo Vinculado	Σ PDV	: S/ 2,502,265.30	47.8039%
Monto del Contrato Original	MCO	: S/ 5,234,437.24	

Que, la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 – Ley N°31953,

Artículo 4. Acciones administrativas en la ejecución del gasto público

4.2. Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionen la

misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF, en relación a los adicionales y deductivos establece lo siguiente:

Artículo 34. Modificaciones al contrato

34.4 "Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad".

Que, por su parte, el artículo 205 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF, y demas modificatorias, precisa que:

Artículo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)

205.1. Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con:

- La certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público.*
- La resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución.*
- Y, en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.*

205.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. (..)

205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo.

205.7. A efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para



emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión correspondiente.

Que, en tal sentido, se entiende que estos presupuestos legales se deben de cumplir de manera concurrente tal como lo dispone la norma citada anteriormente, a fin de aprobar una prestación adicional y/o deductivo de obra;

Que, en relación a la certificación de crédito presupuestario, en el presente caso no es necesario, y esto es evidentemente por que el resultado es negativo, vale decir la diferencia resultante entre el adicional de obra N°01 y el deductivo vinculante N° 01 es de un presupuesto total de - S/. 316.06;

Que, del adicional de obra N° 01 y deductivo vinculante de obra N°01, resulta un total de **-S/. 316.06** y una **incidencia** de un **-0.0060%**, respecto del presupuesto establecido en el contrato; cumpliéndose así con el segundo requisito previsto por la normativa citada;

Que, sobre el tercer requisito, la normativa de contrataciones del Estado, respecto de la ejecución de prestaciones adicionales de obra, dispone sólo hasta el quince por ciento (15%) del monto del contrato original y como es de verse en los documentos señalados en el párrafo anterior, este no supera el límite establecido en la norma, toda vez que de los montos inferidos se determina que tiene una incidencia de un - 0.0060% respecto al monto del contrato original, lo que resulta menor al quince por ciento (15%) del monto contractual, por lo que en este extremo se ubica dentro de lo estipulado en el artículo 205.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, así las cosas, existiendo los informes técnicos que avalan la procedencia de la ejecución de la prestación adicional deductivo vinculante de obra N°01 para el proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHALHUAS DEL DISTRITO DE HUACHAC – PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" – C.U.I. N° 2520012, y estando al cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normativa legal aplicable referida anteriormente, correspondiente declarar procedente, desde el ámbito legal, la aprobación de la ejecución de la prestación adicional deductivo vinculante de obra N°01.

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de





Gobiernos Regionales y su modificatorias, contando con la visación de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el expediente Adicional Deductivo Vinculante de obra N°01 del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CENTRO POBLADO DE CHALHUAS DEL DISTRITO DE HUACHAC - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"** - CUI N° 2520012, precisándose que el presupuesto adicional de obra N°01 es de S/.2,501,949.24 y el deductivo vinculante de obra N°01 es de S/.2,502,265.30, obteniendo un monto de la diferencia entre el adicional de obra N°01 y el deductivo vinculante de obra N°01 de S/- 316.06 con una incidencia acumulada de -0.0060% respecto al monto contractual, según CARTA N°026-2024/CONSORCIO HIDRÁULICO II

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución, a la empresa ejecutora CONSORCIO CAYHUAYNA, al consorcio supervisor CONSORCIO HIDRÁULICO II y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR los actuados a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser unidad ejecutora.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

.....
Ing. Miguel Ángel Rivera Porras
Gerente Regional de Desarrollo Económico
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 22 NOV 2024

.....
Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL