



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

G.R.I.	
REG. N°	9882176
EXP. N°	6642138



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 706 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 25 NOV 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Informe Técnico N° 824-GRJ/GRI/SGE, del 30 de octubre del 2025; la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 590-2025-G.R.-JUNÍN/GRI, del 03 de octubre del 2025; y demás documentos a los que hace referencia en la presente resolución:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, la Sub Gerencia de Estudios, tiene por finalidad formular expedientes técnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversión priorizados en la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Junín y formular, evaluar los estudios de pre inversión o estudios definitivos en formulación, actualización y reformulación, por la modalidad de contrato y administración directa; ello, de conformidad al Manual de Organización y funciones del Gobierno Regional de Junín;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 590-2025-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 03 de octubre del 2025, el Gerente Regional de Infraestructura Ing. Rony Paolo Vejarano Pérez, aprueba la Modificación al Expediente Técnico N° 02 Por Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 02 del Saldo de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. CANTUTA (TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - VÍA MALECÓN RIO MANTARO) Y LA AV. HUANCVELICA (TRAMO: FLOR DE MAYO - CANTUTA), DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - 2DA ETAPA, con CUI 2507019; por la modalidad de administración Directa, con un plazo de ejecución de 120 días calendario y un presupuesto vigente al mes de setiembre del 2025;



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, el numeral 212.1 del Artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004- 019-JUS, señala que: "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión";

Que, la potestad correctiva de la Administración le permite rectificar sus propios errores siempre que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones. Los errores que pueden ser objeto de rectificación son solo los que no alteran su sentido ni contenido. Quedando comprendidos en esta categoría los denominados "errores materiales", que pueden ser a su vez, un error de expresión (equivocación en la institución jurídica), o un error gramatical (señalamiento equivocado de destinatarios del acto) y el error aritmético (discrepancia numérica). La doctrina sostiene que el error material atiende a un "error de transcripción", un "error de mecanografía", un "error de expresión", en la "redacción del documento", en otras palabras, un error atribuible no a la manifestación de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte material que lo contiene;

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia con Exp. N° 2451-2003-AA, del 28 de octubre de 2004, señaló con relación a la formación del error material y a la potestad correctiva de la Administración lo siguiente: "(...) La potestad de rectificación tiene por objeto corregir una cosa equivocada, por ejemplo, un error material o de cálculo en un acto preexistente. La administración emite una declaración formal de rectificación, mas no rehace la misma resolución, es decir, no sustituye a la anterior, sino que la modifica. En principio, la competencia para emitir el acto rectificatorio corresponde a la autoridad autora del acto, ya que, si un órgano tiene competencia para dictar un acto, lógicamente ha de tenerla para rectificar los errores materiales en que haya podido incurrir al dictarlo;

Que, mediante Informe Técnico N° 824-2025-GRJ/GRI/SGE, con fecha 30 de octubre del 2025, suscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe en su condición de Sub Gerente de Estudios, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la rectificación de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 590-2025-G.R.-JUNÍN/GRI, por error material en el artículo primero de la parte resolutive, específicamente en los montos consignados en el presupuesto adicional N° 02, sin alterar el monto final;

Que, habiéndose verificado el error de digitación en la parte resolutive de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 590-2025-G.R.-JUNÍN/GRI, del 03 octubre del 2025, respecto del monto consignados en el presupuesto adicional N° 02 configurándose el error material, pasible de rectificación conforme a lo establecido en el numeral 212.1 del Artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y contando con la visación correspondiente;

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR y de acuerdo con las





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - RECTIFICAR, el error material contenido de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 590-2025-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 03 de octubre del 2025, mediante el cual se aprueba a Modificación al Expediente Técnico N° 02 Por Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 02 del Saldo de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. CANTUTA (TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - VÍA MALECÓN RIO MANTARO) Y LA AV. HUANCVELICA (TRAMO: FLOR DE MAYO - CANTUTA), DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - 2DA ETAPA, con CUI 2507019; por la modalidad de administración Directa, con un plazo de ejecución de 120 días calendario y un presupuesto vigente al mes de setiembre del 2025, conforme al siguiente detalle:

- **PARTE RESOLUTIVA:**
SE RESUELVE
DICE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la Modificación al Expediente Técnico N° 02 Por Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 02 del Saldo de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. CANTUTA (TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - VÍA MALECÓN RIO MANTARO) Y LA AV. HUANCVELICA (TRAMO: FLOR DE MAYO - CANTUTA), DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - 2DA ETAPA, con CUI 2507019; por la modalidad de administración Directa, con un plazo de ejecución de 120 días calendario y un presupuesto vigente al mes de setiembre del 2025, conforme al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.	INCIDENCIA (%)
01	Presupuesto Adicional N° 02	S/ 3,268,385.01	92.03 %
02	Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02	- S/. 697,446.55	-19.64 %
TOTAL (ADICIONAL - DEDUCTIVOS)		S/. 2,570,938.44	72.39%

Son: Dos Millones Quinientos Setenta Mil Novecientos Treinta y Ocho con 44/100 soles.

DEBE DECIR:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la Modificación al Expediente Técnico N° 02 Por Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 02 del Saldo de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. CANTUTA (TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - VÍA MALECÓN RIO MANTARO) Y LA AV. HUANCVELICA (TRAMO: FLOR DE MAYO - CANTUTA), DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" - 2DA ETAPA, con CUI 2507019; por la modalidad de administración Directa, con un plazo de ejecución de 120 días calendario y un presupuesto vigente al mes de setiembre del 2025, conforme al siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.	INCIDENCIA (%)
01	Presupuesto Adicional N° 02	S/ 3,268,385.99	92.03 %
02	Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02	- S/. 697,446.55	-19.64 %
TOTAL (ADICIONAL - DEDUCTIVOS)		S/. 2,570,938.44	72.39%

Son: Dos Millones Quinientos Setenta Mil Novecientos Treinta y Ocho con 44/100 soles.



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



ARTÍCULO 2º. - DISPONER, que se mantienen vigentes todos los demás extremos de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 590-2025-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 03 de octubre del 2025;

ARTÍCULO 3º. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE




ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HIJO.  23 MAY 2025

Arg. Ene M. Porcila Pérez
SECRETARIA GENERAL (e)