

**CONTRATO N° 080- 2025/GRJ/ORAF****ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 264-2024-GRJ/CS-1**  
**[Primera Convocatoria]**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR LA CANTUTA (CUADRA 1 AL 6) Y EL PSJE JILUCALLE (CUADRA 1 AL 2) DISTRITO DE PANCAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2498859**

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR LA CANTUTA (CUADRA 1 AL 6) Y EL PSJE JILUCALLE (CUADRA 1 AL 2) DISTRITO DE PANCAN - PROVINCIA DE JAUJA -DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2498859**, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN**, en adelante **LA ENTIDAD**, con **RUC N° 20486021692**, con domicilio legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Cívico – Huancayo - Junín, representada por la Directora Regional de Administración y Finanzas, la **C.P.C. MARIANELA LIZ QUISPE SALAS**, identificado con **DNI N° 42823920**, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 018-2025-GRJ/GR, de Fecha 10 de Enero del 2025, y de otra parte la empresa **CONSORCIO VIAL PANCAN**; integrado por la empresa **CONSTRUCTORA G Y P.CH.CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. (Con 35% de participación)** con **RUC N° 20486243750** y domicilio legal en Jr. Don Bosco Nro. 412 (Alt Cdra 15 Callmel Del Solar) – Huancayo – Huancayo – Junín, debidamente representado por su Gerente General **Sr. Porta Chuquillanqui Cristians German** identificado con **DNI N° 41586761**, inscrito en la partida electrónica N° 11029796 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo; y por la empresa **M & A CENTER WINNERS E.I.R.L.** con **RUC N° 20568275013** y domicilio legal en **El Valle Sector 1 Mza. CD Lote. 7 La Quebrada Canto Grande (Frente Al Inst. y Academia Santo Domingo) - San Juan De Lurigancho Lima - Lima**, debidamente representado por su Gerente General **Sra. Pérez Torres Liliana** identificada con **DNI N° 40498226**, inscrito en la partida electrónica N° 11163566 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Huancayo; los cuales mediante contrato de consorcio designan como representante legal común a la **Sra. TORRES MARTINEZ MAYRA NAHANY** identificada con **DNI N° 75811202**; asimismo señalan como domicilio legal común en **CALLE SANTA ROSA N° 102 – HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN** y dirección electrónica válida: **gypcheirl@gmail.com**, a los cuales se le hará llegar todas las notificaciones y comunicaciones derivadas del presente contrato, a quien en adelante se le denominara **"EL CONTRATISTA"**, este proceso se rige por el sistema de **PRECIOS UNITARIOS**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación, en los términos y condiciones siguientes.

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

- Mediante **MEMORANDO N° 6220-2024-GRJ/GRI/SGO** emitido con fecha **[20/11/2024]**, suscrito por el funcionario Responsable de la Sub Gerencia de Obras, en el cual requieren la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR LA CANTUTA (CUADRA 1 AL 6) Y EL PSJE JILUCALLE (CUADRA 1 AL 2) DISTRITO DE PANCAN - PROVINCIA DE JAUJA -DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2498859**, conforme a los Términos de Referencia.
- Con fecha **[09/04/2025]**, el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACAIN SIMPLIFICADA N° 264-2024-GRJ/CS-1 [PRIMERA CONVOCATORIA]**, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR LA CANTUTA (CUADRA 1 AL 6) Y EL PSJE JILUCALLE (CUADRA 1 AL 2) DISTRITO DE PANCAN - PROVINCIA DE JAUJA -DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2498859**, consecuentemente con fecha **[09/04/2025]** se consintió la buena pro manual del procedimiento de selección en el SEACE.
- Mediante **CARTA N° 001-MNTM-RC-CVP-GRJ-2025**, de fecha **[23/04/2025]**, el **CONSORCIO VIAL PANCAN**, ha registrado a través de la Unidad de Trámite Documentario, los documentos





# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

para perfeccionamiento del contrato y estando dentro del plazo establecido en el artículo 141 del RLCE.

- Mediante **CARTA N° 005-MNTM-RC-CVP-GRJ-2025**, de fecha **[30/04/2025]**, el **CONSORCIO VIAL PALCAN**, ha registrado a través de la Unidad de Trámite Documentario, los documentos para subsanación de observaciones.

## CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR LA CANTUTA (CUADRA 1 AL 6) Y EL PSJE JILUCALLE (CUADRA 1 AL 2) DISTRITO DE PANCAN - PROVINCIA DE JAUJA -DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI 2498859**, bajo el Sistema de Contratación: **[PRECIOS UNITARIOS]**, conforme al Requerimiento del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, características y condiciones específicas del expediente técnico, y la oferta de EL CONTRATISTA:

### PLANTEL PROFESIONAL OFERTADO:

#### a) INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES    | : ODICIO LAHURA GEORGE WILLIER |
| PROFESIÓN              | : INGENIERO CIVIL              |
| REGISTRO DE MATRICULA  | : 78055                        |
| FECHA DE INCORPORACION | : 14/06/2004                   |
| DNI                    | : 20037909                     |

#### b) ESPECIALISTA EN CALIDAD:

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES    | : INZA MADUEÑO POOL ANDERZON |
| PROFESIÓN              | : INGENIERO CIVIL            |
| REGISTRO DE MATRICULA  | : 286271                     |
| FECHA DE INCORPORACION | : 29/01/2002                 |
| DNI                    | : 20068994                   |

#### c) ESPECIALISTA AMBIENTAL:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES    | : JESUS PASQUEL YESSSENIA |
| PROFESIÓN              | : INGENIERO AMBIENTAL     |
| REGISTRO DE MATRICULA  | : 285504                  |
| FECHA DE INCORPORACION | : 29/06/2022              |
| DNI                    | : 47481872                |

#### d) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES    | : VARGAS MALPARTIDA EVOLYM JESSENIA |
| PROFESIÓN              | : INGENIERO CIVIL                   |
| REGISTRO DE MATRICULA  | : 237552                            |
| FECHA DE INCORPORACION | : 22/11/2019                        |
| DNI                    | : 46594606                          |

Y DEMAS ATRIBUCIONES ESTIPULADAS EN EL CAPITULO III DE LA SECCIÓN ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE ESTABLEZCAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES.

## CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/ 2,415,463.53 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 53/100 SOLES)**, que incluye todos los impuestos de Ley.



Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

#### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

**LA ENTIDAD** se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en **SOLES**, en periodos de **VALORIZACIÓN MENSUAL**, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por **EL CONTRATISTA**, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobación por parte de la **SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS**, una vez aprobado, el contratista generara la factura para proceder al trámite de pago.
- Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor.
- Informe del funcionario responsable del área usuaria, emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.
- Factura
- Copia de Contrato

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **TREINTA (30) días calendario**, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, materia de la presente convocatoria, es de **CIENTO VEINTE [120] DÍAS CALENDARIO**, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

**EL CONTRATISTA** entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

**DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: S/ 241,546.35** (Doscientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Cuarenta Y Seis Con 35/100 Soles), a través de la **CARTA FIANZA N° FE-0057-A-2025-CACSL** emitida por la **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN LORENZO**, monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original; la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

**LA ENTIDAD** puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



## CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD NO OTORGARA ADELANTO DIRECTO

## CLÁUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará **ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS** por el **20%** del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de QUINCE (15) días calendario, previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de OCHO (08) días calendario, anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

## CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

LA CONFORMIDAD de la Obra será dada con la suscripción del **Acta de Recepción de Obra**.

## CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

La identificación y asignación de riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, así como la determinación de la parte del contrato que debe asumirlas durante la ejecución contractual, según las disposiciones previstas en la directiva "gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras". la gestión de riesgos forma parte de la última versión del expediente técnico de obra.

| Anexo N° 03                      |                                                                           |                   |            |                                   |                                 |                      |                                                                                      |                                              |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Formato para asignar los riesgos |                                                                           |                   |            |                                   |                                 |                      |                                                                                      |                                              |  |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO  |                                                                           | Número            | 011-2024   |                                   | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto  | TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR LA CANTUTA                             |                                              |  |
|                                  |                                                                           | Fecha             | 1/03/2024  |                                   |                                 | Ubicación Geográfica | Pancan - Jauja                                                                       |                                              |  |
|                                  |                                                                           |                   |            |                                   |                                 |                      |                                                                                      |                                              |  |
| 3.INFORMACIÓN DEL RIESGO         |                                                                           |                   |            | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |                                 |                      |                                                                                      |                                              |  |
|                                  |                                                                           |                   |            | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA       |                                 |                      |                                                                                      | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN |  |
| 3.1 CÓDIGO                       | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                | 3.3 PRIORIDAD     | Mitigar el | Evitar el riesgo                  | Aceptar el                      | Transferir el        | Entidad                                                                              |                                              |  |
| RC-01                            | Afectacion a viviendas aledañas por los trabajos de demolicion            | Alta Prioridad    | X          |                                   |                                 |                      | reforzar los apuntalamientos de la zona                                              | X                                            |  |
| RC-02                            | Afectacion a viviendas aledañas por los trabajos de demolicion            | Alta Prioridad    | X          |                                   |                                 |                      | aislar correctamente la zona a demoler y cambiar el procedimiento de demolicion      | X                                            |  |
| RET-01                           | conflictos sociales                                                       | Alta Prioridad    |            |                                   |                                 | X                    | avisar a la entidad y llegar a un acuerdo con los afectados                          | X                                            |  |
| RET-02                           | demora en la hgestion para la liberacion de areas por parte de la entidad | Alta Prioridad    |            |                                   |                                 | X                    | contactar con la entidad                                                             | X                                            |  |
| RAMB-01                          | Afectacion a la salud publica                                             | Prioridad Moderna | X          |                                   |                                 |                      | cumplir con las disposiciones ambientales propuestas por el consultor                | X                                            |  |
| RAQR-01                          | Encontrar vestigios arqueologicos durante los movimientos de tierras      | Prioridad Moderna | X          |                                   |                                 |                      | Dar conocimiento al Ministerio de Cultura                                            | X                                            |  |
| RFM-01                           | Inundaciones                                                              | Prioridad Moderna |            |                                   | X                               |                      | Encauzar la obra                                                                     | X                                            |  |
| RFM-01                           | Movimientos sismicos de gran magnitud                                     | Prioridad Moderna |            |                                   | X                               |                      | Salvaguardar al personal de acuerdo al plan de seguridad y salud en obra             | X                                            |  |
| RAC-01                           | Asentamiento de edificaciones aledañas                                    | Prioridad Moderna |            |                                   | X                               |                      | Supervisar Constantemente a los trabajadores                                         | X                                            |  |
| RO-01                            | Inseguridad ciudadana                                                     | Alta Prioridad    | X          |                                   |                                 |                      | contactar con las autoridades pertinentes para que se brinden las garantias del caso | X                                            |  |



## CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de **SIETE [07]** años, contados a partir de la conformidad de la recepción TOTAL de la obra.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

### **OTRAS PENALIDADES:**

| Nº | SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FORMA DE CALCULO                                                           | PROCEDIMIENTO                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 2  | En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.                                                                                                                                                                                           | 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.                     | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda  |
| 3  | <b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL</b><br>Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los elementos de seguridad.                                                                                                                                                    | Uno por dos mil (1/2000) del Monto del contrato, por cada día.             | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda  |
| 4  | <b>CALIDAD DE LOS MATERIALES</b><br>Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o utilice materiales no especificados en el Expediente Técnico                                                                                                                                   | Uno por dos mil (1/2000) del Monto del contrato, por                       | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según              |





# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN


EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

| N° | SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FORMA DE CALCULO                                                                                                              | PROCEDIMIENTO                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | para la ejecución de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cada material no autorizado.                                                                                                  | corresponda                                                             |
| 5  | <b>CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL</b><br>Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso de demoras injustificadas los cronogramas reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones del Estado.                                                                                                                                             | Uno por dos mil (1/2000) del Monto del contrato.                                                                              | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda  |
| 6  | <b>PRUEBAS Y ENSAYOS</b><br>Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas y/o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uno por dos Mil (1/2000) del Monto del contrato, por cada incumplimiento.                                                     | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 7  | <b>EQUIPOS DECLARADOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO</b><br>Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos declarados para la firma de contrato o ejecute con equipos que no cumplen las características mínimas establecidas en el requerimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uno por dos mil (1/2000) x Monto del contrato, por cada equipo.                                                               | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda  |
| 8  | <b>POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES</b><br>Cuando EL CONTRATISTA de manera injustificada, no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico.                                                                                                                                                                                                                                             | Unos por dos mil (1/2000) del Monto del contrato por cada día de retraso a partir de notificado por el Supervisor y/o Entidad | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda. |
| 9  | <b>POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA A REUNION CONVOCADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE</b><br>Cuando EL CONTRATISTA de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por La Entidad, exigidos en el expediente técnico.<br>Previamente las reuniones serán notificadas por La Entidad al contratista si se realizaran de manera presencial o mediante videoconferencia la entidad notificara al contratista el listado de los especialistas que deberán asistir a las reuniones. | Uno por dos mil (1/2000) del Monto del contrato por cada día de inasistencia                                                  | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda  |
| 10 | <b>VALORIZACIONES</b><br>Cuando EL CONTRATISTA no presenta al Supervisor la valorización mensual dentro de los dos (02) días calendario a partir del primer día hábil de cada mes siguiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Uno por dos mil (1/2000) del Monto del contrato, por cada día de retraso.                                                     | Según informe del supervisor o inspector de la obra, según corresponda  |

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.





Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

## **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

## **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.



# GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

## CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

### DE LA ENTIDAD:

- **Domicilio:** Jr. Loreto 363 – Distrito y Provincia De Huancayo – Junín.
- **Trámite:** Mesa de parte Virtual del Gobierno Regional de Junín
- **Correo Electrónico:** [oasa@regionjunin.com.pe](mailto:oasa@regionjunin.com.pe)

### DEL CONTRATISTA:

- **Domicilio:** CALLE SANTA ROSA N° 102 – HUANCAYO – HUANCAYO - JUNIN
- **Correo Electrónico:** [gypcheirl@gmail.com](mailto:gypcheirl@gmail.com)
- **Teléfono:** 952819896

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Huancayo al **06 de mayo de 2025**.



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
La Secretaría General que suscribe, Certifica  
que la presente es copia fiel del original.

HYO.

17 JUL 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez  
SECRETARÍA GENERAL

C.P.C. MARIANELA LIZ QUISPE SALAS  
Directora Regional de Administración y  
Finanzas  
Gobierno Regional de Junín – Sede Central  
"LA ENTIDAD"

CVP CONSORCIO VIAL

MAYRA NAHAY TORRES MARTINEZ  
REPRESENTANTE COMÚN

"EL CONTRATISTA"