| G. R. I. | |
|---|---|
| REG. Nº | 4733482 |
| EXP. Nº | 3263323 |

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

# RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

## Nº 098 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 07 ABR 2021

## EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

**VISTO:**

El Proyecto: **"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"-II ETAPA"**, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

**CONSIDERANDO**:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 035-2020-G.R.-JUNIN/GRI de 24.FEBRERO.2020 se aprobó el expediente técnico del proyecto: **"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"-II ETAPA**, con código SNIP N°260387, con un presupuesto ascendente a la suma de S/1´882,796.42 Soles (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 42/100 SOLES)

| ***RESUMEN DE PRESUPUESTO*** | |
|---|---|
| ***INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN- II ETAPA*** | |
| ***Componente*** | ***Monto S/.*** |
| ***COSTO DIRECTO*** | ***1'831,565.97*** |
| ***SUPERVISION*** | ***51,230.45*** |
| ***PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA*** | ***1'882,796.42*** |

GOBIERNO REGIONAL · GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA · JUNÍN

Que, mediante MEMORANDO N°235-2021-GRJ/GRI de fecha 01 FEBRERO DE 2021, se designa al Ing. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS, como RESIDENTE DE OBRA, para la OBRA: **"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"- II ETAPA.**

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 037-2021-G.R.-JUNIN/GRI de 12.FEBRERO.2021 se aprobó el presupuesto analítico de la obra: **"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"- II ETAPA** con un presupuesto de obra presupuesto de obra ascendente a la suma de S/. 272,388.00 (Doscientos setenta y dos mil trescientos ochenta y ocho con 00/100 soles).

Que, mediante **INFORME TÉCNICO N° 68-2021-GRJ/GRI/SGO,** de fecha 19 marzo de 2021. El **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras**, remite a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras** y solicita la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 01 de obra vía acto resolutivo con la siguiente consideración:

**INFORME TECNICO N° 68-2021-GRJ/GRI/SGO**

...(...)

**ANÁLISIS :**

..(...)

Es así que la solicitud de la presente modificación del analítico, obedece a que se está considerando el pago de planilla y la adquisición de bienes faltantes para la ejecución y culminación del proyecto, debido a que se realizaran trabajos de demolición de muro y eliminación de desmonte, construcción de sardineles, construcción de cunetas, construcción de juntas de dilatación, instalación de piedra chancada para juego de niños e ingreso vehicular, con personal calificado de la zona; ... (...)

**CONCLUSION Y RECOMENDACIONES:**

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 VÍA ACTO RESOLUTIVO del proyecto. **"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"- II ETAPA**, de acuerdo a la siguiente estructura:

GOBIERNO REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

## RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

| | | |
|---|---|---|
| NMONICO | : | 143 |
| FTE. FINANCIAM. | : | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |
| AÑO | : | 2021 |
| FUNCION | : | 21 CULTURA Y DEPORTE |
| PROGRAMA | : | 046 DEPORTE |
| SUB-PROGRAMA | : | 102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA |
| PROYECTO | : | OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA" |
| DEPENDENCIA | : | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS |
| MODAL. EJECUCION | : | ADMINISTRACIÓN DIRECTA |

### PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

| | | | | | | COSTO DIRECTO | P- PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | PERSONAL | | 39,834.98 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | BIENES | | 40,172.70 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | | 49,655.00 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | SERVICIOS | | 133,391.98 |
| | | | | | | TOTAL S/. | | **263,054.66** |

### PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

| | | | | | | COSTO DIRECTO | P- PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | SERVICIOS | | 9,333.33 |
| | | | | | | Servicios Profesionales | | |
| | | | | | | Otros Servicios | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL S/. | | **9,333.33** |

### RESUMEN

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

**META: 0151**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 39,834.98 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 40,172.70 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 49,655.00 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 142,725.31 |
| | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | **272,388.00** |

GOBIERNO REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA JUNÍN

Que, en atención al **MEMORANDO N° 637-2021-GRJ/GRI/SGSLO**, el inspector de obra, **Ing. Augusto Paredes Taipe**, emite el **INFORME Nº 16-2020-GRJ/GRI-SGSLO-APT** de fecha 05 de abril del 2021, en el cual **APRUEBA** la modificación N°01 del presupuesto analítico, con la siguiente consideración:

**INFORME N°16-2021-GRJ/GRI/SGSLO-APT**

**...(...)**

**ANÁLISIS:**

**4. esta inspección ha procedido a la verificación del presupuesto analítico modificado n° 01 solicitado por la sub gerencia de obras, mediante informe técnico n° 068-2021-grj/gri/sgo ...(...)**

**CONCLUSION**

...(...) El Presupuesto Analítico Modificado N°01 solicitados por la Sub Gerencia de Obras coinciden con el presupuesto detallado en el expediente técnico aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°035-2020-GR-JUNÍN/GRI, la ejecución del EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°01 POR ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, que se encuentra aprobado mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°282-2020-GR-JUNÍN/GRI, la ejecución del EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°02 POR ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 que se encuentra aprobado mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°035-2021-GR-JUNÍN/GRI para la continuidad de la ejecución del proyecto:
**"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"- II ETAPA**, de acuerdo a la siguiente estructura:

## RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

| | | |
|---|---|---|
| NMONICO | : | 143 |
| FTE. FINANCIAM. | : | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |
| AÑO | : | 2021 |
| FUNCION | : | 21 CULTURA Y DEPORTE |
| PROGRAMA | : | 046 DEPORTE |
| SUB-PROGRAMA | : | 102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA |
| PROYECTO | : | OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA" |
| DEPENDENCIA | : | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS |
| MODAL. EJECUCION | : | ADMINISTRACIÓN DIRECTA |

### PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

| | | | | | | COSTO DIRECTO | P- PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | PERSONAL | | 39,834.98 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | BIENES | | 40,172.70 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | | 49,655.00 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | SERVICIOS | | 133,391.98 |
| | | | | | | TOTAL S/. | | **263,054.66** |

### PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

| | | | | | | COSTO DIRECTO | P- PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | SERVICIOS | | 9,333.33 |
| | | | | | | Servicios Profesionales | | |
| | | | | | | Otros Servicios | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL S/. | | **9,333.33** |

GOBIERNO REGIONAL · GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA · JUNIN

### RESUMEN

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

**META: 0151**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **6** | **2** | **2** | **4** | **3** | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 39,834.98 |
| **2** | **6** | **2** | **2** | **4** | **4** | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 40,172.70 |
| **2** | **6** | **3** | **2** | **9** | **4** | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 49,655.00 |
| **2** | **6** | **2** | **2** | **4** | **5** | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 142,725.31 |
| | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | **272,388.00** |

Asimismo, se mantendrá inalterable el Presupuesto Analítico Modificado de la Supervisión.

Se aprueba la modificación N° 01 del Presupuesto Analítico, como se detalla en el cuadro de la conclusión y debe ser aprobado vía acto resolutivo tal como señala la Directiva N° 005-2009- GR-JUNIN.

Que mediante **REPORTE N°1107-2021-GRJ/GRI/SGSLO**, la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación De Obras**, remite la APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 de la obra **"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO – JUNIN" II ETAPA**, a la **Gerencia Regional de Infraestructura** para su aprobación mediante Acto resolutivo.

Que, el proyecto: **"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO – JUNIN" II ETAPA,** que se ejecuta por la **Modalidad de Administración Directa,** debe **Contar** con la **Asignación Presupuestal** correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el **Cumplimiento** de la **Ejecución** del **Expediente Técnico – Estructura Funcional** es: **Función: 21 Cultura y Deporte, División Funcional: 046 Deporte, Grupo Funcional: 102 Infraestructura Deportiva y Recreativa.**

Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub. Gerencia de Obras, contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** el **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01** de la obra: **"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"- II ETAPA**, quedando según se indica en el siguiente cuadro:

GOBIERNO REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

## RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

| | | |
|---|---|---|
| **NMONICO** | : | 143 |
| **FTE. FINANCIAM.** | : | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |
| **AÑO** | : | 2021 |
| **FUNCION** | : | 21 CULTURA Y DEPORTE |
| **PROGRAMA** | : | 046 DEPORTE |
| **SUB-PROGRAMA** | : | 102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA |
| **PROYECTO** | : | OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA" |
| **DEPENDENCIA** | : | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS |
| **MODAL. EJECUCION** | : | ADMINISTRACIÓN DIRECTA |

### PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

| | | | | | | COSTO DIRECTO | P- PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | PERSONAL | | 39,834.98 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | BIENES | | 40,172.70 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 4 | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | | 49,655.00 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | SERVICIOS | | 133,391.98 |
| | | | | | | TOTAL S/. | | **263,054.66** |

### PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

| | | | | | | COSTO DIRECTO | P- PARCIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | SERVICIOS | | 9,333.33 |
| | | | | | | Servicios Profesionales | | |
| | | | | | | Otros Servicios | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL S/. | | **9,333.33** |

### RESUMEN

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

**META: 0151**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **6** | **2** | **2** | **4** | **3** | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 39,834.98 |
| **2** | **6** | **2** | **2** | **4** | **4** | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 40,172.70 |
| **2** | **6** | **3** | **2** | **9** | **4** | ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 49,655.00 |
| **2** | **6** | **2** | **2** | **4** | **5** | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 142,725.31 |
| | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | **272,388.00** |

**ARTICULO SEGUNDO. - SE MANTENDRA INALTERABLE** el Presupuesto Analítico de SUPERVISION DE OBRA del proyecto: "**INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"-II ETAPA**, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

GOBIERNO REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
JUNIN

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

**DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA - 2020**

| Modificacion | Revisado por | Aprobado por | Fecha |
|---|---|---|---|
| N° 01 | CARP | CARP | 26/10/2020 |
| N° 02 | CARP | CARP | 04/12/2020 |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | | "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN" |
| FUNCION | : 21 | CULTURA |
| PROGRAMA | : 046 | DEPORTE |
| SUBPROGRAMA | : 0102 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA |
| ACCION DE INVERSION/OBRA | : 6000002 | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS |
| PRODUCTO/PROYECTO | : 2235096 "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN" | |

| TT | G | SG | ESP. | ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | MODIFICADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | TIEMPO DE PARTICIPACION | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL |
| A | | | | | CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA | | | | | | 46,230.45 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 99 | 5 | 1.1.0. | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | 32,800.00 |
| | | | | | | 1.1.1. | Coordinador de Obra | Inf. | 1.00 | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| | | | | | | 1.1.2. | Asistente de Coordinador de Obra | Inf. | 1.00 | 1.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | | 1.1.3. | Asistente Tecnico | Inf. | 1.00 | 3.00 | 3,100.00 | 9,300.00 | |
| | | | | | | 1.1.4. | Auxiliar Tecnico | Inf. | 1.00 | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
| | | | | | | 1.1.5. | Profesional en Arquitectura | Inf. | 1.00 | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 99 | 5 | 1.2.0. | OTROS SERVICIOS | | | | | | 13,430.45 |
| | | | | | | 1.2.1 | Viaticos | Glb. | 1.00 | 16.00 | 150.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | | 1.2.2 | Otros Servicios | Glb. | 1.00 | 1.00 | 11,030.45 | 11,030.45 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 99 | 4 | 1.3.0. | BIENES | | | | | | 5,000.00 |
| | | | | | | 1.3.1 | Implementos de Seguridad | Glb. | 1.00 | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION | | | | | | | | | | | | | 51,230.45 |

**ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTÍCULO CUARTO**.- **DERIVAR** los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 08 ABR. 2021

Abog. Helen S Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL