GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

G.R.J.
REG. N° 860548
EXP. N° 5843793

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 919 -2024-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 23 DIC 2024

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Informe Técnico Nº 1501-2024-GRJ/GRI/SGE, del 12 de diciembre del 2024; el Informe Técnico Nº 126-2024-GRJ/GRI/SGE-JPHP, del 11 de diciembre del 2024; el Memorando Nº 4267-2024-GRJ/GRI/SGE, del 04 de diciembre del 2024; el Informe Técnico N° 118-2024-FGQ, del 04 de diciembre del 2024 y demás documentos que forman parte de la presente resolución;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho político, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, la Sub Gerencia de Estudios, tiene por finalidad formular expedientes técnicos, estudios definitivos de los proyectos de inversión priorizados en la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional Junín, y formular, evaluar los estudios de pre inversión o estudios definitivos en formulación, actualización y reformulación, por la modalidad de contrato y administración directa; ello, de conformidad al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 299-2022-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 12 de mayo del 2022, se aprueba el expediente técnico del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE Nº 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" con CUI Nº 2403862, con un costo de inversiones de S/ 2,801,648.19 (Dos Millones Ochocientos un mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 19/100 Nuevos Soles);

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 041-2024-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 30 de enero del 2024, se aprueba la Actualización de Costos del expediente técnico del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE Nº 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNÍN" con CUI Nº 2403862, con un costo de inversiones de S/ 2,486,690.78

(Dos Millones Cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos noventa con 78/100 Nuevos Soles);

Que, mediante el Informe Técnico N° 118-2024-FGQ, de fecha 04 de diciembre del 2024, suscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe, en su condición de Jefe de Proyecto, presenta la actualización de costos y presupuestos del Expediente Técnico del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE N° 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" con CUI N° 2403862 con un presupuesto vigente al mes de diciembre del 2024, con un plazo de 120 días y un costo total de inversión de S/ 2,586,634.00 (Dos millones quinientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro con 00/100 soles);

Que, mediante Memorando Nº 4267-2024-GRJ/GRI/SGE, de fecha 04 de diciembre del 2024, suscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe, en su condición de Sub Gerente de Estudios, remite al Ing. John Paul Huamali Paita la Actualización de Costos del Expediente Técnico del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE Nº 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" con CUI Nº 2403862; para su evaluación;

Que, mediante Informe Técnico Nº126-2024-GRJ/GRI/SGE-JPHP, de fecha 11 de diciembre del 2024, suscrito por el Ing. John Paul Huamali Paita, en su condición de evaluador del proyecto, da la Conformidad y opinión técnica favorable a la Actualización de Costos del Expediente Técnico del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE Nº 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" con CUI Nº 2403862; con precios vigentes al mes de diciembre del 2024;

Que, mediante Informe Técnico Nº 1501-2024-GRJ/GRI/SGE, del 12 de diciembre del 2024, suscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe, en su condición de Sub Gerente de Estudios, remite aprobación del expediente técnico del proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE Nº 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGIÓN JUNÍN" con CUI Nº 2403862, mediante acto resolutivo, sustentando lo siguiente:

"(...)

3. ANÁLISIS

3.1. DEL INFORME DEL EVALUADOR

Tomado del INFORME TÉCNICO N° 126-2024-GRJ/GRI/SGE-JPHP de fecha 11 de diciembre del 2024, emitido por el Evaluador Ing. Jhon Paul Huamali Paita con registro CIP N° 277296.

(...)

III.ANTECEDENTES:

3.1 Mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°299-2022-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 12 de Mayo del 2022 se aprueba el Expediente Técnico del proyecto; "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE Nº 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" CUI 2403862; Con un presupuesto total de inversión de S/. 2,801,648.19 (Dos millones ochocientos un mil seiscientos cuarenta y ocho con 19/100 soles)

GESTION DE PROYECTO	S/ 61,160.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/65,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION	S/ 2,586,634.00

La Actualización de costos del expediente técnico: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE N° 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" CUI 2403862, presenta el valor de S/. 2,586,634.00 (Dos millones quinientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro con 00/100 soles) de presupuesto total de inversión

V.PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:

De acuerdo al cronograma Gantt, se determinó que la ejecución de la infraestructura en los componentes, estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias etc.., se realizara en un plazo de ejecución de 120 días calendarios.

VI. CONCLUSIONES:

- Por lo descrito en la evaluación realizado de oficio, se ha verificado que la documentación presentada cumple con el contenido mínimo exigido, de acuerdo con lo establecido, conformidad y opinión técnica favorable a la actualización de presupuesto de obra del expediente técnico del proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA I.E. N°2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGIÓN JUNÍN" CON CUI: 2403862. con precios vigentes al mes de diciembre del 2024.

(...)

4. VARIACION DEL PRESUPUESTO

Así mismo se ha verificado la consistencia de la actualización de costos del expediente técnico con el expediente técnico primigenio, lo que se detalla a continuación:

COMPONENTES	Costos (Soles S/)						Variación
	Aprob. Exp. Téc. (May-22)		Act. Exp. Téc. (Dic-23)		Act. Exp. Téc. (Dic-24)		
Obras Provisionales		196,148.99		55,350.14		37,868.46	-80.694%
Estructuras		719,956.74		768,443.40		844,016.43	17.232%
Arquitectura		607,132.55		502,743.86		511,362.75	-15.774%
Instalaciones sanitarias		48,950.97		46,250.47		47,167.75	-3.643%
Instalaciones electricas		141,181.89		141,973.31		142,711.78	1.084%
COSTO DIRECTO		1,713,371.14		1,514,761.18		1,583,127.17	-7.602%
Gastos Generales	10.0000%	171,337.11	13.2673%	200,968.17	12.0000%	189,975.26	10.879%
Utilidad	10.0000%	171,337.11	6.0000%	90,885.67	6.0000%	94,987.63	-44.561%
Equipamiento		0.00		117,764.66		117,764.66	
Capacitacion		0.00		3,975.00			
Sub Total		2,056,045.36		1,928,354.68		1,985,854.72	-3.414%
I.G.V.	18.0000%	370,088.16	18.0000%	347,103.84	18.0000%	357,453.85	-3.414%
VALOR REFERENCIAL		2,426,133.52		2,275,458.52		2,343,308.57	-3.414%
Supervisión y Liquidación	5.0000%	131,306.68	4.100897%	93,072.26	5.0000%	117,165.43	-10.770%
Gestión de proyectos			2.342306%	53,160.00		61,160.00	
Expediente Técnico		65,000.00		65,000.00		65,000.00	0.000%
Equipamiento		174,340.49		0.00		0.00	
Capacitacion		4,867.50		0.00		0.00	
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA		2,801,648.19		2,486,690.78		2,586,634.00	-7.675%
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO		2,801,648.19		2,486,690.78		2,586,634.00	-7.675%

- ***Variación porcentual***

La actualización del presupuesto del proyecto (Expediente técnico), genera sobre el presupuesto total del proyecto, una variación de – 7.675% respecto al monto aprobado.

- ***Según RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 299-2022-GR-JUNIN/GRI***
  Presupuesto total del proyecto aprobado a (mayo del 2022)
  S/ 2,801,648.19 soles
- ***Según RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 041-2024-GR-JUNIN/GRI***
  Presupuesto total del proyecto aprobado a (enero del 2023)
  S/ 2,486,690.78 soles
- ***Según ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO (diciembre 2024)***
  Presupuesto total del proyecto : S/ 2,586,634.00 soles
  Diferencia : S/ - 215,014.19 soles
  Variación en porcentaje : - 7.675%

3.2 Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 041-2024-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 30 de enero de 2024, se aprueba la Actualización de costos del expediente técnico del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE N° 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" con CUI N° 2403862, modalidad de contrata, con un presupuesto total de S/ 2,486,690.78 (Dos Millones Cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos noventa con 78/100 Nuevos Soles)

3.3 Que, mediante INFORME TECNICO N° 1445-2024-GRJ/GRI/SGE, con fecha 04 de diciembre del 2024, se evalúa el estado actual del presupuesto de obra, del Expediente Técnico del Proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA I.E. N°2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGIÓN JUNÍN" CON CUI: 2403862, concluyendo actualizar el presupuesto de obra con precios vigentes, antes de iniciar con la convocatoria al proceso de selección

3.4 Que, mediante INFORME TECNICO N° 118-2024-FGQ, con fecha 04 de diciembre del 2024, se remite la actualización de presupuesto de obra, del Expediente Técnico del Proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA I.E. N°2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGIÓN JUNÍN" CON CUI: 2403862.

3.5 Que, mediante MEMORANDO N°4267-2024-GRJ/GRI/SGE, con fecha 05 de diciembre del 2024, se designa al Ing. Jonh Paul Huamali Paita (personal CAS) como EVALUADOR DE OFICIO de la actualización de presupuesto de obra del Expediente Técnico del Proyecto: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA I.E. N°2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGIÓN JUNÍN" CON CUI: 2403862.

IV. ANALISIS DE PRESENTACION DE LA EVALUACION DE LA ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO DE OBRA:

EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
CUI	2403862	Nombre del proyecto		"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA I.E. N°2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGIÓN JUNÍN" CON CUI: 2403862.
ITEM	DOCUMENTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
	COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN			
01.	RESUMEN EJECUTIVO	X		CONFORME
02.	MEMORIA DESCRIPTIVA	X		CONFORME
03.	RESUMEN DE PRESUPUESTO	X		CONFORME
04.	PRESUPUESTO GENERAL	X		CONFORME
05.	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES	X		CONFORME
06.	DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN D OBRA	X		CONFORME
07.	ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS	X		CONFORME
08.	RELACION DE INSUMOS	X		CONFORME
09.	FORMULA POLINOMICA	X		CONFORME
10.	CÁLCULOS SUSTENTATORIOS	X		CONFORME
11.	PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	X		CONFORME
12.	CALENDARIO DE AVANCE FISICO	X		CONFORME
13.	CRONOGRAMA VALORIZADO	X		CONFORME
14.	CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES	X		CONFORME
15.	ANEXOS	X		CONFORME

De acuerdo a la revisión se presenta la Actualización de costos del Expediente Técnico: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE N° 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" CUI 2403862, al mes de diciembre del 2024.

COMPONENTE	ACTUALIZACION DE COSTOS DICIEMBRE 2024
COSTO DIRECTO	S/ 1,583,127.17
GASTOS GENERALES 12%	S/ 189,975.26
UTILIDAD 6%	S/ 94,987.63
EQUIPAMIENTO	S/117,764.66
SUB TOTAL	S/ 1,985,854.72
IGV 18%	S/ 357,453.85
VALOR REFERENCIAL	S/ 2,343,308.57
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 5%	S/ 117,165.43

5. CONCLUSIONES

- La Sub Gerencia emite **OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE Y CONFORMIDAD** a la ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE Nº 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" con CUI Nº 2403862, con monto de presupuesto total del proyecto de S/. 2,586,634.00 (Dos millones quinientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro con 00/100 soles) con precios vigentes al mes de Diciembre de 2024, por la modalidad de contrata y con un plazo de ejecución de 120 días calendarios.

VALOR REFERENCIAL	S/ 2,343,308.57
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 117,165.43
GESTION DE PROYECTO	S/ 61,160.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/65.000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION	S/ 2,586,634.00

6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda aprobar vía Acto Resolutivo la ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE Nº 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" con CUI Nº 2403862

(...)"

Que, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE "NORMAS PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN", se ha procedido con la Evaluación de la Actualización de Costos del Expediente Técnico del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE Nº 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" con CUI Nº 2403862;

Que la Sub Gerencia de Estudios para realizar la aprobación correspondiente, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, la actualización de actualización de costos y presupuesto del expediente técnico del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE Nº 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" con CUI Nº 2403862, presentado por el Jefe de Proyecto de la actualización: Ing. Frank Gonzales Quispe, con registro CIP N° 206728, asimismo cuenta con la conformidad del Ing. John Paul Huamali Paita con Registro CIP N° 277296 en su calidad de Evaluador de la Actualización de costos y presupuesto;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y contando con la visación correspondiente;

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus Modificatorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - APROBAR, la Actualización de Costos del Expediente Técnico del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE N° 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNÍN" con CUI N° 2403862;** con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, por la modalidad de administración, con un presupuesto vigente al mes de Diciembre del 2024, conforme al siguiente detalle;

VALOR REFERENCIAL	S/ 2,343,308.57
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 117,165.43
GESTION DE PROYECTO	S/ 61,160.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	S/65.000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION	S/ 2,586,634.00

Son: Dos millones quinientos veintisiete mil quinientos catorce con 25/100 soles.

ARTÍCULO 2°. - ESTABLECER, que la aprobación de la Actualización de Costos del Expediente Técnico del proyecto: **"CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA IE N° 2127 DEL CENTRO POBLADO CERRO PICAFLOR ORITO-DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-REGION JUNIN" con CUI N° 2403862,** es de carácter netamente técnico, siendo que la ejecución del Proyecto quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y financiamiento;

ARTÍCULO 3°.- DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la Elaboración y Evaluación de la Actualización de Costos del Expediente Técnico del proyecto en mención, la responsabilidad recae, en el Proyectista el Ing. Frank Gonzales Quispe, con registro CIP N° 206728, el Evaluador Ing. John Paul Huamali Paita, con registro CIP N° 277296 y todos los involucrados en la elaboración de la Actualización de Costos del Expediente Técnico, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución de obra;

ARTÍCULO 4°. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

ING. ROMY PAOLO VELARDINO PÉREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaria General que suscribe, Certifica que la presente es copia fiel de su original.
HYO. 23 DIC 2024
Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL