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GOBERNADOR C & A

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 3
N° £73 -2015-GRJ/GR.
Huancayo, @ 2 JUN 2015

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
VISTO:

La Copia del Convenio Especifico SP-2014-065, de Cooperacion entre el
Gobierno Regional Junin y la Empresa Servicios Industriales de la Marina S A, de
fecha 30 de setiembre del 2014, el Reporte N° 876-2015-GRJ/GRI/SGSLO, el
Memorandum N° 420-2015-GRJ/GRPPAT, el Memorando N° 309-2015/GRJ/GGR, el
Reporte N° 1071-2015-GRI/SGSLO, el Reporte N® 1089-2015-GRI/SGSLO, el
Memorando N° 530-2015/GRJ/GGR, de fecha 21 de abril de 2015, el DES-2015-150,
>, del Director Ejecutivo de SIMA PERU S.A., el Reporte N° 1391-2015-GRI/SGSLO, y el

A Informe Legal N° 418-2015-GRJ/ORA.

CONSIDERANDO:

Que, se ha suscrito el Convenio Especifico SP-2014-065, de Cooperacion entre
el Gobierno Regional Junin y la Empresa Servicios Industriales de la Marina S.A., de
n fecha 30 de setiembre del 2014, con el objeto de la “Construccion del Puente sobre el

W Rio Mantaro, Distritos de Chilca v Tres de Diciembre, Provincias de Huancayo vy
z\Chupaca — Departamento de Junin”™ (Obra Complementaria: Construccién de las
Z/cstructuras Metalicas para las Rampas de Acceso), de acuerdo al expedients técnico

.y aprobado mediante la Resolucion Gerencial de Infraestructura N° 311-2014-GR-
#  JUNIN/GRI, complementado a los alcances descrito en el presupuesto SP/GC-2014-
045 de fecha 12 de septiembre del 2014. La modalidad de ejecucion a suma alzada,
por &l monto total de S/, 39'253,096.16 (Treinta y nueve millones doscientos cincuenta
- y teres mil noventa y seis con 16/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecucion de dos

o), cientos setenta (270) dias calendario;

Que, mediante el Reporte N° 876-2015-GRJ/GRISGSLO, de fecha 25 de marzo

yde 2015, el arguitecto M. Mauricio Vila Bejarano, solicita a la Gerencia Regional de
# Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informe si el proyecto
cuenta con disponibilidad presupuestal para el presente ano fiscal; a fin de que la alta
direccion tome las acciones del caso, respecto del Convenio N SP-2014-065, suscrito
con servicios Industriales de la Marina, para la ejecucidn de la obra de acceso;

Que, mediante el Memorandum N° 420-2015-GRJ/GRPPAT, de fecha 30 de
marzo de 2015 el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto vy
Acondicionamiento Territorial, manifiesta que el proyecto 2149612, Construccion del
Puente sobre el Rio Mantaro, Distritos de Chilca y Tres de Diciembre, Provincias de
Huancayo y Chupaca — Departamento de Junin, dispone Unicamente de S/, 147,979
nuevos soles, en el componente 6000002, Supervision y Liguidacion de Obras, con la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, sefalando ademas, lo solicitado con
documento de |a referencia, para financiar los accesos del mencionade PIP, no es
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posible de realizar en vista que no cuentan con recursos presupuestales de libre
disponibilidad,

Que, mediante el Memorando N® 309-2015/GRJ/GGR, de fecha 24 de marzo de
2015, el Gerente General Regional solicita opinion e informe legal, para proceder a la
resolucion del Convenio Especifico de Cooperacion entre el Gobierno Regional Junin y
la Empresa Servicios Industriales de la Marna S A 5P-2014-065, cuyo objeto qel
convenio es la “Construccion del Puente sobre el Rio Mantaro Distrito de Chilca y Tres
de Diciembre, Provincia de Huancayo y Chupaca — Departamento de Junin” (Obra
| Complementaria: Construccion de las Estructuras Metadlicas para Rampas de
Acceso)’;

Que, mediante el Reporte N° 1071-2015-GRI/SGSLO, de fecha 10 de abril de
2015, del Sub Gerente de Supervision y Liguidacion de Obras, sefala gue hasia |a
fecha no se ha iniciado con trabajo alguno;

Que, mediante el Reporte N° 1069-2015-GRI/SGSLO, de fecha 09 de abril de
2015, del Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Qbras, Informa que la obra:
“Construccion del Puente Carrozable sobre el Rio Mantaro Distrito de Chilca y
Tres de Diciembre, Provincia de Huancayo y Chupaca — Departamento de Junin”
(Obra Complementaria: Construccion de las Estructuras Metalicas para Rampas
de Acceso).', no cuenta con recursos presupuestales de libre disponibilidad;
consecuentemente no es factible su ejecucion. Por lo que es necesario que se tome
acciones inmediatas sobre el particular ya si no generar perjuicios economicos a la
Entidad, ante una posible resolucion del convenio de parte de Servicios Industriales de
la Marina, la misma que es remitido al Gerente General Regional, por el Gerente de
Infraestructura mediante Reporte N° 150-20115-GRJ/GRI, para conocimiento;

Que, mediante el Memorando N° 530-2015/GRJ/GGR, de fecha 21 de abril de
2015, del Gerente General Regional solicita opinion legal si es procedente o no la
resolucién del Convenio Especifico de Cooperacion entre el Gobierno Regional Junin y
la Empresa Servicios industriales de la Marina S.A SP.2014-065;

Que, mediante Carta DES-2015-150, recepcionado en la Oficina de Eniace —
-l Lima, el 27 de abril de 2015, suscrito por el Director Ejecutivo de SIMA PERU S.A.

.| requiere la devolucion de las Cartas Fianzas vigentes y vencidas del monto del

Adelanto Directo: asl como, la solicitud formal por parte del Gobierno Regional Junin,
solicitando la resolucién del Convenio Especifico por falta de disponibilidad
presupuestal;

Que, mediante el Reporte N° 1381-2015-GRI/SGSLO, de fecha 05 de mayo de
2015, del Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras, recomienda derivar el
presente expediente a la Direccion Regional de Asesoria Juridica a fin, tome las
acciones inmediatas sobre el particular, proyectando la Resclucion de Convenio
especifico de cooperacion suscrito entre el Gobierno Regional Junin y Servicios
Industriales de la Marina S.A (SP-2014-065-de fecha 30/09/2014});

Que, el numeral 26.1) y 26.2) del articulo 26° de la ley N” 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupueslo, precisa lo siguiente:

Articulo 26°.- Exclusividad de los Craditos Presupuestarios
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26.1 El cradite presupuestario se destina, exclusivamente, a la finalidad para la que haya sido
aulorizado en los presupueslos, o la que resulie de las modificaciones presupuestarias aprobadas
conforme a la Ley General. Entiéndase por credito presupuestario a la dolacion consignada en &l
Presupuesto del Sector Publico, asi como en sus modificaciones, con el objeto de que las
entidades puedan ejecutar gasto piblico,

26.2 Las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administracion, los
contratos y/o convenios asi como cualguier actuacion de las Entidades, que afecien gasto publico
deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando
prohibida que dichos actos condicionen su aplicaclon a créditos presupuestarios mayares o
adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sancion de nulidad v responsabilidad de
Titutar de la Entidad y de la persona que autoriza el acto,

Que, estando a lo informado por el Gerente Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en el sentido de que el Proyecto 2149612
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE
CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA -
DEPARTAMENTO DE JUNIN, dispone Gnicamente de S/. 147,979 nuevos soles, en &l
componente 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, con la fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios, la disponibilidad presupuestal no es posible de
realizar en wvista que no se cuenta con recursos presupuestales de libres
disponibilidad,

Que, siendo asi, nos encontramos en la causal de nulidad de falta de crédito
presupuestario, con relacidn al Convenio Especifico SP-2014-065, de Cooperacion
entre el Gobierno Regional Junin y la Empresa Servicios Industriales de la Marina
S.A., de fecha 30 de setiembre del 2014, con el objeto de la "Construccion del Puente
sobre el Rio Mantaro, Distritos de Chilca y Tres de Diciembre, Provincias de Huancayo
y Chupaca — Departamento de Junin” (Obra Complementaria: Construccion de las
Estructuras Metalicas para las Rampas de Acceso);

Que, asimismo, se debe tener presente lo prescrito por el numeral 27.1) del
articulo 27° de la Ley N° 28411, que sefala que: “Los créditos presupuestarios tienen
caracter limitativo. No se pueden comprometer ni devengar gastos, por cuantia
. Superior al monto de los creditos presupuestarios autorizados en los presupuestos,
wl iendo nulos de pleno derecho los actos administrativos o de administracién que
cumplan esta limitacion, sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y
dministrativa que correspondan.”;

Que, corresponde declarar la nulidad del Convenio Especifico SP-2014-065, de
Cooperacion entre el Gobierno Regional Junin y la Empresa Servicios Industriales de
la Marina S.A., de fecha 30 de setiembre del 2014, por la falta de Crédito
Presupuestario, asi como el de establecer las responsabilidades de los servidores y
funcionarios que resullen responsables,

Con la visacién del Gerente Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de
Administracion y Finanzas, Gerente General Regional y Director de la Oficina Regional
de Asesaria Juridica;

De conformidad con las facultades y atrlbuciones dispuestas por la Ley N°
27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Decreto
Legislativo N® 1017, Ley de Contralaciones del Estado y sus modificatorias;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD del Convenia Especifico SP-
2014-065, de Cooperacion entre el Gobierno Regional Junin y la Empresa Servicios
Industriales de la Marina S.A., de fecha 30 de seliembre del 2014, por los fundamentos
expuestos en el presente informe.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que se remitan copias del presente
expediente a la Secretaria Técnica de procescs Administrativos Disciplinarios del
Gobierno Regional SEDE, a fin que dentro de sus funcicnes en un procedimiento
sumario individualice a los servidores ylo funcionarios gue tiensn responsabilidad, por
la suscripcion del Convenio nulo en incumplimiento y/o negligencia de sus funciones,

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resoclucion a la Empresa
Servicios Industriales de la Marina S.A.. a la Gerencia Regional de Infragstructura,
Gerencia Regional de F’Ianeamienm Presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
Oficina Regmnal de A istracion y Finanzas, Sub Gerencia de Supervision y
Liguidacion de O y Organo Gr:rmpetemes del Gobierno Regional Junin.
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