
RESOLUCION GERENCIAL. GENERAL REGIONAL 

N' 19  -2020-GRJ/GGR 

Huancayo, 

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 

VISTO: 

Informe Técnico N° 080-2020-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, Resolución Ejecutiva Regional 
N° 119-2019-GR-JUNÍN/GR, Reporte N° 065-2019-GRJ/SG, Informe N° 008-2019-
GRJ/ORAF/OASA, Informe Legal N° 12-2019-GRJ/ORAJ, Reporte N° 12-2019-
GRJ/GRI/SGE, Informe N° 011-2019-GRJ/ORAF/OASA, Informe N° 012-
2019/GRJ/ORAF/OASA, Informe Legal N° 14-2019-GRJ/ORAJ, los actuados mediante el 
expediente N° 2076870, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, es política del Estado y del Gobierno Regional de Junín, adoptar las medidas 
correctivas a los actos administrativos irregulares que incurren los servidores civiles de la 
Administración Pública, a fin de moralizar y mejorar la calidad y eficiencia del servicio a la 
sociedad, en el ámbito de su competencia 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 1 

    

  

CARGO 

 

DIRECCION 
DOMICILIARIA 	1. 

Jr. Santa Isabel N° 1435, 
El Tambo - Huancayo 

     

     

WILLIAM TÉDDY 
BEJARANO RIVERA 

 

GERENTE REGIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

( Periodo del 31-05-2016 al 28-08-2017) 

 

      

A,9..1-1ECHOS RELACIONADOS QUE ACREDITAN LA COMISIÓN DE LA FALTA 

Que, de acuerdo a la evaluación efectuada .GC concluye que el procesad don 
wii LHAM  -rpnr-lv BE34RaNin Pn/Fpz, 	ogndici6n 	C:,erente PegionE.il 
Infraestructura, tenia corno función principal la revisión del expediente técnico y 
consecuentemente su aprobación cabe precisar que el referido expediente técnico no 
contaba con los requisitos indispensables y necesarios para su correcta aprobación tales 
como, !a identificación y ozignación 	riesgos previsibles do ocurrir duronto !a ejecución y 
sobre todo la disponibilidad física del terreno, acción de supervisión que fue omitida por el 
procesado y solo atinó a firmar sin que este fuera analizado y mediante dicha acción se 
determine y advierta las deficiencias en la elaboración del expediente técnico de la obra 
CREAC!ÓN DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA A.V. DANIEL ALUDES CARRION 

HONGLER EN LOS DISTRITOS DE HUANCAY0 i-iliArvIANCACA 

Tuy:, tql .• 



PROVINCIA DE —LiA.NCAY0 Y CHUPACA REGION JUNIN' Estos hechos ocasionaron 
perjuicio en base a la paralización de la mencionada obra. io cuai perjudico ala población 
por no contar con la citada obra de forma oportuna, estas acciones irregulares resquebrajan 
la buena imagen institucional del Gobierno Regional Junín, quien debe ejecutar las obras 
acordes a la normativa legal vigente en forma oportuna, lo cual no ha habría ocurrido en el 
presente caso; 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS QUE DIERON INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO  

Que, del estudio y análisis de los documentos como el Reporte N° 065-2019-GRJ/SG, 
Resolución Ejecutiva Regional N° 119-2019-GR-JUNÍN/GR, entre otros, se deduce que el 
procesado identificado en el numeral anterior, habría incurrido en presunta falta de carácter 
administrativo disciplinario tipificado como falta por incumplimiento del literal d) del Artículo 
85 de la Ley N° 30057, donde señala que: "La negligencia en el desempeño de sus 
funciones", de acuerdo a los siguientes detalles: 

Que, con Informe N° 008-2019-GRJ/ORAF/OASA de fecha 14 de enero del 2019, el 
Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Junín C.P.0 
David Moises Llanco Flores, remite el presente documento al Gerente General Regional 
Abg. Wider Herrera Lavado, en la cual recomienda previa opinión legal declarar vía 
Resolución Ejecutiva Regional la nulidad del procedimiento de selección Licitación Pública 
N° 9-2018-GRJ-CS-1- Ejecución de la obra "CREACIÓN DEL PUENTE COMUNEROS 
ENTRE LA AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y CA. MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS 
DE HUANCAYO HUAIVIANCACA CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA 
REGIÓN JUNÍN", hasta la etapa de integración de bases. donde se ha generado el vicio 

Que, mediante Informe Legal N° 12-2019-GRJ/ORAJ de fecha 15 de enero del 2019. 
la Directora Regional de Asesoría Jurídica Abg. Mercedes Carrión Romero emite opinión 
legal al Gerente General Regional Abg. Wider Herrera Lavado, en la cual recomienda se 

nrnngdinnientrl ,7iLe 	t ir•itgrn. , 	N° 9_701 a_np 1.t(79_1 

t jecucion ae ia obra antes mencionada: asimismo. se  derive todos los actuados a ia 
Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios a fin de efectuar la 
investigación pi e111 lit tdi y pi e udiiiiudi ios IICUIVJ 	bül.” C Ih pi ebui lid lespousdlilliddu 
administrativa incii,urricia en el presente acto de nulidad: 

Que. a través de Reporte N" 12-2019-GRJ/GRI/SGE de techa 16 de enero del 2019, la 
Sub Gerente ae Estuaios ael Gobierno Regionai Junin ing. iviercedes Espinoza ventura 
remite al Gerente General Regional Abg. VVider Herrera Lavado. el Informe N" 006-2019-
GIRJ-GRESGEIRRVi. sobre la evaluación del Expediente Técnico del Proyecto 
"CREACIÓN DEI PUENTE. COMUNEROS ENTRE i A AV DAME' Al CIDES CARRIÓN 

HN 	 !Pi it 	1--ttip.Nt'-,:k 	 MI A Ni( A 
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Que, con Informe N° 011-2019-GRJ!ORAF/OASA de fecha 17 de enero del 2019 el 
Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares C.P.C. David Moises Llanco Flores, 
remite un informe ampliatorio sobre vicios de nulidad del presente proceso, al Gerente 
General Regional Abg Wider Herrera Lavado, en la cual recomienda declarar la nulidad del 
procedimiento de selección Licitación Pública N° 9-2018-GRJ-CS-1- Ejecución de la obra 
"CREACIÓN DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y 
CA. MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO — HUAMANCACA CHICO, 
PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA REGIÓN JUNÍN", hasta la etapa de 
Convocatoria, donde se ha generado el vicio; asimismo, recomienda se comunique a la 
Secretaría Técnica para que inicie procedo disciplinario contra los funcionarios y/o 
servidores que con su actuar negligente y contrario a la ley especial efectuaron la deficiente 
integración de las bases de fecha 29.11.2018, y por haber omitido el plan de gestión de 
riesgos y la disponibilidad física de terreno para el proyecto antes mencionado; 

Que, a través del Informe N° 012-2019/GRJ/ORAF/OASA de fecha 17 de enero del 
2019, el Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares C.P.C. David Moises Llanco 
Flores, remite un informe ampliatorio sobre vicios de nulidad del presente proceso, al 
Gerente General Regional Abg. Wider Herrera Lavado, en la cual recomienda ampliar y/o 
reformar las conclusiones y alcances del Informe Legal N° 012-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 
16 de enero de 2019. asimismo, recomienda se comunique a la Secretaría Técnica para 
que inicie procedo disciplinario contra los funcionarios y/o servidores que con su actuar 
negligente y contrario a la ley especial efectuaron la deficiente integración de las bases de 
fecha 29.11.2018, y por haber omitido el plan de gestión de riesgos y la disponibilidad física 
de terreno para el proyecto antes mencionado; 

Que, mediante Informe Legal N' 14-2019-GRJ/ORAJ de fecha 17 de enero de 2019, la 
Directora Regional de Asesoría Jurídica Abg. Mercedes Carrión Romero remite el presente 
documento al Gerente General Regional Abg. Wider Herrera Lavado, a través del cual 
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	(\ recomienda declarar la nulidad del procedimiento de selección Licitación Pública N° 9-2018- 
RJ-CS-1- Ejecución de la obra "CREACIÓN DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV 

'/PANIFí ALCIDES CARRION Y CA MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO 
iAMANCArq r rO Piar' 	 CAYO " 	P 	 Ní Ni" 

hasta la etapa de Convocatoria. a fin de subsanar !os vicios advertidos de acuerdo a los 
fundarnentoc expuestos en el Informe N° 019-2019fGR,I/ORA.FÍOASA - 

Que, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N' 119-2019-GR-JUNíN/GR de 
fecha 02 de enero del 2019 se resuelve en su Artículo Primero: Declarar la Nulidad. del 
procedimiento de selección Licitación Pública N" 9-2018-GRJICS-1 para la ejecución de la 
Obra: '<CREACIÓN DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV. DANIEL ALCIDES 
CARRION Y CA. MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO — HUAMANCACA 
CHICO PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA REGIÓN JUNN"-  consecuentemente 
se RETROTRAE el procecilmiemc de seleccidn hasta ia etapa de Iurivocatt:::a. 
subsanar los vicios advertidos En su Artículo Segundo: ENCARGAR ala Secretaría 
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Técnica del Gobierno Regional de Junio. efectuar ia investigación preliminar y precalificar 

los hechos por la presunta falta administrativa en la que habrían incurrido los funcionarios 

y/o servidores que hubieran participado en los hechos que motivaron la presente nulidad 

Que, mediante Memorando N° 065-2019-GRJ/SG de fecha 22 de enero del 2019. la 

Secretaria General B/Abg. Helen S. Díaz Herrera remite copia certificada de la Resolución. 

Ejecutiva Regional N° 119-2019-GR-JUNÍN/GR, al Secretario Técnico de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios Ing. Ciro Igilico Cristobal De la Cruz para realizar las acciones 

correspondientes al segundo artículo de la mencionada Resolución; 

Que, con Reporte 0081-2019-GRJ/ORAF/ORH/STPAD de fecha 20 de mayo del 2019. 

el Secretario Técnico PAD de ese entonces, da a conocer del presente caso al Sub Director 

de Recursos Humanos Abog. Eddy Ramiro Misari Conde, y este a su vez lo devuelve 

nuevamente a la Secretaría Técnica PAD; 

Que, en ese orden de ideas, esta secretaría Técnica de PAD en el marco de la 

investigación preliminar previsto en la Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGGSC a través del 

Memorando N° 024-2020-GRJ/ORAF/ORH/STPAD de fecha 25 de febrero del 2020, solicitó 

al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Gaby Lozano Chambergo se 

remita información mediante Informe Técnico sobre las interrogantes realizadas en el 

referido documento:  

Que mediante Memorando N' 520-2020-GRJ/GRI/SGSLO el Sub Gerente de 

Supervisión y Liquidación de Obras remite el Informe N° 23-2020-GRJ/ORAF/OASA 

remitido por el Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares C.P.C. Marco Domingo 

Saravia Alvarado, en el cual la mencionada dependencia señala que el área usuaria debe 

otorgar la referida información: 

Finalmente, de los párrafos antes descritos y haciendo la investigación requerida en 

base a ios actuados y medios probatorios correspondientes al presente proceso, se 

evidencia que la presunta responsabliloaa dei procesado en su calidad de Gerente Regional 

de Infraestructura del GRJ. seria por la aprobacion irregular del Expediente Técnico del 

proyecto: "CREACIÓN DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV DANIEL ALCIDES 

CARRION Y CA MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO — HUAMANCACA. 

PROVINCIA nP IANCAYo rHUPArA REGIÓN JUNIN"; mediante Resolución 

Gerencia' Region:--11 de Infraestructura N' 383-2016-G.R. -JUNIN/GRI de fecha 27 de 

diciembre del 2017, sin observar que este cumpliera con los requisitos necesarios para su 

aprobación tales como. Identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante 

!a ejecución, omisión que ocasionó la nulidad del procedimiento, retrotrayéndose hasta la 

etapa de la convocatoria como lo establece la OSCE a través de su opinión N" 152- 

?r:1717.',TNi asi!-nl.sp-m se,  a.dvierte Tle el proyentnn n!-)- 	con !a djsryon¡biiid3d iei terre, 

Estado. Cabe precisar que. la negligencia advertida era de plena responsabilidad de! 
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acordes a la normativa legal vigente en torro  oportuna  in  cual no ría habría ocurrido en el 
presente caso. 

LA POSIBLE SANCION A LA FALTA IMPUTADA 

Que para la propuesta de la sanción a aplicarse con respecto al citado servidor, se ha 
tomado en cuenta los criterios y condiciones establecidos en los literales a) y c) del artículo 
87 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, las cuales se detallan a continuación:  

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente 
protegidos por el Estado, 

Que, el procesado don WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA, en su condición de 
Gerente Regional de Infraestructura, tenía corno función, realizar las revisiones de los 
expedientes técnicos, y en base a ello, su aprobación debía estar debidamente 
sustentada, y que estos a su vez; asimismo, que este último cumpliera con los 
requisitos necesarios para su aprobación, tales como, la identificación y asignación de 
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución y sobre todo la disponibilidad física 
del terreno. No obstante, ello no habría ocurrido, situación que trajo como 
consecuencias que el Gobierno Regional aprobara el expediente técnico sin que se 
realizara la revisión correspondiente para su correcta aprobación, estos hechos 
ocasionaron perjuicio en base a la paralización de la mencionada obra, lo cual perjudico 
a la población por no contar con la citada obra de forma oportuna, estas acciones 
irregulares resquebrajan la buena imagen institucional del Gobierno Regional Junín 
quien debe ejecutar las obras acordes ala normativa legal vigente en forma oportuna, 
lo cual no ha habría ocurrido en el presente caso. 

c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que cornete la falta;  
entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más 
especializadas sus funciones, en relación con ias faltas, mayor es su deber de 
conocerlas y apreciarlas debidamente. 

nue en este extremo se tornara en cuenta la especialidad del procesado en cuestión. 
toda vez  que como Profesional de Ingeniería Civil por más de 10 años, asimismo. 
asumiendo el cargo de Gerente Regional de infraestructura del Gobierno Regional 
Junio mayor era su obligación de verificar revisar que dichos procedimientos y actos 
administrativos como la aprobación del expediente técnico del proceso en cuestión se 
cumpliera de deue u a ;as normativas vigentes y cumpliendo 1-4,4/1 ÍOJ requisitos 
necesarios para su aprobación. 

	

ese sentido eri el marco del articulo Nii y 	rl° 	de ServicioCivii se 
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procesado, toda vez gue tenia como función principal  !a reNfiSieln del expediente técnico 
verificar que este cuente con los requisitos indispensables y necesarios para su aprobación. 
acción de supervisión que fue omitida por el procesado y solo atinó a firmar sin que este 
fuera revisado y mediante dicha acción se determine y advierta las deficiencias en la 
elaboración del expediente técnico de la obra antes mencionada, lo cual trajo corno 
consecuencia la paralización de la obra, lo cual provocó perjuicio a la población por no 
contar con la mencionada obra de manera oportuna. 

NORMA JURIDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA Y/0 INCURRIDA. - 

Que, don WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA, Gerente Regional de infraestructura 
del Gobierno Regional Junín (Cargo que ejerció Desde el 31 de enero del 2015 hasta el 28 
de agosto del 2017), habría incurrido en la presunta falta administrativa tipificada en el literal 
d) del Art. 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, donde dice "Son faltas de carácter 
disciplinario: d) "La negligencia en el desempeño de sus funciones". Ello porque habría 
omitido en cumplir con sus funciones señaladas en el literal h) del Manual de Organización 
y Funciones del Gobierno Regional de Junín" aprobado mediante Resolución Ejecutiva 
Regional N' 068-2015-GR-JUNÍN/GR, en el que con Código N° 137 y con el contenido en 
la página N° 282 del citado Manual prescribe lo siguiente: h) "Revisar y aprobar los 
expedientes técnicos, las bases para el proceso de selección de licitación y concurso 
público para la ejecución de obras y estudios de los proyectos considerados en el 
programa de inversiones, para la modalidad de contrata". Por lo tanto, existen causales 
suficientes para instaurar Procedimiento Administrativo Disciplinario al mencionado 
servidor, en aplicación al inciso a) del artículo 106 del D.S. N° 040-2014-PCM. 

RAZONES POR LAS CUALES SE RECOMIENDA EL INICIO DEL PAD 

Que, de acuerdo a la evaluación efectuada, se concluye que el procesado don 
TEDDY BEJARANO RIVERA, en su condición de Gerente Regional de 

!-¿.i1r-ifraestructura, tenia como función principal la revisión del expediente técnico y 
consecuentemente su aprobación cabe nrecisar dile el referido expediente termino nr, 
contehe ron los re0u, ltoC indinens2bles v neree.arioc pera sti correrte aprobación tales 
romo, !a identifiracion y asignación de riesgos previsihles de ocurrir durante !a eieciirión y 
sobre todo la disponibilidad ficira rlal terreno arrión da superviiño que ''e omitida por 41 

procesado y solo atinó a firmar sin que este fuera analizado y mediante dicha acción se 
determine y advierta las deficierr.1.-zc 	‘,•lalooración del expediente técnico de la obra 
'CREACiON DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV DANIEL ALCIDES CARRION 

HONG.: EP 	: 	nr---;TRITO'-', nE i--luAN(7Asy'o - 	 CHICO, 
PRUViNT;IA DE HIJANCAYU Y GidUPAL,A kil.b1(;)N JUNiN . Estos hechos ocasionaron 
perjuicio en base a la paralización de la mencionada obra, io cual perjudico a la población 
pot rte 	tt.ort 	bitada 	dr forma 000ttitin;t1J esta5tta‘-tIt.torte;s tueottilares resaiiebraia 

;rialuerl ::st:!.1_;L:;z3rr,-11 	•-• _-..obiemc ';',sq;z;nv.: 	t.'7,b:stb debe eteeuttb: :bb 
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TEDDY BEJARANO RIVERA la sanción de Suspensión sin goce de 
remuneraciones. 

ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE PARA DISPONER EL INICIO DEL PAD. 

El órgano instructor en este caso es el Gerente General Regional del Gobierno 
Regional Junín, ello en observancia del inciso b) del numeral 93.1 del Artículo 93 
Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM. 

SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Que, del análisis de las imputaciones realizadas, este Órgano Instructor no considera 
necesaria la imposición de medida cautelar alguna, al no configurarse los supuestos 
establecidos en los artículos 96 y 108 de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, 
respectivamente.  

Que, estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios a través del Informe de Precalificación N° 063-2019-
GRJ/ORAF/ORH/STPAD, de fecha 11 de octubre del 2019, y estando a lo dispuesto por 
este Órgano Instructor competente, y, 

En uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 30057, Ley dei Servicio 
C110"sul-Re-larriente,Genecsal aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. la 
DirciraM, <02;10'1'5'SERVIÚGPGSC. y demás normas conexas: 

SE RESUÉLVE  

ARTICULO PRIMERO: DISPONER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
ÁtiNflk15~11V0,431SOIPLINARIO. contra WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA, 
Gerente Regional cfe intraestructura, quien habría cometido ia presunta falta de carácte 
isciolinario tipificada en el artículo 85 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, literal d) 

negligencia en el desempeño de sus funciones", por ios fundamentos expuestos en 
rae parte considerativa de ia presente Resolución 

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR al servidor comprendido en la presente Resolucion. 
formular sus descargos por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles de notificado con 
el presente acto conforme lo establece el artículo 111 del Decreto Supremo N° n40-7014-
PCM-Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Asimismo. se  debe precisar que la ampliación 
de plazo a que hace referencia el artículo 111 del cuerpo legal antes mencionado, se 
entenderá aprobada por igual término, a ia sola presentación oportuna de !a solicitud por 
wal 
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ARTÍCULO TERCERO. PONER EN CONOCIMIENTO, al interesado, por ser su derecho 
quien de considerarlo necesario solicitará por escrito copias de los documentos y 
antecedentes que dan lugar al presente procedimiento administrativo disciplinario. 

ARTÍCULO CUARTO:  Hacer de conocimiento al señor WILLIAM TEDDY BEJARANO 
RIVERA, los derechos y obligaciones en el trámite del procedimiento conforme se detalla 
en el artículo 96 del Reglamento General del Servicio Civil:  aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR, copia de la presente Resolución a los órganos internos 
del Gobierno Regional de Junín, a la Secretaría Técnica de ios Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, y al señor WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

Regístrese. Comuníquese y Cúmplase. 

,501-.111EFINC) 

LI^ CLEVER RICARDO GOISICIeNt9 MileMAS. itJNIN 
Lo que transcribo s Ud, pera SU 
conocimiento y fines Pertinente. 
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