



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 200 -2019-G.R.-JUNÍN/GRI.

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

Huancayo, 15 NOV 2019

VISTO:



INFORME TECNICO N° 221-2019-GRJ/GRI/SGE, de fecha 06 de noviembre del 2019, suscrito por el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Marcial Castro Cayllahua, referido al **PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES**, para la ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS:

- "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°30068 VIRGEN DE FÁTIMA - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
- "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN"

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2º y 4º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;



Que la Sub Gerencia de Estudios, tiene por función formular expediente técnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversión pública priorizados en el Plan Anual de Inversiones del Gobierno Regional de Junín, y supervisar los estudios de pre inversión o estudios definitivos en formulación o actualización, por contrato y administración directa; ello, de conformidad al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín.

Que, mediante INFORME TECNICO N° 221-2019-GRJ/GRI/SGE, de fecha 06 de noviembre del 2019, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero: Marcial Castro Cayllahua, remite al Gerente Regional de Infraestructura, Ingeniero: Luis Ángel Ruiz Ore el **PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES**, para la ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS:

| | |
|----------|---------|
| G. R. I. | |
| REG. N° | 3844971 |
| EXP. N° | 2608404 |



- "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°30068 VIRGEN DE FÁTIMA - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
- "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN"

Que, el referido Informe, menciona lo siguiente:

ANÁLISIS:

Al encontrarse incluidos los proyectos como priorización en la cartera de proyectos, se considera necesario continuar con la fase de ejecución la cual de acuerdo a la DIRECTIVA N°001-2019-EF/63.01, Capítulo 5: Fase de Ejecución del Ciclo de Inversiones, Sub Capítulo I: Disposiciones sobre la Fase de Ejecución de Inversiones, Art.29. Inicio y alcance de la fase de Ejecución, Numeral 29.2 menciona lo siguiente: La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones.



A la vez, en marco a la Programación Multianual de Inversiones los proyectos que están priorizados, están consideradas como inversiones orientadas al cierre de brecha. Por lo que, en el PMI se registra los siguientes valores asignados al cierre de brecha en relación a los sectores a intervenir con los proyectos mencionados.

La elaboración del estudio a nivel de expediente técnico de los proyectos: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°30068 "VIRGEN DE FÁTIMA"- NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" y "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN" mediante modalidad de administración directa permitirá su consecución minimizando riesgos de no dimensionar adecuadamente todos los elementos constitutivos del análisis desde el principio. Por otro lado, garantizará el cierre de brechas, con recursos y medios propios.



CONCLUYENDO:

La elaboración del Plan Operativo de Actividades como documento técnico tiene la finalidad de exponer los objetivos para la elaboración de expedientes que de acuerdo a la Normativa INVIERTE. PE, al haber elaborado y encontrarse viable los estudios a nivel de perfil debe continuar con el ciclo de inversiones, pasando a la fase de Ejecución la cual comprende elaboración de Expediente Técnico, además de fundamentar las actividades a realizar, así como contribuir al cierre de brechas de acuerdo a lo registrado en el PMI.

Como antecedente la Entidad, ha determinado que, en la modalidad por contrata, ha registrado múltiples problemas, ocasionado malestar hasta en la población beneficiaria, debido a la demora en la ejecución y entrega propiamente de los proyectos, adicionales presupuestales, obras tercerizaciones y subcontratas; entre otros problemas que pone de manifiesto también la debilidad de esta modalidad de ejecución del proyecto.

Por tanto, en conformidad a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones respecto a las funciones específicas de la Gerencia Regional Infraestructura el literal f) de las funciones del Gerente Regional Infraestructura establece lo siguiente: Aprobar la documentación e informes técnicos relacionados con la ejecución de obras y estudios, por ende, **se solicita la aprobación del Plan Operativo para la elaboración de los expedientes técnicos en mención.**



Gerencia Regional de Infraestructura

Los proyectos: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°30068 "VIRGEN DE FÁTIMA"- NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" y "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN" contribuyen al cierre de brecha y se encuentran en la lista de priorización.

Al contar con proyectos a ser ejecutados por administración directa, es necesario efectuar el presupuesto analítico mensual, es decir, programarlo para contar con la disponibilidad presupuestal. Por consiguiente, **se estima un presupuesto de S/.433,800.00** (Cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos soles), para la elaboración de estudio a nivel de Expediente Técnico.

La duración establecida para la elaboración de expedientes es de hasta 20 días.

Al decidir optar por la modalidad de Administración Directa en la elaboración de los expedientes técnicos, se pretende designar un profesional o equipo multidisciplinario con especialidad acorde con la tipología del proyecto, así como solicitar la contratación de terceros para los estudios básicos de ingeniería. En consecuencia, el equipo mínimo de profesionales que se necesitan para la elaboración del expediente técnico se detalla en el Plan Operativo de Actividades.



RECOMENDANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones respecto a las funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura se establece en el literal f) de las funciones específicas del Gerente Regional lo siguiente: Aprobar la documentación e informes técnicos relacionados con la ejecución de obras y estudios, se solicita la aprobación del Plan Operativo para la elaboración de los expedientes técnicos en mención.

Se remite el PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES para su aprobación, para realizar la elaboración a nivel de expediente técnico de los proyectos: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°30068 "VIRGEN DE FÁTIMA"- NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNÍN" y "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN"

El costo por la elaboración de estudio a nivel de expediente técnico de los proyectos: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°30068 "VIRGEN DE FÁTIMA"- NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" y "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN" asciende a S/. 433,800.00 (Cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos)

Se recomienda a su despacho, remita a la Oficina de Servicios Auxiliares, para su Certificación Presupuestal a la Gerencia de Presupuesto para su aprobación y a la Gerencia General para la aprobación definitiva del adjunto PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES mediante acto resolutivo.





Gerencia Regional de Infraestructura


DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 30068 VIRGEN DE FÁTIMA - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUNCION
SUB PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OTROS
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 30068 VIRGEN DE FÁTIMA - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA

| | DESCRIPCION | Und | Cant | Tiempo (mes) | | | % Incid. | Precio Unitario (Soles) | Sub total (Soles) | Total (Soles) |
|---------------------|---|-----|------|-------------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | ELABORACION (MES) | EVALUACION | TIEMPO DE PARTICIP. | | | | |
| 2.2.9 | EXPEDIENTES TECNICOS | | | | | | | | | 205,300.00 |
| 2.6.8.1.3.1. | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | | | | | | | | |
| 1.0 | EQUIPO PROFESIONAL | | | | | | | | | |
| 1.1.0 | EQUIPO PROFESIONAL PRINCIPAL | | | | | | | | | 148,300.00 |
| 1.1.1 | Jefe de Proyecto | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 1.1.2 | Ingeniero Especialista en Estructuras | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 1.1.3 | Arquitecto | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 1.1.4 | Ingeniero Electricista | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.1.5 | Ingeniero Sanitario | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.1.6 | Especialista en Costos y Presupuesto | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 1.1.7 | Asistente de Costos y Presupuesto | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 1.1.8 | Asistente de Especialista en Estructuras | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 1.1.9 | Asistente de Sanitarias | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 1.1.10 | Asistente de Arquitectura | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 1.1.11 | Asistente Administrativo | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 1.1.12 | Cadista | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 1.1.13 | Ordenamiento, Clasificación y foliación de Documentos | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 1.2.0 | EVALUADOR DE PROYECTO | | | | | | | | | 18,000.00 |
| 1.2.1 | Jefe de Evaluacion | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 2.0 | OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | |
| 2.10 | Otros Servicios | | | | | | | | | 34,000.00 |
| 2.1.1 | Servicios de Estudios de Suelos. | GLB | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 2.1.3 | Analisis de Gestion de Riesgos | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 2.1.4 | Declaracion de Impacto Ambiental | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 2.1.5 | Plan de Monitoreo Arqueologico de Infraestructura Preexistente (PMA IP) | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 3.0 | MATERIALES DE ESCRITORIO | | | | | | | | | 5,000.00 |
| 3.1 | Papelaria, utiles de escritorio | GLB | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 3.2 | Servicio de ploteos Y fotocopiado | GLB | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| | COSTO DIRECTO | | | | | | | | | 205,300.00 |
| | PRESUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | | | 205,300.00 |






Gerencia Regional de Infraestructura

| DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------|-------------------|------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN" | | | | | | | | | | |
| FUNCION | | | | | | | | | | |
| SUB PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y OTROS | | | | | | | | | | |
| PROYECTO : "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN" | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE : INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| | DESCRIPCION | Und | Cant | Tiempo (mes) | | | % Incid. | Precio | Sub total | Total |
| | | | | ELABORACION (MES) | EVALUACION | TIEMPO DE PARTICIP. | | Unitario | | |
| | | | | | | | (Soles) | (Soles) | (Soles) | |
| 2.2.9 | EXPEDIENTES TECNICOS | | | | | | | | | 228,500.00 |
| 2.6.8.1.3.1. | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | | | | | | | | |
| 1.0 | EQUIPO PROFESIONAL | | | | | | | | | |
| 1.1.0 | EQUIPO PROFESIONAL PRINCIPAL | | | | | | | | 171,000.00 | |
| 1.1.1 | Jefe de Proyecto | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 1.1.2 | Ingeniero Especialista en Estructuras | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 1.1.3 | Ingeniero de Costos y Presupuesto | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 1.1.4 | Ingeniero Sanitario | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.1.5 | Arquitecto | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 1.1.6 | Ingeniero Electricista | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 1.1.7 | Asistente de Costos y Presupuesto | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 1.1.8 | Asistente de Especialista en Estructuras | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 1.1.9 | Asistente de Sanitarias | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 1.1.10 | Asistente de Eléctricas | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1.1.11 | Asistente de Arquitectura | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 1.1.12 | Asistente Administrativo | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 1.1.13 | Cadista | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 1.1.14 | Ordenamiento, Clasificación y Foliación de Documentos | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 1.2.0 | EVALUADOR DE PROYECTO | | | | | | | | 6,000.00 | |
| 1.2.1 | Evaluador | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 2.0 | OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | |
| 2.1.0 | Otros Servicios | | | | | | | | 42,000.00 | |
| 2.1.1 | Servicios de Estudios de Suelos. | GLB | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 2.1.2 | Servicio Topografico Georeferenciado | GLB | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 2.1.3 | Analisis de Gestion de Riesgos | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 2.1.4 | Declaracion de Impacto Ambiental | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 2.1.5 | Plan de Monitoreo Arqueologico de Infraestructura Preexistente (PMA IP) | GLB | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100% | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 3.0 | MATERIALES DE ESCRITORIO | | | | | | | | 9,500.00 | |
| 3.2 | Servicio de ploteos Y fotocopiado | GLB | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 3.3 | combustible | GLB | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | | | | 228,500.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | | | | | | | | | 228,500.00 |





Gerencia Regional de Infraestructura



Por un monto total de ascendente a la suma de S/.433,80.00 (Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Ochocientos con 00/100 NUEVOS SOLES), por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA;

Que, mediante MEMORANDO N° 1135-2019-GRJ/GRI, de fecha 07 de noviembre del 2019, el Gerente Regional de Infraestructura, Ingeniero: Luis Ángel Ruiz Ore, solicita al Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, CPC. William Javier Acosta Laymito, habilitación de recursos para estudios nivel de Expediente Técnico mediante modificación presupuestal;

Que, mediante MEMORANDO N° 2025-2019-GRJ/GRPPAT, de fecha 11 de noviembre del 2019, el Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, CPC. William Javier Acosta Laymito, comunica al Gerente Regional de Infraestructura, Ingeniero: Luis Ángel Ruiz Ore, que se atendió lo solicitado de acuerdo a lo señalado en el MEMORANDO N° 1135-2019-GRJ/GRI, recomendando que deberá utilizarse exclusivamente para lo solicitado, bajo responsabilidad;

Que, mediante proveído en el MEMORANDO N° 2025-2019-GRJ/GRPPAT, de fecha 12 de noviembre del 2019, el Gerente Regional de Infraestructura, Ingeniero: Luis Ángel Ruiz Ore, remite al Sub Gerente de Estudios, Ingeniero Civil: Marcial Castro Cayllahua, para su atención correspondiente;

Que, la Sub Gerencia de Estudios para realizar la aprobación correspondiente, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, el **PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES**, para la ELABORACION POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS:

- **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°30068 VIRGEN DE FÁTIMA - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”**
- **“CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN”**

Que, con REPORTE N° 1360-2019-GRJ/GRI/SGE, de fecha 13 de noviembre de 2019, el Sub Gerente de Estudios, Ingeniero Civil: Marcial Castro Cayllahua, emite opinión técnica favorable y conformidad para la aprobación **PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES**, para la ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS arriba mencionados, por la modalidad de Administración Directa;

Que, considerado que la Elaboración de Expediente Técnico es un instrumento elaborado por la Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Estudios, con fines de ejecución, la cual puede ser elaborada por contrata o por administración directa; a fin de optimizar los procedimientos, plazos y costos de la ejecución de elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos antes mencionados, y reducir la necesidad de su reformulación por errores y deficiencias técnicas que repercuten en el proceso de ejecución de las mismas, garantizando la utilización eficiente de los recursos públicos, y que el Gobierno Regional de Junín cuenta la infraestructura, recursos humanos y logística que permite la ejecución de los proyectos de forma directa,





Gerencia Regional de Infraestructura



reduciendo los costos de dicha ejecución, conforme a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios, contando con la visaciones correspondientes;

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus Modificaciones, la Resolución Ejecutiva Regional N°508-2019-GRJUNIN/PR, y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones Gobierno Regional Junín;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el **PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES**, para la ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS PROYECTOS.



- "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°30068 VIRGEN DE FÁTIMA - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
- "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN"

Por un monto total ascendente a la suma de S/.433,800.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES ML OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), según se detallan en los analíticos adjuntos, por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA;

ARTÍCULO 2°.- DETERMINAR, que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias en la formulación del PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES, la responsabilidad recae en los profesionales responsables de la elaboración, según la normatividad vigente;

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 15 NOV 2019

B/Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL

