


ADICIONALES DE OBRA AL I TRIMESTRE - 2020

N°	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	CODIGO SNIP	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	N° ADICIONAL	IMPORTE S/.	DOCUMENTO QUE APRUEBA	FECHA DEL DOCUMENTO
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, PEATONAL Y VEHICULAR LA CALLE JUAN LAM SALINAS DEL ASENTAMIENTO HUAMANO PLAYA HERMOSA, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	246962	CONTRATA	ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE 01	-35,455.55	R.G.G.R. N° 006-2020-GR - JUNIN/GGR	14/01/2020
2	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.E. N 30090 ENRIQUE ROSADO ZARATE DE NIVEL PRIMARIO EN EL CENTRO URBANO DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN	176499	CONTRATA	ADICIONAL - DEDUCTIVO VINCULANTE 01	339,701.41	R.G.G.R. N° 038-2020-GR - JUNIN/GGR	12/02/2020
<b>TOTAL</b>					<b>304,245.86</b>		

  
 .....  
**Ing. Carlos Alberto Perez Rafael**  
 Sub Gerente de Supervisión y  
 Liquidación de Obras  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN