

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 161 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 11 SEP 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El IOARR: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 069-2020-G.R.-JUNIN/GRI** del 04 de junio del 2020 se aprobó el expediente técnico del IOARR: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con Código Único de Inversiones N° 2487077, de modalidad Directa, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de mayo del 2020 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	
VALOR REFERENCIAL DE OBRA	1'036,226.28
SUPERVISIÓN	50,000.00
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	1'086,226.28

G. R. I.
REG. Nº 900660
EXP. Nº 2948205



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, mediante **MEMORANDO N° 1115-2020-GRJ-GRI**, de fecha 23 de julio del 2020, se designa al **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos**, como **Residente de Obra**, para el IOARR: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**.

Que, mediante **MEMORANDO N° 1027-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, de fecha 29 de Julio del 2020, se designa al **Ing. Augusto Paredes Taípe**, como **Inspector de Obra**, para el IOARR: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**.

Que, mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 123-2020-G.R.-JUNIN/GRI**, de fecha 31 de julio del 2020, se aprueba el PRESUPUESTO ANALÍTICO del IOARR: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**, con un presupuesto de obra ascendente a la suma de S/. 1'036,226.00 (Un millón treinta y seis mil doscientos veintiséis con 00/100 soles) y un Presupuesto Analítico de Supervisión de Obra por la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 soles).

Que, mediante **INFORME N° 31-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-MAAL**, de fecha 05 de setiembre del 2020, el **Ing. Marco A. Arteaga Landa - Residente de Obra**, deriva a la **Sub Gerencia de Obras**, el Informe Técnico para revisión y aprobación del Analítico Modificado N° 01, con la siguiente consideración:

INFORME N° 31-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-MAAL

... (...)

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se procede a realizar la segunda modificación del presupuesto analítico en base a los cambios suscitados de las partidas del Sistema de red de Desagüe y las partidas de sistema de red de Agua; así mismo, se incrementó dos específicas de gasto por corresponder: tal es la específica 2.6.3.2.1.1. COSTO POR CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – ADQUISICIÓN PARA MOBILIARIO y la específica 2.6.3.2.1.2. COSTO POR CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – EQUIPOS PARA OFICINA, a fin de proseguir con los pedidos de compras de bienes y servicios para la obra que se encuentra en proceso de ejecución.
- Por lo tanto, se solicita la aprobación mediante acto resolutivo del **ANALÍTICO MODIFICADO N° 01** de la Obra: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**; de acuerdo a la siguiente estructura:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Trabajando con la fuerza del pueblo!

				RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 02			
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"							
MONICO	:	0252					
FTE. FINANCIAM.	:	RECURSOS ORDINARIOS					
AÑO	:	2020					
FUNCION	:	20 SALUD					
PROGRAMA	:	043 SALUD COLECTIVA					
SUB-PROGRAMA	:	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD					
PROYECTO	:	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN					
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS					
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA					
CL	SUB	GO	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	2	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	173,151.77	
2	6	2	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	301,236.00
2	6	2	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	461,995.84
2	6	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	3,000.00
2	6	3	2	1	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS	950.00
2	6	3	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	2,640.00
					942,023.61	94,202.39	1,036,226.00



Que, mediante **INFORME TÉCNICO N° 08-2020-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 07 de setiembre del 2020, el **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos – Sub Gerente de Obras**, deriva a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, el Informe Técnico para aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N° 08-2020-GRJ/GRI/SGO

... (...)

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

- Se solicita la **APROBACIÓN DEL ANALÍTICO MODIFICADO N° 01** de la Obra: **"CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"**; mediante acto resolutivo de acuerdo a la siguiente estructura:

				RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 02			
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"							
MONICO	:	0252					
FTE. FINANCIAM.	:	RECURSOS ORDINARIOS					
AÑO	:	2020					
FUNCION	:	20 SALUD					
PROGRAMA	:	043 SALUD COLECTIVA					
SUB-PROGRAMA	:	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD					
PROYECTO	:	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN					
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS					
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA					
CL	SUB	GO	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	2	3	INFRAESTRUCTURA MEDICA		
2	6	2	2	3	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	173,151.77
2	6	2	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	301,236.00
2	6	2	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	461,995.84
2	6	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	3,000.00
2	6	3	2	1	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS	950.00
2	6	3	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	2,640.00
					942,023.61	94,202.39	1,036,226.00





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Trabajando con la fuerza del pueblo!

Que, en atención al **MEMORANDO N° 1447-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, el Inspector de Obra, Ing. Augusto Paredes Taipe, emite el **INFORME N° 012-2020-GRJ/GRI/SGSLO-APT** de fecha 10 de setiembre del 2020, donde **APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01** del IOARR: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", asimismo solicita la Aprobación del Presupuesto Modificado de la Supervisión N° 01, con la siguiente consideración:

INFORME N° 012-2020-GRJ/GRI/SGSLO-APT

... (...)

CONCLUSIÓN

El presupuesto Analíticos N° 01 solicitados por el Residente de Obra y la Sub Gerencia de Obras coinciden con el presupuesto detallado en el Expediente Técnico para el inicio de la ejecución del IOARR. Por lo que esta Inspección revisado y evaluado **Aprueba** el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 del IOARR. "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", de acuerdo a los montos indicados en los siguientes cuadros:



				RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 02		
				PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"		
NMONICO	:	0252				
FTE. FINANCIAM.	:	RECURSOS ORDINARIOS				
AÑO	:	2020				
FUNCION	:	20 SALUD				
PROGRAMA	:	043 SALUD COLECTIVA				
SUB-PROGRAMA	:	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD				
PROYECTO	:	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN				
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS				
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACION DIRECTA				
g.d	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2 2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2 2 3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2 2 3 3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	173,151.77		
2	6	2 2 3 4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	301,236.00	8,343.20	
2	6	2 2 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	461,995.84	84,909.19	
2	6	3 2 9 99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	3,000.00		
2	6	3 2 1 1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		950.00	
2	6	3 2 1 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA ORCINA	2,640.00		
				942,023.61	94,202.39	1,036,226.00

Asimismo, se solicita la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de la Supervisión, de acuerdo al detalle siguiente:



DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2020										
OBRA/INVERSION		CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN								
FUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACCION DE INVERSION/OBRA	PRODUCTO/PROYECTO	UND	VERIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EJECUCION DE OBRA	LIQUIDACION DE OBRA	TOTAL	
20 SALUD	043 SALUD COLECTIVA	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	2487077						
TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	ANALITICO INICIAL			
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA										
2	6	2	2	3	5	1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL			36,000.00
				1.1.1	Coordinador de Obra	Inf.		1.00	1.00	6,000.00
				1.1.2	Especialista en estructuras	Inf.		1.00	1.00	5,000.00
				1.1.3	Especialista en equipamiento de laboratorio	Inf.		1.00	1.00	5,000.00
				1.1.4	Asistente de Inspector	Inf.		1.00	2.00	2,500.00
				1.1.5	Asistente Administrativo	Inf.		1.00	2.00	2,500.00
				1.1.6	Auxiliar Administrativo	Inf.		1.00	2.00	2,500.00
				1.1.7	Asistente Tecnico	Inf.		1.00	2.00	2,500.00
2	6	2	2	3	5	2.0.0	SERVICIOS DIVERSOS			11,000.00
				2.1.0	Servicios de Publicidad y Difusion de Obra	Gb.				
				2.2.0	Fotocopias	Gb.		1.00	1.00	0.00
				2.3.0	Estudio de Suelos	Gb.		1.00	1.00	1,000.00
				2.4.0	Servicios de consultoria	Gb.		1.00	1.00	5,000.00
				2.5.0	Otros Servicios	Gb.		1.00	1.00	5,000.00
2	6	2	2	4	4	3.0.0	BIENES			3,000.00
				3.1.0	Implementos de seguridad	Gb.		1.00	1.00	3,000.00
				3.2.0	Utiles de escritorio	Gb.		1.00	1.00	0.00
				3.3.0	Combustible	Gb.		1.00	1.00	0.00

... (...)



Que, mediante **REPORTE N° 1850-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, de fecha 10 de setiembre del 2020, la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, remite la **APROBACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO DE OBRA Y SUPERVISIÓN N° 01** del IOARR: “**CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN**”, a la **Gerencia Regional de Infraestructura**, para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

Que, el Proyecto: “**CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN**”, que se ejecutará por la **Modalidad de Administración Directa**, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben **Contar** con la **Asignación Presupuestal** correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el **Cumplimiento** de la **Ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional** es: **Función: 20 Salud, Programa: 043 Salud Colectiva, Sub Programa: 0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud**

Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante **ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO DE OBRA N° 01 del IOARR: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", quedando según se indica en el cuadro siguiente:



RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 02

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"

NMONICO : 0252
 FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS
 AÑO : 2020
 FUNCION : 20 SALUD
 PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA
 SUB- PROGRAMA : 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PROYECTO : CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
 MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

G.G.	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2 2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2 2 3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2 2 3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	173,151.77		
2	6	2 2 3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	301,236.00	8,343.20	
2	6	2 2 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	461,995.84	84,909.19	
2	6	3 2 9 99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	3,000.00		
2	6	3 2 1 1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		950.00	
2	6	3 2 1 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA ORCINA	2,640.00		
				942,023.61	94,202.39	1,036,226.00

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO DE SUPERVISIÓN N° 01 del IOARR: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", quedando según indica el cuadro siguiente:



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2020

CATEGORIA/INVERSIÓN		CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN										
FUNCIÓN		20 SALUD										
PROGRAMA		043 SALUD COLECTIVA										
SUBPROGRAMA		0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD										
ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA		6000002 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS										
PRODUCTO/PROYECTO		2487077										
TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ANALITICO INICIAL					TOTAL
							VERIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EJECUCION DE OBRA	LIQUIDACION DE OBRA	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA												
2	6	2	2	8	5	1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL					36,000.00
						1.1.1	Coordinador de Obra	Inf		1.00		6,000.00
						1.1.2	Especialista en estructuras	Inf		1.00	1.00	5,000.00
						1.1.3	Especialista en equipamiento de laboratorio	Inf		1.00	1.00	5,000.00
						1.1.4	Asistente de Inspector	Inf		1.00	2.00	2,500.00
						1.1.5	Asistente Administrativo	Inf		1.00	2.00	2,500.00
						1.1.6	Auxiliar Administrativo	Inf		1.00	2.00	2,500.00
						1.1.7	Asistente Técnico	Inf		1.00	2.00	2,500.00
2	6	2	2	8	5	2.0.0	SERVICIOS DIVERSOS					11,000.00
						2.1.0	Servicios de Publicidad y Difusión de Obra	Gb.				0.00
						2.2.0	Fotocopias	Gb.		1.00		1,000.00
						2.3.0	Estudio de Suelos	Gb.		1.00	1.00	1,000.00
						2.4.0	Servicios de consultoría	Gb.		1.00	1.00	5,000.00
						2.5.0	Otros Servicios	Gb.		1.00	1.00	5,000.00
2	6	2	2	4	4	3.0.0	BIENES					3,000.00
						3.1.0	Implementos de seguridad	Gb.		1.00	1.00	3,000.00
						3.2.0	Útiles de escritorio	Gb.		1.00	1.00	0.00
						3.3.0	Combustible	Gb.		1.00	1.00	0.00



ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO CUARTO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.

R.A. Ruiz Ore

Ing. LUIS ANGELO RUIZ ORE
 Gerente Regional de Infraestructura
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 14 SEP. 2020

Helen S. Diaz Herrera

Abog. Helen S. Diaz Herrera
 SECRETARIA GENERAL