

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°209 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 19 OCT. 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:


El IOARR: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.




CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 069-2020-G.R.-JUNIN/GRI del 04 de junio del 2020 se aprobó el expediente técnico del IOARR: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con Código Único de Inversiones N° 2487077, de modalidad Directa, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de mayo del 2020 del modo siguiente:



RESUMEN DE PRESUPUESTO	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	
VALOR REFERENCIAL DE OBRA	1'036,226.28
SUPERVISIÓN	50,000.00
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	1'086,226.28



Que, mediante **MEMORANDO N° 1115-2020-GRJ-GRI**, de fecha 23 de julio del 2020, se designa al **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos**, como **Residente de Obra**, para el IOARR: **"CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"**.

Que, mediante **MEMORANDO N° 1027-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, de fecha 29 de Julio del 2020, se designa al **Ing. Augusto Paredes Taípe**, como **Inspector de Obra**, para el IOARR: **"CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"**.



Que, mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 123-2020-G.R.-JUNIN/GRI**, de fecha 31 de Julio del 2020, se aprueba el Presupuesto Analítico del IOARR: **"CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"**.

Que, mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 161-2020-G.R.-JUNIN/GRI**, de fecha 11 de Setiembre del 2020, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de Obra y Supervisión del IOARR: **"CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"**.


Que, mediante **INFORME N° 054-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-MAL**, de fecha 12 de octubre del 2020, el **Ing. Marco Arteaga Landa - Residente de Obra**, deriva a la **Sub Gerencia de Obras**; el Informe Técnico para revisión y aprobación del Analítico Modificado N° 02, con la siguiente consideración:

INFORME N° 054-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-MAL

...(...)

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se procede a realizar la Modificación N°02 del presupuesto analítico a consecuencia de que el cronograma de obra del expediente técnico no se ajusta a la realidad, además que esta cuenta con muchas incongruencias en la duración de cada partida, en los predecesores y sucesores que deben tener cada partida, los cuales fueron causales de la solicitud de aprobación de Ampliación de Plazo N° 01 por 38 días calendarios.



- Se procede a realizar la segunda modificación del presupuesto analítico por el retraso en la elaboración de las órdenes de servicios por parte de Oficina de Abastecimiento y Servicios de Auxiliares.
- Se modifica el presupuesto analítico por las causales suscitadas, para evitar mayores atrasos injustificados en la obra y cumplir con las metas del proyecto, así mismo, hubo variaciones en los montos en las específicas siguientes: 2.6.2.2.3.3. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – PERSONAL por S/. 250,322.21, 2.6.2.2.3.4. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA – BIENES por S/. 316,528.20, 2.6.2.2.3.5. COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS: S/. 462,785.59, sin embargo, se sigue manteniendo igual el presupuesto general asignado, el cual asciende a S/. 1'036,226.00 Nuevos Soles, tal como se muestra a continuación:
- Por lo tanto, se solicita la aprobación mediante acto resolutorio del ANALITICO MODIFICADO N° 02 de la Obra: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"; de acuerdo a la siguiente estructura:





GOBIERNO REGIONAL
JUNÍN
"Trabaja con el pueblo del andino"

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 02

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"

NMONICO : 0252
FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS
AÑO : 2020
FUNCION : 20 SALUD
PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA
SUB-PROGRAMA : 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROYECTO : CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

CD	SG	SUB	EO	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2	3	3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	250,322.21		
2	6	2	3	4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	308,185.00	8,343.20	
2	6	2	3	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	377,876.40	84,909.19	
2	6	2	3	99 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	3,000.00		
2	6	3	2	1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		950.00	
2	6	3	2	1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	2,640.00		
					942,023.61	94,202.39	1,036,226.00

Que, mediante **INFORME TÉCNICO N° 117-2020-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 13 de Octubre del 2020, la Sub Gerencia de Obras, **SOLICITA** a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**; la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 02 vía acto resolutorio, con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N° 117-2020-GRJ/GRI/SGO

...(...)

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Se solicita la aprobación mediante acto resolutorio del **ANALITICO MODIFICADO N° 02** de la Obra: "**CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y**



MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN; mediante acto resolutivo de acuerdo a la siguiente estructura:

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 02					
PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN"					
NMONICO	:	0252			
FTE. FINANCIAM.	:	RECURSOS ORDINARIOS			
AÑO	:	2020			
FUNCION	:	20 SALUD			
PROGRAMA	:	043 SALUD COLECTIVA			
SUB-PROGRAMA	:	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			
PROYECTO	:	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN			
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - SUB GERENCIA DE OBRAS			
MODAL. ELEC.	:	ADMINISTRACION DIRECTA			
GO	SUB GO	EO	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA		
2	6	2 2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES		
2	6	2 2 3	INFRAESTRUCTURA MEDICA		
2	6	2 2 3 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	250,322.21	
2	6	2 2 3 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	308,185.00	8,343.29
2	6	2 2 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	377,876.40	84,909.19
2	6	2 2 9 96	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	3,000.00	
2	6	2 2 1 1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		950.00
2	6	2 2 1 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	2,640.00	
				942,023.61	94,202.39
					1,036,226.00

Que, en atención al **MEMORANDO N° 1899-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, el Inspector de Obra, Ing. Augusto Paredes Taipe, emite el **INFORME N° 25-2020-GRJ/GRI/SGSLO-APT** de fecha 14 de octubre del 2020, donde **APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 02 del IOARR: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN"**, con la siguiente consideración:

INFORME N° 25-2020-GRJ/GRI/SGSLO-APT

...(...)

CONCLUSIÓN

El Presupuesto Analítico Modificado N° 02 solicitados por el Residente de Obra y la Sub Gerencia de Obras coinciden con el presupuesto detallado en el Expediente Técnico para la continuidad de la ejecución del IOARR. Por lo que esta Inspección revisado y evaluado Aprueba el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 02 del IOARR. "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN", de acuerdo a los montos indicados los siguientes cuadros:

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN"

NMONICO : 0252
FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS
AÑO : 2020
FUNCION : 20 SALUD
PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA
SUB-PROGRAMA : 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
PROYECTO : CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

O.G.	SUB O.G.	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2	3			
2	6	2	3	3	250,322.21	
2	6	2	3	4	308,185.00	8,343.20
2	6	2	3	5	377,876.40	84,909.19
2	6	3	2	9	3,000.00	
2	6	3	2	1		950.00
2	6	3	2	1	2,640.00	
				942,023.61	94,202.39	1,036,226.00

Asimismo, se menciona que el Desagregado del Presupuesto Analítico de Supervisión no se modifica, por lo que se mantiene en el detalle siguiente:

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2020

CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN												
DEPARTAMENTO												
FUNCION : 20 SALUD												
PROGRAMA : 043 SALUD												
SUBPROGRAMA : 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD												
ACCION DE INVERSION/OBRA : 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS												
PRODUCTO/PROYECTO : 2487077												
TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	ANALITICO INICIAL					
							VERIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EJECUCION DE OBRAS	IMPORTE DE OBRAS	TIEMPO DE PARTICIPACION H	PRECIO MATERIAL	TOTAL
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA												
2	6	2	2	3	5	1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL					36,000.00
						1.1.1	Coordinador de Obra	Inf.	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
						1.1.2	Especialista en estructuras	Inf.	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
						1.1.3	Especialista en equipamiento de laboratorio	Inf.	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
						1.1.4	Asistente de Inspector	Inf.	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00
						1.1.5	Asistente Administrativo	Inf.	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00
						1.1.6	Auxiliar Administrativo	Inf.	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00
						1.1.7	Asistente Tecnico	Inf.	1.00	2.00	2,500.00	5,000.00
2	6	2	2	3	5	2.0.0	SERVICIOS DIVERSOS					11,000.00
						2.1.0	Servicios de Publicidad y Difusion de Obra	Glb.				
						2.2.0	Fotocopias	Glb.	1.00	1.00	0.00	0.00
						2.3.0	Estudio de Suelos	Glb.	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
						2.4.0	Servicios de consultoria	Glb.	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
						2.5.0	Otros Servicios	Glb.	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
2	6	2	2	4	4	3.0.0	BIENES					3,000.00
						3.1.0	Implantamientos de seguridad	Glb.	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
						3.2.0	Utiles de escritorio	Glb.	1.00	1.00	0.00	0.00
						3.3.0	Combustible	Glb.	1.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION												50,000.00

Se aprueba la modificación N° 02 del Presupuesto Analítico, como se detalla en los cuadros de la conclusión y debe ser aprobado vía Resolución tal como señala la Directiva N° 005-2009- GR-JUNIN.

...(...)

Que, mediante **REPORTE N° 2370-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, de fecha 16 de octubre del 2020, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la **APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02 del IOARR: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD**

PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN, a la Gerencia Regional de Infraestructura para la aprobación mediante Acto Resolutivo.

Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 02 del IOARR: **"CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"**, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

				RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 02			
				PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"			
NMONICO	:	0252					
FTE. FINANCIAM.	:	RECURSOS ORDINARIOS					
AÑO	:	2020					
FUNCION	:	20 SALUD					
PROGRAMA	:	043 SALUD COLECTIVA					
SUB-PROGRAMA	:	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD					
PROYECTO	:	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN					
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS					
MODAL. EJEC.	:	ADMINISTRACION DIRECTA					
CG	SUB CG	EG		Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	5			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	5	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	5	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	5	2	2	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	5	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	250,322.21	
2	5	2	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	308,185.00
2	5	2	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	377,876.40
2	5	2	2	3	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - EQUIPOS	3,000.00
2	5	2	2	1	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - ADQUISICION PARAMOBILIARIOS	950.00
2	5	2	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	2,640.00
					942,023.61	94,202.39	1,036,226.00

ARTICULO SEGUNDO. - SE MANTENDRA INALTERABLE el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE SUPERVISION DE OBRA del IOARR: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN", según indica el cuadro siguiente:

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2020										
CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN										
FUNCIÓN				20 SALUD						
PROGRAMA				043 SALUD						
SUBPROGRAMA				0085 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD						
ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA				6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
PRODUCTO/PROYECTO				2487077						
TT	6	66	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	ANALITICO INICIAL			
							VERIFICACION DE EXPERIENCIA TECNICA	EJECUCION DE OBRAS	LIQUIDACION DE OBRAS	TOTAL
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA										
2	6	2	2	3	5	1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL			
						1.1.1	Coordinador de Obra	Inf.	1.00	6,000.00
						1.1.2	Especialista en estructuras	Inf.	1.00	5,000.00
						1.1.3	Especialista en equipamiento de laboratorio	Inf.	1.00	5,000.00
						1.1.4	Asistente de Inspector	Inf.	2.00	2,500.00
						1.1.5	Asistente Administrativo	Inf.	2.00	2,500.00
						1.1.6	Auxiliar Administrativo	Inf.	2.00	2,500.00
						1.1.7	Asistente Tecnico	Inf.	2.00	2,500.00
2	6	2	2	3	5	2.0.0	SERVICIOS DIVERSOS			
						2.1.0	Servicios de Publicidad y Difusion de Obra	Glb.	1.00	0.00
						2.2.0	Fotocopias	Glb.	1.00	1,000.00
						2.3.0	Estudio de Suelos	Glb.	1.00	5,000.00
						2.4.0	Servicios de consultoria	Glb.	1.00	5,000.00
						2.5.0	Otros Servicios	Glb.	1.00	5,000.00
2	6	2	2	4	4	3.0.0	BIENES			
						3.1.0	Implementos de seguridad	Glb.	1.00	3,000.00
						3.2.0	Utiles de escritorio	Glb.	1.00	0.00
						3.3.0	Combustible	Glb.	1.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION										50,000.00

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO CUARTO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para su custodia y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. LUIS ANGELO RUÍZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 19 OCT. 2020

Abog. Helen S Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL