



G. R. I.	
REG. Nº	4427030
EXP. Nº	3039317



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 254 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 16 NOV 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:


El IOARR: “CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 069-2020-G.R.-JUNIN/GRI del 04 de junio del 2020 se aprobó el expediente técnico del IOARR: “CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”, con Código Único de Inversiones N° 2487077, de modalidad Directa, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de mayo del 2020 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	
VALOR REFERENCIAL DE OBRA	1'036,226.28
SUPERVISIÓN	50,000.00
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	1'086,226.28





GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Que, mediante **MEMORANDO N° 1115-2020-GRJ-GRI**, de fecha 23 de julio del 2020, se designa al **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos**, como **Residente de Obra**, para el IOARR: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**.

Que, mediante **MEMORANDO N° 1027-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, de fecha 29 de Julio del 2020, se designa al **Ing. Augusto Paredes Taipe**, como **Inspector de Obra**, para el IOARR: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**.

Que, mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 123-2020-G.R.-JUNIN/GRI**, de fecha 31 de Julio del 2020, se aprueba el Presupuesto Analítico del IOARR: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**.

Que, mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 161-2020-G.R.-JUNIN/GRI**, de fecha 11 de Setiembre del 2020, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 de Obra y Supervisión del IOARR: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**.

Que, mediante **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 209-2020-G.R.-JUNIN/GRI**, de fecha 19 de Octubre del 2020, se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 02 de Obra del IOARR: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**.

Que, mediante **INFORME N° 079-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-MAL**, de fecha 12 de noviembre del 2020, el **Ing. Marco Arteaga Landa - Residente de Obra**, deriva a la



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Sub Gerencia de Obras; el Informe Técnico para revisión y aprobación del Analítico Modificado N° 03, con la siguiente consideración:

INFORME N° 079-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-MAL

...(...)

CONCLUSIONES:

- Se solicita la aprobación mediante acto resolutivo del **PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03** del Proyecto: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**; de acuerdo a la siguiente estructura:

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 03

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"

MNEMONICO : 0252
 FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS
 AÑO : 2020
 FUNCION : 20 SALUD
 PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA
 SUB-PROGRAMA : 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
 PROYECTO : CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
 DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
 MODAL. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

				Espeficiación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	5			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	5	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	5	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	5	2	3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	5	2	3	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	258,719.73	
2	5	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	294,907.35	7,936.47
2	5	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	375,586.53	85,315.92
2	5	3	2	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	2,970.00	
2	5	3	2	1	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS	950.00
2	5	3	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	9,840.00
					942,023.61	94,202.39	1,036,226.00

Que, mediante **INFORME TÉCNICO N° 148-2020-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 12 de noviembre del 2020, la Sub Gerencia de Obras, **SOLICITA** a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**; la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 03 vía acto resolutivo, con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N° 148-2020-GRJ/GRI/SGO

...(...)

3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Se solicita la aprobación mediante acto resolutivo del **PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03** del Proyecto: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**; de acuerdo a la siguiente estructura:



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Trabajando con la fuerza del pueblo!

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 03

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"

NMONICO : 0252
 FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS
 AÑO : 2020
 FUNCION : 20 SALUD
 PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA
 SUB-PROGRAMA : 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
 PROYECTO : CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
 DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
 MODAL. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA


CC	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total									
2	2									ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	2	2								CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	2	2	2							EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	2	2	2	3						INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	2	2	2	3	3					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	258,719.73		
2	2	2	2	3	4					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	294,907.35	7,936.47	
2	2	2	2	3	5					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	375,586.53	65,315.92	
2	2	2	2	9	99					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	2,970.00		
2	2	2	2	1	1					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		950.00	
2	2	2	2	1	2					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	9,840.00		
											942,023.61	94,202.39	1,036,226.00



Que, mediante **REPORTE N° 2817-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, de fecha 16 de noviembre del 2020, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la **APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 03 del IOARR: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN**, a la Gerencia Regional de Infraestructura para la aprobación mediante Acto Resolutivo.



Que, la **APROBACIÓN de EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante **ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.



Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 03 del IOARR: “CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 03

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"

MONOTONO : 0252
 FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS
 AÑO : 2020
 FUNCION : 20 SALUD
 PROGRAMA : 043 SALUD COLECTIVA
 SUB-PROGRAMA : 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
 PROYECTO : CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
 DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
 MODAL. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

C.C	SUB CC	CC	ESPECIFICACION DEL GASTO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total		
2	5		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2	5	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA					
2	5	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES					
2	5	2	INFRAESTRUCTURA MEDICA					
2	5	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	258,719.73			
2	5	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	294,907.35	7,936.47	
2	5	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	375,586.53	85,345.92	
2	5	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	2,970.00	
2	5	3	2	1	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		950.00
2	5	3	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	9,840.00	
				942,023.61	94,202.39	1,036,226.00		

ARTICULO SEGUNDO. - SE MANTENDRA INALTERABLE el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE SUPERVISION DE OBRA del IOARR: “CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”, quedando según indica el cuadro siguiente:



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA 2020

OBRA/INVERSION	CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL EN LA LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
-----------------------	--

FUNCION	20 SALUD
PROGRAMA	043 SALUD
SUBPROGRAMA	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
ACCION DE INVERSION/OBRA	6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
PRODUCTO/PROYECTO	2487077

T	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	ANALITICO INICIAL						
							VERIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EJECUCION DE OBRA	LIQUIDACION DE OBRA	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA													
2	6	2	2	3	5	1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL					36,000.00	
						1.1.1	Coordinador de Obra	Inf.	1.00		1.00	6,000.00	6,000.00
						1.1.2	Especialista en estructuras	Inf.	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00
						1.1.3	Especialista en equipamiento de laboratorio	Inf.	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00
						1.1.4	Asistente de Inspector	Inf.	1.00		2.00	2,500.00	5,000.00
						1.1.5	Asistente Administrativo	Inf.	1.00		2.00	2,500.00	5,000.00
						1.1.6	Auxiliar Administrativo	Inf.	1.00		2.00	2,500.00	5,000.00
						1.1.7	Asistente Tecnico	Inf.	1.00		2.00	2,500.00	5,000.00
2	6	2	2	3	5	2.0.0	SERVICIOS DIVERSOS					11,000.00	
						2.1.0	Servicios de Publicidad y Difusion de Obra	Glb.					
						2.2.0	Fotocopias	Glb.	1.00		1.00	0.00	0.00
						2.3.0	Estudio de Suelos	Glb.	1.00		1.00	1,000.00	1,000.00
						2.4.0	Servicios de consultoria	Glb.	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00
						2.5.0	Otros Servicios	Glb.	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00
2	6	2	2	4	4	3.0.0	BIENES					3,000.00	
						3.1.0	Implementos de seguridad	Glb.	1.00		1.00	3,000.00	3,000.00
						3.2.0	Utiles de escritorio	Glb.	1.00		1.00	0.00	0.00
						3.3.0	Combustible	Glb.	1.00		1.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION												50,000.00	



ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO CUARTO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para custodia y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.

R. D. Luis Ore
c.
L. A.

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 17 NOV. 2020

Abog. Helen S. Díaz Herrera
Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL