

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 279 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 10 1 DIC 2020

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

#### VISTO:

**RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 181-2020-GR-JUNÍN/GRI** se aprueba el Expediente Técnico de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA. Con CUI N° 2160390, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 181-2020-GR-JUNÍN/GRI se aprueba el Expediente Técnico de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de setiembre del 2020 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN", con CUI N°2160390	
Componente	Monto S/.
PRESUPUESTO BASE	S/.655,553.65
SUPERVISION	S/.39,318.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/.694,871.65</b>

G. R. I.  
REG. N° 7459955  
EXP. N° 3056487





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, mediante Memorando N° 1745-2020-GRJ-GRI, de fecha 01 de octubre de 2020, se designa como Residente de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA, al Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos.


Que, mediante Memorando N° 1824-2020-GRJ-GRI, de fecha 07 de octubre de 2020, se designa como Inspector de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA, al Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael.

Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 111-2020-GRJ/GRI/SGO, de fecha 07 de octubre del 2020, el **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras, SOLICITA** a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**; la aprobación del presupuesto analítico vía acto resolutivo.

Que, en atención al **INFORME TÉCNICO N° 111-2020-GRJ/GRI/SGO**, el **Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael - Inspector de obra**, emite el **INFORME TECNICO N° 001-2020-GRJ/GRI/SGSLO/IO-CAPR**, de fecha 09 de octubre del 2020, donde Aprueba el Presupuesto Analítico de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 194-2020-GR-JUNÍN/GRI** se aprueba el Presupuesto Analítico de Obra del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA, de acuerdo a la siguiente estructura:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN", con CUI N°2160390							
NMONICO	: 0287						
FTE. FINANCIAMIENTO	: RECURSOS ORDINARIOS						
AÑO	: 2020						
FUNCION	: EDUCACION						
PROGRAMA	: EDUCACION BASICA						
SUB PROGRAMA	: EDUCACION INICIAL						
PROYECTO	: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN", con CUI N°2160390						
DEPENDENCIA	: GOBIERNO REGIONAL JUNIN						
MODALIDAD DE EJECUCION	: ADMINISTRACION DIRECTA						
	G.G	SUB GG	EG	Especificacion del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUB TOTAL
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	2	INSTALACIONES EDUCATIVAS			
2	6	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	S/.85,426.84	
2	6	2	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/.84,545.96	S/.2,888.20
2	6	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/.185,216.00	S/.108,850.00
					<b>S/.355,188.80</b>	<b>S/.111,738.20</b>	<b>S/.466,927.00</b>





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 155-2020-GRJ/GRI/SGO, de fecha 25 de noviembre del 2020, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras, SOLICITA a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 01 vía acto resolutivo, con la siguiente consideración:

**INFORME TECNICO N°155-2020-GRJ/GRI/SGO**

...(...)

**CONCLUSIONES:**

Se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA, mediante acto resolutivo bajo la siguiente estructura:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01						
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA						
NUMONICO	:	0287				
FTE. FINANCIAM.	:	RECURSOS ORDINARIOS				
AÑO	:	2020				
FUNCION	:	EDUCACIÓN				
PROGRAMA	:	EDUCACIÓN BÁSICA				
SUB-PROGRAMA	:	EDUCACIÓN INICIAL				
PROYECTO	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA				
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS				
MODAL. EJECUCIO	:	ADMINISTRACION DIRECTA				
g.g	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	8		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	8	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	8	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	8	2	INSTALACIONES EDUCATIVAS			
2	8	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	131,426.77	
2	8	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	85,254.66	2,152.22
2	8	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	181,822.00	66,271.35
				<b>398,503.43</b>	<b>68,423.57</b>	<b>466,927.00</b>



Que, en atención al INFORME TÉCNICO N° 155-2020-GRJ/GRI/SGO, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael - Inspector de obra, emite el INFORME TECNICO N° 002-2020-GRJ/GRI/SGSLO/IO-CAPR, de fecha 27 de noviembre del 2020, donde Aprueba el Presupuesto Analítico de obra Modificado del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA, con la siguiente consideración:

**INFORME N° 002-2020-GRJ/GRI/SGSLO/IO-CAPR**

...(...)

**CONCLUSIONES**

Después de evaluar el sustento de acuerdo a lo solicitado por la Sub Gerencia de Obra, se solicita la aprobación del PREUPUESTO analítico Modificado N°01, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN” - SALDO DE OBRA de acuerdo al siguiente detalle:


RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01						
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA						
NMONICO	:	0287				
FTE. FINANCIAM.	:	RECURSOS ORDINARIOS				
AÑO	:	2020				
FUNCION	:	EDUCACIÓN				
PROGRAMA	:	EDUCACIÓN BÁSICA				
SUB-PROGRAMA	:	EDUCACIÓN INICIAL				
PROYECTO	:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA				
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS				
MODAL. EJECUCIO	:	ADMINISTRACION DIRECTA				
GG	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	8		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	8	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	8	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	8	2	INSTALACIONES EDUCATIVAS			
2	8	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	131,426.77	
2	8	2	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	85,254.66	2,152.22
2	8	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	181,822.00	66,271.35
				<b>398,503.43</b>	<b>68,423.57</b>	<b>466,927.00</b>

Que, mediante **REPORTE N°3067-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, remite **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N° 01**, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA a la **Gerencia Regional de Infraestructura** para la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO mediante Acto resolutivo.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N° 01 del proyecto: **DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N° 01**, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA, quedando según se indica en el cuadro siguiente:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



**RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01**

**OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA**

NMONICO : 0287  
 FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS  
 AÑO : 2020  
 FUNCION : EDUCACIÓN  
 PROGRAMA : EDUCACIÓN BÁSICA  
 SUB-PROGRAMA : EDUCACIÓN INICIAL

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I. E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA  
 DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS  
 MODAL. EJECUCIO : ADMINISTRACION DIRECTA

GG	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	INSTALACIONES EDUCATIVAS			
2	6	2	3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- PERSONAL	131,426.77		
2	6	2	4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA- BIENES	85,254.66	2,152.22	
2	6	2	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- SERVICIOS	181,822.00	66,271.35	
				<b>398,503.43</b>	<b>68,423.57</b>	<b>466,927.00</b>

**ARTICULO SEGUNDO. – QUEDA INALTERADO** el analítico de supervisión de obra, quedando de la siguiente manera:


OBRA		"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN"									
FUNCION		: 22 EDUCACION									
PROGRAMA		: 047 EDUCACION BASICA									
SUBPROGRAMA		: 0103 EDUCACION INICIAL									
ACCION DE INVERSION/OBRA		: 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS									
PRODUCTO/PROYECTO		: OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN"									
TT	G	BG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	MODIFICADO			
								TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A:		CONTROL DE OBRA- ADMINISTRACION DE CONTRATO								39,473.00	
2	6	2	2	2	5	EQUIPO PROFESIONAL					25,000.00
1.1.0. PERSONAL PROFESIONAL											25,000.00
1.1.1. Asistente de Inspector de Obra						Inf	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
1.1.2. Profesional en Metrados						Inf	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
1.1.3. Asistente Técnico						Inf	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
1.1.4. Auxiliar Técnico						Inf	1.00	1.00	4,400.00	4,400.00	
2	6	2	2	2	5	OTROS SERVICIOS					10,000.00
1.2.0. OTROS SERVICIOS											10,000.00
1.2.1. Alquiler de Camioneta						Inf	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
2	6	2	2	2	4	BIENES					4,473.00
1.3.0. BIENES											4,473.00
1.3.1. Implementos de Seguridad						Inf	1.00	1.00	4,473.00	4,473.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION</b>											<b>39,473.00</b>

**ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR,** la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

**ARTICULO CUARTO. - DERIVAR** los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE** en el Gobierno Regional Junín

**GOBIERNO REGIONAL JUNIN**  
Lo que transcribo a Ud para su conocimiento y fines pertinentes



*[Signature]*  
Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORTEGA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

HYO. 02 DIC. 2020  
*[Signature]*  
Abog. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARIA GENERAL