

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 286 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 07 DIC 2020

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

**VISTO:**

El Proyecto: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"-II ETAPA", y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

**CONSIDERANDO:**

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 035-2020-G.R.-JUNIN/GRI de 24.FEBRERO.2020 se aprobó el expediente técnico del proyecto: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"-II ETAPA, con código SNIP N°260387, con un presupuesto ascendente a la suma de S/1'882,796.42 Soles (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 42/100 SOLES)

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

**INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN- II ETAPA**

Componente	Monto S/.
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>1'831,565.97</b>
<b>SUPERVISION</b>	<b>51,230.45</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>1'882,796.42</b>

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 042-2020-G.R.-JUNIN/GRI de 25.FEBRERO.2020 se aprobó el presupuesto analítico de la obra: **“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN”- II ETAPA** con la siguiente estructura:

Ejecución de obra:


RESUMEN							
OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"							
META: 0151							
2	6	2	2	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	147,985.01
2	6	2	2	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	501,761.30
2	6	2	2	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	739,023.24
TOTAL PRESUPUESTO							<b>1,388,769.55</b>

Que, mediante CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°123-2020-GRJ/OASA de fecha 05 MARZO DE 2020, se contrata al Arq. MEZA MARIN, FREDY OSCAR, como RESIDENTE DE OBRA, para la OBRA: **“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN”- II ETAPA**.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 092-2020-G.R.-JUNIN/GRI de 02.JULIO.2020 se aprobó el presupuesto analítico modificado N° 01 de la obra: **“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN”- II ETAPA** con un presupuesto de obra presupuesto de obra ascendente a la suma de S/. 1'388,769.55 (Un millón trescientos ochenta y ocho setecientos sesenta y nueve con 55/100 soles) y un presupuesto de supervisión por la suma de S/. 51,230.45 (cincuenta y un mil doscientos treinta con 45/100 soles).

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 142-2020-G.R.-JUNIN/GRI de 26.AGOSTO.2020 se aprobó el presupuesto analítico modificado N° 02 de la obra: **“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN”- II ETAPA** con un presupuesto de obra presupuesto de obra ascendente a la suma de S/. 1'388,769.55 (Un millón trescientos ochenta y ocho setecientos sesenta y nueve con 55/100 soles) y un presupuesto de supervisión por la suma de S/. 51,230.45 (cincuenta y un mil doscientos treinta con 45/100 soles).

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 153-2020-G.R.-JUNIN/GRI de 08.SETIEMBRE.2020 se aprobó el presupuesto analítico modificado N° 03 de la obra: **“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN”- II ETAPA** con un presupuesto de obra presupuesto de



obra ascendente a la suma de S/. 1'388,769.55 (Un millón trescientos ochenta y ocho setecientos sesenta y nueve con 55/100 soles) y un presupuesto de supervisión por la suma de S/. 51,230.45 (cincuenta y un mil doscientos treinta con 45/100 soles).

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 205-2020-G.R.-JUNIN/GRI de 16.OCTUBRE.2020 se aprobó el presupuesto analítico modificado N° 04 de la obra: **"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"- II ETAPA** con un presupuesto de obra ascendente a la suma de S/. 2'225,037.00 (Dos millones doscientos veinticinco mil treinta y siete con 00/100 soles).

Que, mediante **INFORME TECNICO N° 35-2020-GRI/SGO/FOMM/RO**, de fecha 03 diciembre de 2020. El Arq. MEZA MARIN, FREDY OSCAR, **SOLICITA** a la **Sub Gerencia De Obras** la **Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 05** vía acto resolutivo con la siguiente consideración:

**INFORME TECNICO N°35-2020-GRI/SGO/FOMM/RO**

...(...)


**5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Por todo lo expuesto líneas arriba, referente a la necesidad que se encuentra en la obra sobre la ejecución del EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°01 POR ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, Se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°5 VÍA ACTO RESOLUTIVO** de la obra **"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO – JUNIN" II ETAPA**, para realizar la adquisición de bienes, contratación personal y servicios, para cumplir con las metas programadas durante del año fiscal 2020. Según la siguiente estructura:

**RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO**

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

NMONICO	:	151
FTE. FINANCIAM.	:	01 RECURSOS ORDINARIOS
AÑO	:	2020
FUNCION	:	21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA	:	046 DEPORTE
SUB-PROGRAMA	:	102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO	:	OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA





GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Participando con la fuerza del pueblo!



PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO								
COSTO DIRECTO							P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	4	3	PERSONAL		426,142.85
2	6	2	2	4	4	BIENES		614,882.86
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		8,150.00
2	6	3	2	7	2	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION		29,207.32
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		4,560.00
2	6	2	2	4	5	SERVICIOS		637,076.27
TOTAL S/.								<b>1,720,019.31</b>
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES								
COSTO DIRECTO							8	TOTAL
2	6	2	2	4	4	BIENES		4,849.36
Vestuario							2,958.00	
2	6	2	2	4	4	BIENES		
Utiles de Escritorio							1,891.36	
2	6	2	2	4	5	SERVICIOS		244,168.33
Servicios Profesionales							231,456.33	
Servicios por terceros							12,712.00	
TOTAL S/.								<b>249,017.70</b>
RESUMEN								
OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"								
META: 0151								
2	6	2	2	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		426,142.85
2	6	2	2	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		619,732.23
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		8,150.00
2	6	3	2	7	2	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION		29,207.32
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		4,560.00
2	6	2	2	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS		881,244.60
TOTAL PRESUPUESTO								<b>1,969,037.00</b>


Que, mediante **INFORME TÉCNICO N° 163-2020-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 03 diciembre de 2020. El **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras**, remite a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras** y solicita la aprobación de la modificación del presupuesto analítico N° 05 vía acto resolutivo con la siguiente consideración:

**INFORME TECNICO N°0163-2020-GRJ/GRI/SGO**

...(...)

**CONCLUSION Y RECOMENDACIONES:**

Debido a que es necesario la adquisición de bienes, contratación de personal y servicios, para la ejecución DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°01 POR ADICIONAL Y DEDUCTIVO VICULANTE N°01 y contando con un presupuesto actualizado de S/. 1,969, 037.00 soles para cumplir con las metas programadas durante del año fiscal 2020. Se solicita la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°05 VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto. **"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"- II ETAPA**, de acuerdo a la siguiente estructura:





GOBIERNO REGIONAL JUNIN



### RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

NMONICO	:	151
FTE. FINANCIAM.	:	01 RECURSOS ORDINARIOS
AÑO	:	2020
FUNCION	:	21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA	:	046 DEPORTE
SUB-PROGRAMA	:	102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO	:	OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA

#### PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	4	3	PERSONAL		426,142.85
2	6	2	2	4	4	BIENES		614,882.86
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		8,150.00
2	6	3	2	7	2	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION		29,207.32
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		4,560.00
2	6	2	2	4	5	SERVICIOS		637,076.27
						TOTAL S/.		1,720,019.31

#### PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	4	4	BIENES		4,849.36
						Vestuario	2,958.00	
2	6	2	2	4	4	BIENES		
						Útiles de Escritorio	1,891.36	
2	6	2	2	4	5	SERVICIOS		244,168.33
						Servicios Profesionales	231,456.33	
						Servicios por terceros	12,712.00	
						TOTAL S/.		249,017.70

#### RESUMEN

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

META: 0151

						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		426,142.85
2	6	2	2	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		619,732.23
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		8,150.00
2	6	3	2	7	2	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION		29,207.32
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		4,560.00
2	6	2	2	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS		881,244.60
						TOTAL PRESUPUESTO		1,969,037.00



Que, en atención al **MEMORANDO N° 2629-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, el inspector de obra, **Ing. Augusto Paredes Taibe**, emite el **INFORME N° 064-2020-GRJ/GRI/SGSLO-APT** de fecha 04 de diciembre del 2020, en el cual **APRUEBA** el presupuesto analítico modificado N° 05, con la siguiente consideración:

**INFORME N°064-2020-GRJ/GRI/SGSLO-APT**


...(…)

**CONCLUSION**

El Presupuesto Analítico Modificado N° 05 solicitados por el Residente de Obra y la Sub Gerencia de Obras coinciden con el presupuesto detallado en el expediente técnico aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°035-2020-GR-JUNÍN/GRI y la ejecución del EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°01 POR ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, que se encuentra aprobado mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°282-2020-GR-JUNÍN/GRI, para la continuidad de la ejecución del proyecto:

**"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"- II ETAPA,,** de acuerdo a la siguiente estructura:

<b>RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO</b>				
<b>OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"</b>				
<b>NMONICO</b>	:	151		
<b>FTE. FINANCIAM.</b>	:	01 RECURSOS ORDINARIOS		
<b>AÑO</b>	:	2020		
<b>FUNCION</b>	:	21 CULTURA Y DEPORTE		
<b>PROGRAMA</b>	:	046 DEPORTE		
<b>SUB-PROGRAMA</b>	:	102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		
<b>PROYECTO</b>	:	OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"		
<b>DEPENDENCIA</b>	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS		
<b>MODAL. EJECUCION</b>	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
<b>PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO</b>				
<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>P. PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
2 6 2 2 4	3	PERSONAL		426,142.85
2 6 2 2 4	4	BIENES		614,882.86
2 6 3 2 3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		8,150.00
2 6 3 2 7	2	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION		29,207.32
2 6 3 2 9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		4,560.00
2 6 2 2 4	5	SERVICIOS		637,076.27
<b>TOTAL S/.</b>				<b>1,720,019.31</b>
<b>PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES</b>				
			<b>8</b>	<b>TOTAL</b>
2 6 2 2 4	4	BIENES		4,849.36
		Vestuario	2,958.00	
2 6 2 2 4	4	BIENES		
		Utiles de Escritorio	1,891.36	
2 6 2 2 4	5	SERVICIOS		244,168.33
		Servicios Profesionales	231,456.33	
		Servicios por terceros	12,712.00	
<b>TOTAL S/.</b>				<b>249,017.70</b>





GOBIERNO REGIONAL JUNIN



RESUMEN							
OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"							
META: 0151							
2	6	2	2	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	426,142.85
2	6	2	2	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	619,732.23
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	8,150.00
2	6	3	2	7	2	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION	29,207.32
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	4,560.00
2	6	2	2	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS	881,244.60
TOTAL PRESUPUESTO							1,969,037.00

Asimismo, esta inspección solicita la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado de la Supervisión, de acuerdo al detalle siguiente:


**DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISION DE OBRA - 2020**

Modificación	Revisado por	Aprobado por	Fecha
N° 01	CARP	CARP	26/10/2020
N° 02	CARP	CARP	04/12/2020

OBRA		"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"											
FUNCION		: 21		CULTURA									
PROGRAMA		: 046		DEPORTE									
SUBPROGRAMA		: 0102		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA									
ACCION DE INVERSION/OBRA		: 6000002		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS									
PRODUCTO/PROYECTO		: 2235096 "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"											
TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	MODIFICADO					
								TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL		
A				CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA				46,230.45					
2	6	2	3	99	5	1.1.0.	PERSONAL PROFESIONAL	32,900.00					
						1.1.1.	Coordinador de Obra	Inf.	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
						1.1.2.	Asistente de Coordinador de Obra	Inf.	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00	
						1.1.3.	Asistente Tecnico	Inf.	1.00	3.00	3,100.00	9,300.00	
						1.1.4.	Auxiliar Tecnico	Inf.	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00	
						1.1.5.	Profesional en Arquitectura	Inf.	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
2	6	2	3	99	5	1.2.0.	OTROS SERVICIOS	13,430.45					
						1.2.1	Vialicos	Gib.	1.00	16.00	150.00	2,400.00	
						1.2.2	Otros Servicios	Gib.	1.00	1.00	11,030.45	11,030.45	
2	6	2	3	99	4	1.3.0.	BIENES	5,000.00					
						1.3.1	Implementos de Seguridad	Gib.	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION							51,230.45						

Se aprueba la modificación N° 05 del Presupuesto Analítico, como se detalla en el cuadro de la conclusión y debe ser aprobado vía acto resolutivo tal como señala la Directiva N° 005-2009- GR-JUNIN.

Debido a que es necesario la contratación de personal, servicios y adquisición de bienes, para la ejecución de las partidas del expediente técnico aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°035-2020-GR-JUNÍN/GRI y la ejecución del EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°01 POR



ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, que se encuentra aprobado mediante la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°282-2020-GR-JUNIN/GRI, con fecha 04 de diciembre de 2020, así mismo concluir con las metas programadas del presente año fiscal 2020.

Que mediante **REPORTE N° 3151 -2020-GRJ/GRI/SGSLO**, la **Sub gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, remite la APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO DE OBRA Y SUPERVISIÓN N° 05 de la obra **“INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO – JUNIN” II ETAPA**, a la **Gerencia Regional de Infraestructura** para su aprobación mediante Acto resolutivo.

Que, el proyecto: **“INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO – JUNIN” II ETAPA**, que se ejecuta por la **Modalidad de Administración Directa**, debe **Contar** con la **Asignación Presupuestal** correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el **Cumplimiento** de la **Ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional** es: **Función: 21 Cultura y Deporte, División Funcional: 046 Deporte, Grupo Funcional: 102 Infraestructura Deportiva y Recreativa.**

Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante **ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR**, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub. Gerencia de Obras, contando con las visaciones correspondiente:

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR** el **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 05** de la obra: **“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN”- II ETAPA**, quedando según se indica en el cuadro siguiente:



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



### RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

NMONICO	:	151
FTE. FINANCIAM.	:	01 RECURSOS ORDINARIOS
AÑO	:	2020
FUNCION	:	21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA	:	046 DEPORTE
SUB-PROGRAMA	:	102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
PROYECTO	:	OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA



### PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

							8		
							COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	2	4	4 BIENES			4,849.36	
					Vestuario		2,958.00		
2	6	2	2	4	4 BIENES				
					Utiles de Escritorio		1,891.36		
2	6	2	2	4	5 SERVICIOS			244,168.33	
					Servicios Profesionales		231,456.33		
					Servicios por terceros		12,712.00		
TOTAL S/.									<b>249,017.70</b>


### RESUMEN

OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - II ETAPA"

META: 0151

2	6	2	2	4	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		426,142.85
2	6	2	2	4	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		619,732.23
2	6	3	2	3	3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		8,150.00
2	6	3	2	7	2	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION		29,207.32
2	6	3	2	9	4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		4,560.00
2	6	2	2	4	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS		881,244.60
TOTAL PRESUPUESTO								<b>1,969,037.00</b>

**ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR** el Presupuesto Analítico de SUPERVISION DE OBRA del proyecto: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN"-II ETAPA, quedando según se indica en el cuadro siguiente:



RECEBIDO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS  
2020-08-10 10:00 AM

