

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 295 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo,

10 DIC 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 215-2020-GR-JUNÍN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN", con CUI Nº2161143 y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.



CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2º y 4º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº27867 y sus modificatorias Leyes Nº 27902, 28013, 28926 y 28961;



Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 215-2020-GR-JUNÍN/GRI**, se aprueba el Expediente Técnico de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN", de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de octubre del 2020 del modo siguiente:

GOBIERNO REGIONAL
JUNIN

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN"	
Componente	Monto S/.
VALOR REFERENCIAL	S/.1'233,451.17
SUPERVISION y LIQUIDACION	S/.61,672.56
PRESUPUESTO TOTAL	S/.1'295,123.73

G. R. I.	
REG. Nº	4482/58
EXP. Nº	2078/66



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Trabajando con la fuerza del pueblo

Que, mediante Orden de Servicio N° 4198, de fecha 18 de noviembre de 2020, se contrató como Residente de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN", al Ing. Hector Avilez Peña.

Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N° 605-2020-GRJ/OASA de fecha 09 de noviembre de 2020, se contrató como Supervisor de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN", al Ing. Christian R. Zenteno Herrera.

Que mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 239-2020-G.R.-JUNIN /GRI, de fecha 11 de noviembre, se aprobó el Presupuesto Analítico de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN", con la siguiente consideración:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°239-2020-G.R.-JUNIN /GRI

...(...)

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN", quedando según se indica en el cuadro siguiente:



RESUMEN GENERAL DE ANALITICO

SALDO DE OBRA MODIFICADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN"

NMÓNICO : 0286
FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
AÑO : 2020
FUNCION : 022 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROGRAMA : 0103 EDUCACION INICIAL

PROYECTO : SALDO DE OBRA MODIFICADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN"

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS

MODAL. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

GG	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2 2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2 2 2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
2	6	2 2 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	338,089.16		
2	6	2 2 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	194,742.00	3,598.20	
2	6	2 2 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	71,819.19	65,094.45	
				604,650.35	68,692.65	673,343.00

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE INSPECCION del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE INSPECCION DE OBRA - 2020

Modificacion	Revisado por	Aprobado por	Fecha
N° 01	CARP	CARP	7/10/2020

OBRA					"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN"							
FUNCION					:	22	EDUCACION					
PROGRAMA					:	047	EDUCACION BASICA					
SUBPROGRAMA					:	0103	EDUCACION INICIAL					
ACCION DE INVERSION/OBRA					:	6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					
PRODUCTO/PROYECTO					:	OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN"						
T	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	MODIFICADO				
								TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	
A CONTROL DE OBRA- ADMINISTRACION DE CONTRATO											61,672.56	
2	6	2	2	5	EQUIPO PROFESIONAL							
				1.1.0.	PERSONAL PROFESIONAL						54,300.00	
				1.1.1.	Supervisor de Obra	Inf	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00		
				1.1.2.	Asistente de Supervisor de Obra	Inf	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00		
				1.1.3.	Profesional en Ejecucion Presupuestaria	Inf	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00		
				1.1.4.	Asistente Administrativo	Inf	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00		
				1.1.5.	Auxiliar Tecnico	Inf	1.00	3.00	2,500.00	7,500.00		
2	6	2	2	5	OTROS SERVICIOS						2,372.56	
				1.2.1.	Otros Servicios	glob	1.00	1.00	2,372.56	2,372.56		
2	6	2	2	4	BIENES							
				1.3.0.	BIENES						5,000.00	
				1.3.1.	Utiles de Escribano	glob	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00		
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISION											61,672.56	

Que, mediante INFORME N°005-2020-ARQ/HAP-RO, de fecha 04 de diciembre del 2020, el Ing. Hector Avilez Peña - Residente de Obra, SOLICITA a la Sub Gerencia de Obras; la aprobación del presupuesto analítico modificado I vía acto resolutorio, con la siguiente consideración:

INFORME N°005-2020-ARQ/HAP-RO

...(...)

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES:

Viendo la necesidad de requerir otros bienes que no fueron incluidos en el Analítico presentado, se realizó la inclusión de los mismo para cumplir con las partidas mencionas en el Expediente técnico y su respectiva ejecución, , Por lo expuesto líneas arriba se SOLICITA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 VÍA ACTO RESOLUTIVO del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO DE HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN", con CUI N°2161143 de acuerdo al sustento realizado y con la siguiente estructura:

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 01

SALDO DE OBRA MODIFICADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN"

NMONICO : 0286
FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
AÑO : 2020
FUNCION : 022 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROGRAMA : 0103 EDUCACION INICIAL

PROYECTO : SALDO DE OBRA MODIFICADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN"

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

CL	SG	ESP	ITEM	ESpecificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
2	6	2	2	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	338,089.16		
2	6	2	2	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	224,634.03	3,598.20	
2	6	2	2	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	68,201.55	38,720.00	
					631,024.80	42,318.20	673,343.00

Se sigue manteniendo igual el presupuesto general asignado el cual haciende a S/.673,343.00 Nuevos Soles.



- Se procede a realizar la primera modificación de presupuesto analítico a consecuencia de la falta de materiales, para culminación de la ejecución de las partidas, para el cumplimiento de las metas del proyecto.
- Por lo tanto, se solicita la aprobación mediante acto resolutivo del PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO DE HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN" SALDO DE OBRA.

Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 165-2020-GRJ/GRI/SGO, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos – Sub Gerente de obras, de fecha 07 de diciembre del 2020, donde solicita a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación la Aprobación del Presupuesto Analítico de obra del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN”, con la siguiente consideración:

INFORME N°165-2020-GRJ/GRI/SGO

... (..)

3. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

- Se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO DE HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN" - SALDO DE OBRA, mediante acto resolutivo bajo la siguiente estructura:

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N° 01

SALDO DE OBRA MODIFICADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA HUANCAYO JUNIN"

NMONICO : 0286

FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

AÑO : 2020

FUNCION : 022 EDUCACION

PROGRAMA	: 047 EDUCACION BASICA
----------	------------------------

SUB-PROGRAMA : 0103 EDUCACION INICIAL

PROYECTO : SALDO DE OBRA MODIFICADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAJO, JUNIN"

DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS

MODAL. EJECL.	: ADMINISTRACION DIRECTA
---------------	--------------------------

C.G.				SUB C.G.				E.G.				Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6											ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2										CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	2									EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	2	2								INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
2	6	2	2	2	3							COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	338,089.16		
2	6	2	2	2	4							COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	224,634.08	3,598.20	
2	6	2	2	2	5							COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	68,391.55	38,720.00	
													631,024.80	42,318.20	673,343.00

Que, mediante REPORTE N° 3202-2020-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el INFORME TECNICO PARA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN", a la Gerencia Regional de Infraestructura para que solicite al supervisor de obra la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01.

Que, mediante CARTA N° 1017-2020-GRJ/GRI, la Gerencia Regional de Infraestructura, solicita la revisión, evaluación y aprobación del PRESUPUESTO

ANALÍTICO MODIFICADO N°01, al Supervisor de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN"

Que, mediante CARTA N° 007-2020-CZH/SO, el Supervisor de Obra, adjunta el INFORME N° 004-2020-CZH/SO, mediante el cual emite la revisión, evaluación y aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N°01 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN" a la Gerencia Regional de Infraestructura, con el siguiente detalle:

CARTA N°007-2020-CZH/SO

...(...)

INFORME N°004-2020-CZH/SO

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Se aprueba EL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°01 de la obra "Mejoramiento Del Servicio Educativo en la I.E. Inicial Huancamayo Centro Poblado De Huancamayo, Distrito De Santo Domingo De Acobamba, Huancayo, Junin", mediante acto resolutivo bajo la siguiente estructura:

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N°01

SALDO DE OBRA MODIFICADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN"

NMONICO : 0286
FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
AÑO : 2020
FUNCION : 022 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROGRAMA : 0103 EDUCACION INICIAL
PROYECTO : LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

	G.G	SU B GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
2	6	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	338,089.16	
2	6	2	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	224,634.08	3,598.20
2	6	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	68,301.55	38,720.00
					631,024.80	42,318.20	673,343.00

Que, la APROBACIÓN de EXPEDIENTE mediante ACTO RESOLUTIVO, constituye un PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO a la EJECUCIÓN de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNÍN", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO MODIFICADO N°01

SALDO DE OBRA MODIFICADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNÍN"


MONEDARIO : 0286
FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
AÑO : 2020
FUNCION : 022 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROGRAMA : 0103 EDUCACION INICIAL
PROYECTO : SALDO DE OBRA MODIFICADO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNÍN"
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

G.G	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6	-	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
2	6	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	338,089.16		
2	6	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	224,634.08	3,598.20	
2	6	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	68,301.55	38,720.00	
				631,024.80	42,318.20	673,343.00




ARTICULO SEGUNDO. - SE MANTENDRÁ INALTERABLE el presupuesto de la Supervisión de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNÍN".

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín



ARTICULO CUARTO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para la custodia y fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.


Ing. LUIS ÁNGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 10 DIC. 2020


Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL