



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 301 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 14 DIC 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°148-2019-G.R.-JUNIN/GRI, en el cual se aprueba la modificación del Expediente Técnico de Saldo e Implementación del Plan Covid del Proyecto, **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN” – IV ETAPA**, con código SNIP N°327277, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°148-2019-G.R.-JUNIN/GRI, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto, **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN” – IV ETAPA**, con código de único de inversiones N° 2285064, de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de agosto del 2019 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO	
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN” – IV ETAPA, con CUI N° 2285064	
Componente	Monto S/.
COSTO DE OBRA	S/. 2, 868,144.40
SUPERVISION	S/.143,407.22
PRESUPUESTO TOTAL	S/.3, 011,551.62

G. R. I.	
REG. Nº	4489828
EXP. Nº	3044803





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, mediante Memorando N°2511-2019-GRJ-GRI, de fecha 06 de noviembre de 2019, se me designa como Inspector de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA al Ing. David A. Zurita Puente.

Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N°589-2020-GRJ/OASA, de fecha 30 de octubre de 2020, se contrata los servicios de un profesional como Residente de Obra para el proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA, al Ing. Segundo Juan Lingan Hernández.

Que, Mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 081-2020-GR-JUNÍN/GRI, de fecha 17 de junio del 2020, se resuelve de acuerdo al **ARTICULO PRIMERO: APROBAR el PRESUPUESTO ANALITICO de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN" – IV ETAPA. De acuerdo a la siguiente estructura:**



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNÍN" – IV ETAPA

NMONICO	:	174
AÑO	:	2020
FUNCION	:	TRANSPORTE
PROGRAMA	:	INFRAESTRUCTURA VIAL
SUB-PROGRAMA	:	PAVIMENTO RIGIDO
PROYECTO	:	MEJORA MIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITA BILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SA TIPO –JUNÍN" – IV ETAPA
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA



RESUMEN

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNÍN" – IV ETAPA

META: 0174

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	25,066.41
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	411,503.59
TOTAL							436,570.00

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA N°213-2020-GR-JUNIN/GRI, de fecha 22 de octubre de 2020, donde se **RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICASO DE OBRA** del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNÍN" - IV ETAPA – SALDO DE OBRA, quedando según se indica en el cuadro siguiente:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 01

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN" - IV ETAPA

NMONICO : 197
 AÑO : 2020
 FUNCION : TRANSPORTE
 PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA VIAL
 SUB-PROGRAMA : PAVIMENTO RIGIDO
 PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN" - IV ETAPA
 DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
 MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		234,151.68
2	6	2	3	2	5	BIENES		800,699.50
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		526,400.00
TOTAL S/.								1,561,251.18

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES	3,127.50	3,127.50
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS	125,674.47	125,674.47
TOTAL S/.								128,801.97

PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL
 META: 0197

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	234,151.68
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	803,827.00
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	652,074.47
TOTAL							1,690,053.15

Que, mediante INFORME TECNICO N°016-2020-R.O/J.S.L.H, del 2020, el Residente de Obra, Ing. Segundo Juan Langan Hernández, **REMITE** a la Sub Gerencia de Obras, Informe Técnico para Aprobación del Analítico Modificado N°02, en el cual menciona lo siguiente:

INFORME TECNICO N°016-2020-R.O/J.S.L.H

...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo tanto se solicita la aprobación mediante acto resolutivo del ANALITICO MODIFICADO N°02 de la obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNÍN**" - IV ETAPA; de acuerdo a la siguiente estructura:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNÍN" – IV ETAPA

NMONICO	:	197
AÑO	:	2020
FUNCION	:	TRANSPORTE
PROGRAMA	:	INFRAESTRUCTURA VIAL
SUB-PROGRAMA	:	PAVIMENTO RIGIDO
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNÍN" – IV ETAPA
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		234,151.69
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		720,142.48
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		617,124.34
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		23,520.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		580.00
2	6	3	2	4	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS		250.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO - PARA OFICINA		270.00
TOTAL S/.								1,596,038.52

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

						COSTO DIRECTO	P- PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	4,720.00	2,999.50
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	109,834.20	91,015.99
TOTAL S/.								94,015.49

PRESUPUESTO DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNÍN" – IV ETAPA

META: 0197

2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		234,151.69
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		723,141.98
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		708,140.33
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		23,520.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		580.00
2	6	3	2	4	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS		250.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO - PARA OFICINA		270.00
TOTAL								1,690,054.00


Que, mediante INFORME TÉCNICO N°166-2020-GRJ/GRI/SGO, de fecha 07 de diciembre del 2020, el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras, REMITE a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; la aprobación del presupuesto analítico vía acto resolutivo, con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N°166-2020-GRJ/GRI/SGO

...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Se solicita LA APROBACION DEL PRESUPUESTO ANALITICOMODIFICADO N°02, de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA – SALDO DE OBRA, mediante acto resolutivo bajo la siguiente estructura:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Trabajando con la fuerza del pueblo!

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02								
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" - IV ETAPA								
NMONICO	:	197						
AÑO	:	2020						
FUNCION	:	TRANSPORTE						
PROGRAMA	:	INFRAESTRUCTURA VIAL						
SUB-PROGRAMA	:	PAVIMENTO RIGIDO						
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" - IV ETAPA						
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS						
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA						
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO								
COSTO DIRECTO						TOTAL		
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	P- PARCIAL	234,151.69
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		720,142.48
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		617,124.34
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		23,520.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		580.00
2	6	3	2	4	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS		250.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO - PARA OFICINA		270.00
TOTAL S/.								1,596,038.52
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES								
COSTO DIRECTO						TOTAL		
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	P- PARCIAL	4,720.00
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	109,834.20	91,015.99
TOTAL S/.								94,015.49
PRESUPUESTO DE OBRA								
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNIN" - IV ETAPA								
META: 0197								
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		234,151.69
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		723,141.98
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		708,140.33
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		23,520.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		580.00
2	6	3	2	4	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS		250.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO - PARA OFICINA		270.00
TOTAL								1,690,054.00



Que, en atención al **INFORME TÉCNICO N°166-2020-GRJ/GRI/SGO**, el Ing. **David A. Zurita Puente - Inspector de obra**, emite el **INFORME N° 093-2020-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP**, de fecha 09 de diciembre de 2020, donde Aprueba el Presupuesto Analítico de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN" – IV ETAPA, con la siguiente consideración:

INFORME N° 093-2020-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP

...(...)

CONCLUSIONES

Por lo expuesto líneas arriba **SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO II**, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO- JUNIN" – IV ETAPA, por un monto total de S/. 1, 690,054.00 (Un Millón Seiscientos noventa Mil cincuenta y cuatro con 00/100 soles).

Que, mediante **REPORTE N° 3258 -2020-GRJ/GRI/SGSLO**, la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, remite **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA** del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



JUNIN" – IV ETAPA, a la **Gerencia Regional de Infraestructura** para la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO mediante Acto resolutivo.


Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 02 DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO-JUNIN" – IV ETAPA, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N° 02							
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN" – IV ETAPA							
NMONICO	:	197					
AÑO	:	2020					
FUNCION	:	TRANSPORTE					
PROGRAMA	:	INFRAESTRUCTURA VIAL					
SUB-PROGRAMA	:	PAVIMENTO RIGIDO					
PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN" – IV ETAPA					
DEPENDENCIA	:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS					
MODAL. EJECUCION	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA					
PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO							
COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	234,151.69
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	720,142.48
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	617,124.34
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	23,520.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	580.00
2	6	3	2	4	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	250.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO - PARA OFICINA	270.00
TOTAL S/.							1,596,038.52
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES							
COSTO DIRECTO						P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	4,720.00
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	109,834.20
TOTAL S/.							94,015.49
PRESUPUESTO DE OBRA							
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO –JUNIN" – IV ETAPA							
META: 0197							
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	234,151.69
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	723,141.98
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	708,140.33
2	6	3	2	9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	23,520.00
2	6	3	2	9	5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	580.00
2	6	3	2	4	1	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	250.00
2	6	3	2	1	2	MOBILIARIO - PARA OFICINA	270.00
TOTAL							1,690,054.00






GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para su custodia y los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.



.....
Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 14 DIC. 2020

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL