

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 308 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 21 DIC 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El IOARR: "ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 136-2020-G.R.-JUNIN/GRI del 17 de Agosto del 2020 se aprobó el expediente técnico del IOARR: "ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con Código Único de Inversiones N°2491957, de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de agosto del 2020 del modo siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

G. R. I.	
REC. Nº	9509430
EXP. Nº	3094313

PRESUPUESTO BASE	1'490,408.54
SUPERVISION	8,000.00
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	1'498,408.54

Que, mediante MEMORANDO N°1348-2020-GRJ-GRI, de fecha 24 de Agosto del 2020, se designa al Ing. JORGE LUIS CRISÓSTOMO CAMPOS, como RESIDENTE DE OBRA, para el IOARR: **"ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"**.

Que, mediante MEMORANDO N°1286-2020-GRJ-GRI, de fecha 24 de Agosto del 2020, se designa al Ing. JOSE LUIS ROJAS CAJACURI, como INSPECTOR DE OBRA, para el IOARR: **"ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"**.

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 145-2020-GR-JUNIN/GRI, de fecha 27 de Agosto del 2020, se APRUEBA EL PRESUPUESTO ANALITICO del IOARR: **"ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"**.

Que mediante **INFORME N° 035-2020-RO/ING.CAGR**, de fecha 10 de Diciembre del 2020. El Ing. CARLOS ALBERTO GONZALES ROJAS Residente de Obra, **SOLICITA** a la Sub Gerencia de Obras; la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01 vía acto resolutivo con la siguiente consideración:

INFORME N°035-2020-RO/ING.CAGR

...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se **SOLICITA LA APROBACIÓN** del **PRESUPUESTO ANALÍTICO VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto: "Adquisición De La Planta Generadora De Oxígeno Medicinal; Construcción De Central De Oxígeno Y Red De Suministro De Oxígeno; En El (La) EESS Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión De Huancayo – Huancayo Distrito De Huancayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín" de acuerdo al sustento realizado y con la siguiente estructura:

G.G.	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2 2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2 2 3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2 2 3 3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	60,363.96		
2	6	2 2 3 4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	97,321.99	2,140.17	
2	6	2 2 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	254,293.54	28,858.00	
2	6	3 2 4 1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MOBILIARIO	1,250.00		
2	6	3 2 1 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MOBILIARIO PARA OFICINA	2,074.00		
				415,303.49	30,998.17	446,301.66

Que mediante **INFORME TÉCNICO N° 176-2020-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 17 de diciembre del 2020. El Ing. JORGE LUIS CRISOSTOMO CAMPOS Sub Gerente de Obra, **SOLICITA** a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01 vía acto resolutivo con la siguiente consideración:

INFORME N°176-2020-GRJ/GRI/SGO

...(...)

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Por lo expuesto líneas arriba se **SOLICITA LA APROBACIÓN** del **PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO I VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto: "Adquisición De La Planta Generadora De Oxígeno Medicinal; Construcción De Central De Oxígeno Y Red De Suministro De Oxígeno; En El (La) EESS Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión De Huancayo – Huancayo Distrito De Huancayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín" de acuerdo al sustento realizado y con la siguiente estructura:

G.G.	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2 2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2 2 3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2 2 3 3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	60,363.96		
2	6	2 2 3 4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	97,321.99	2,140.17	
2	6	2 2 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	254,293.54	28,858.00	
2	6	3 2 4 1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MOBILIARIO	1,250.00		
2	6	3 2 1 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MOBILIARIO PARA OFICINA	2,074.00		
				415,303.49	30,998.17	446,301.66

Que en atención al MEMORANDO N° 2867-2020-GRJ/GRI/SGSLO, el inspector de obra, Ing. José Luis Rojas Cajacuri, emite el INFORME N° 081-2020-GRJ/GRI/SGSLO/LROJAS de fecha 18 de diciembre del 2020, donde da PROCEDENCIA al Presupuesto Analítico Modificado N° 01 del IOARR, "ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO

DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", y recomienda proseguir con la aprobación del presupuesto analítico mediante acto resolutivo, de acuerdo a la siguiente estructura:

INFORME N° 081-2020-GRJ/GRI/SGSLO/LROJAS

...(...)

CONCLUSIONES:

Visto que, para la culminación del proyecto, se **APRUEBA EL PRESUPUESTO DE ANALITICO MODIFICADO N°01 DE OBRA, VÍA ACTO RESOLUTIVO** del proyecto. "Adquisición De La Planta Generadora De Oxígeno Medicinal; Construcción De Central De Oxígeno Y Red De Suministro De Oxígeno; En El (La) EESS Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión De Huancayo – Huancayo Distrito De Huancayo, Provincia Huancayo, Departamento Junín", de acuerdo a la siguiente estructura:

	G.G	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2	2	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	60,363.96	
2	6	2	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	97,321.99
2	6	2	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	254,293.54
2	6	3	2	4	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MOBILIARIO	1,250.00
2	6	3	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MOBILIARIO PARA OFICINA	2,074.00
					415,303.49	30,998.17	446,301.66

Que mediante REPORTE N° 3465-2020-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite **APROBACION DE PRESUPUESTO ANALITICO** del IOARR, "ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", a la Gerencia Regional de Infraestructura para la aprobación del PRESUPUESTIO ANALITICO mediante Acto resolutivo.

Que, la **APROBACIÓN** de **EXPEDIENTE** mediante **ACTO RESOLUTIVO**, constituye un **PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO** a la **EJECUCIÓN** de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01 del IOARR, “**ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN**”, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO I

OBRA: “ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE HUANCAYO – HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN”

NMONICO : 0266
FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS
AÑO : 2020
FUNCION : 20 SALUD
PROGRAMA : 44 SALUD INDIVIDUAL
SUB-PROGRAMA : 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
PROYECTO : “ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLÍNICO QUIRÚRGICO DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE HUANCAYO – HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN”
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCIO : ADMINISTRACION DIRECTA

G.G	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2 2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2 2 3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2 2 3 3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	60,363.96		
2	6	2 2 3 4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	97,321.99	2,140.17	
2	6	2 2 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	254,293.54	28,858.00	
2	6	3 2 4 1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MOBILIARIO	1,250.00		
2	6	3 2 1 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MOBILIARIO PARA OFICINA	2,074.00		
				415,303.49	30,998.17	446,301.66

ARTICULO SEGUNDO. - SE MANTENDRA INALTERABLE el Presupuesto Analítico de SUPERVISION DE OBRA del IOARR: “**ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN**”, quedando según indica el cuadro siguiente:

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2020

					ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO - HUANCAYO DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN									
FUNCIÓN					: 20 SALUD									
PROGRAMA					: 044 SALUD INDIVIDUAL									
SUBPROGRAMA					: 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA									
ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA					: 600002 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS									
PRODUCTO/PROYECTO					: 2491957									
TT	G	SG	ESR	ITBI	DESCRIPCION	UND	ANALITICO INICIAL					TOTAL		
							VERIFICACION DE EFECTOS ECONOMICOS	EJECUCION DE OBRA	LIQUIDACION DE OBRA	IMPORTE DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO			
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA														
2	6	2	2	3	5	1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL					5,000.00		
						1.1.1	Coordinador de Obra	int		-	-	6,000.00		
						1.1.2	Supervisor de Obra	int		-	-	8,000.00		
						1.1.3	Asistente de Inspector de Obra	int		1.00	2.00	2,500.00		
						1.1.4	Asistente Administrativo	int		-	-	2,000.00		
						1.1.5	Asistente Técnico	int		-	-	2,500.00		
2	6	2	2	4	4	3.0.0	BIENES					3,000.00		
						3.1.0	Implementos de seguridad	Go		1.00	1.00	3,000.00		
						3.2.0	Utiles de escritorio	Go		1.00		0.00		
						3.3.0	Combustible	Go		1.00		0.00		
TOTAL PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN												8,000.00		



ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO CUARTO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 22 DIC. 2020

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL