



G. R. I.	
REG. N°	4518025
EXP. N°	3104055



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 320 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 26 DIC 2020

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 219-2020-GR-JUNÍN/GRI se aprueba el Expediente Técnico de la obra "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN". Con CUI N° 2487484, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 219-2020-GR-JUNÍN/GRI** se aprueba el Expediente Técnico de la obra "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", de modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 75 días calendarios y un presupuesto general vigente al mes de setiembre del 2020 del modo siguiente:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



RESUMEN DE PRESUPUESTO	
"CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"	
Componente	Monto S/.
VALOR REFERENCIAL	S/.4'667,070.83
SUPERVISION	S/./50,000.00
LIQUIDACION	S/./15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL	S/./4'732,070.83

Que, mediante Orden de Servicio N°3929, de fecha 02 de noviembre de 2020, se designa como Residente de obra del proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", al Arq. Cliver H. Aliaga Carvo.

Que, mediante Contrato de Locación de Servicios N°639-2020-GRJ/OASA, de fecha 20 de noviembre de 2020, se contrata los servicios de SUPERVISOR DE OBRA, para el proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", al Arq. Daniel Mauricio Muñoz Sáenz.

Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 191-2020-GRJ/GRI/SGO, de fecha 23 de diciembre del 2020, el **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras**, **REMITE** a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**; Informe Técnico para la aprobación del presupuesto analítico vía acto resolutivo.

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 230-2020-GR-JUNÍN/GRI se aprueba el Presupuesto Analítico de Obra del proyecto "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN, de acuerdo a la siguiente estructura:






GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



RESUMEN GENERAL DE ANALITICO						
OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"						
NUMONICO	: 0309					
FTE. FINANCIAM.	: RECURSOS ORDINARIOS					
AÑO	: 2020					
FUNCION	: 20 SALUD					
PROGRAMA	: 044 SALUD INDIVIDUAL					
SUB-PROGRAMA	: 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA					
PROYECTO	: CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN					
DEPENDENCIA	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS					
MODAL. EJEC.	: ADMINISTRACION DIRECTA					
G.G	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	Sub total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2 2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2 2 3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2 2 3 3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	250,322.21		
2	6	2 2 3 4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	413,012.00	8,317.20	
2	6	2 2 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	866,336.73	140,474.59	
2	6	3 2 9 99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	2,952,051.10		
2	6	3 2 1 1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		7,950.00	
2	6	3 2 1 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	28,607.00		
				4,510,329.04	156,741.79	4,667,070.83

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 238-2020-GR-JUNÍN/GRI se aprueba el Presupuesto Analítico de Obra del proyecto "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", de acuerdo a la siguiente estructura:

RESUMEN GENERAL DE ANALITICO - MODIFICADO						
OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"						
NUMONICO	: 0309					
FTE. FINANCIAM.	: RECURSOS ORDINARIOS					
AÑO	: 2020					
FUNCION	: 20 SALUD					
PROGRAMA	: 044 SALUD INDIVIDUAL					
SUB-PROGRAMA	: 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA					
PROYECTO	: CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN					
DEPENDENCIA	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS					
MODAL. EJEC.	: ADMINISTRACION DIRECTA					
G.G	SUB GG	EG	Especificación del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	SUB TOTAL
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA			
2	6	2 2	EDIFICIOS Y UNIDADES NO RESIDENCIALES			
2	6	2 2 3	INFRAESTRUCTURA MEDICA			
2	6	2 2 3 3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	250,322.21		
2	6	2 2 3 4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	413,012.00	8,317.20	
2	6	2 2 3 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	866,336.73	140,474.59	
2	6	3 2 4 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	1,449,054.60		
2	6	3 2 9 1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	414,031.30		
2	6	3 2 9 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	882,425.20		
2	6	3 2 9 99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	197,400.00		
2	6	3 2 3 1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		7,950.00	
2	6	3 2 1 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	28,607.00		
				4,501,185.04	156,741.79	4,657,926.83





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, mediante INFORME N° 022-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-ARQ.CHAC, de fecha 21 de diciembre del 2020, el **Arq. Cliver H. Aliaga Carvo – Residente de Obra**, **SOLICITA** deriva la aprobación del presupuesto analítico modificado N° 02.

INFORME TÉCNICO N° 022-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-ARQ.CHAC

(...)

CONCLUSION:

Se DERIVA ANALITICO DE GASTOS MODIFICADO N°02 PARA SU VERIFICACION Y APROBACION; para la culminación de ejecución del proyecto correspondiente a la obra: **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**, por el monto de **S/. 4'314,628.14 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 14/100 SOLES)**

G.G	SUB G.G	EG	Especificacion del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	sub Total	
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS				
2	6	2	EDIFICIOS Y UNIDADES RESIDENCIALES				
2	6	2	INFRAESTRUCTUA MEDICA				
2	6	2	3				
2	6	2	3	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	S/. 266,922.44	
2	6	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/. 324,017.09 S/. 7,748.21	
2	6	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/. 667,456.31 S/. 78,520.00	
2	6	3	2	4	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 1,449,054.60
2	6	3	2	9	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 414,031.30
2	6	3	2	9	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 882,425.20
2	6	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 197,400.00
2	6	3	2	1	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS	S/.
2	6	3	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	S/. 27,053.00
						S/. 4,228,359.93 S/. 86,268.21 S/. 4,314,628.14	

Que, mediante INFORME TÉCNICO N° 191-2020-GRJ/GRI/SGO, de fecha 23 de diciembre del 2020, el **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras**, **SOLICITA** a la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**; la aprobación del presupuesto analítico modificado vía acto resolutivo, con la siguiente consideración:

INFORME TECNICO N°191-2020-GRJ/GRI/SGO

(...)

CONCLUSION:

Se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°02, de la obra: el Presupuesto Analítico de Obra del proyecto **“CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN”**, mediante acto resolutivo bajo la siguiente estructura:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



RESUMEN GENERAL DE ANALITICO									
OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"									
NMONICO : 0309									
FTE. FINANCIAM. : RECURSOS ORDINARIOS									
AÑO : 2020									
FUNCION : 20 SALUD									
PROGRAMA : 044 SALUD INDIVIDUAL									
SUB-PROGRAMA : 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA									
PROYECTO : CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN									
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS									
MODAL. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA									
G.G	SUB G.G	EG	Especificacion del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS ENEERALES	sub Total			
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS						
2	6	2	EDIFICIOS Y UNIDADES RESIDENCIALES						
2	6	2	3	INFRAESTRUCTUA MEDICA					
2	6	2	2	3	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	S/. 266,922.44		
2	6	2	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/. 324,017.09	S/. 7,748.21	
2	6	2	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/. 667,456.31	S/. 78,520.00	
2	6	3	2	4	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 1,449,054.60		
2	6	3	2	9	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 414,031.30		
2	6	3	2	9	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 882,425.20		
2	6	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 197,400.00		
2	6	3	2	1	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		S/.	-
2	6	3	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	S/. 27,053.00		
					S/. 4,228,359.93	S/. 86,268.21	S/. 4,314,628.14		

Que, en atención al **INFORME TÉCNICO N° 191-2020-GRJ/GRI/SGO**, el **Arq. Daniel Mauricio Muñoz Sáenz - Supervisor de obra**, mediante Carta N°015-2020-ARQ. DAMUSA-SUPERVISOR/GRJ, remite el **INFORME TECNICO**, de fecha 23 de diciembre del 2020, donde Aprueba el Presupuesto Analítico de obra Modificado N° 02 del proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con la siguiente consideración:

Carta N°015-2020-ARQ. DAMUSA-SUPERVISOR/GRJ

(...)

CONCLUSIONES

Visto y analizado el sustento técnico del presupuesto analítico modificado N° 02 de la obra: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", con un presupuesto total de S/. 4'667,070.83, se da la conformidad y aprobación correspondiente.

G.G	SUB G.G	EG	Especificacion del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS ENEERALES	sub Total			
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS						
2	6	2	2	EDIFICIOS Y UNIDADES RESIDENCIALES					
2	6	2	2	3	INFRAESTRUCTUA MEDICA				
2	6	2	2	3	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	S/. 266,922.44		
2	6	2	2	3	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/. 324,017.09	S/. 7,748.21	
2	6	2	2	3	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/. 667,456.31	S/. 78,520.00	
2	6	3	2	4	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 1,449,054.60		
2	6	3	2	9	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 414,031.30		
2	6	3	2	9	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 882,425.20		
2	6	3	2	9	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 197,400.00		
2	6	3	2	1	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS		S/.	-
2	6	3	2	1	2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	S/. 27,053.00		
					S/. 4,228,359.93	S/. 86,268.21	S/. 4,314,628.14		

Que, mediante **REPORTE N°3592-2020-GRJ/GRI/SGSLO**, la **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, remite **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N° 02**, del proyecto: "CONSTRUCCION DE





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", a la Gerencia Regional de Infraestructura para la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO mediante Acto resolutivo.

Que, la APROBACIÓN de EXPEDIENTE mediante ACTO RESOLUTIVO, constituye un PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO a la EJECUCIÓN de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA MODIFICADO N° 02, del proyecto: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

				RESUMEN GENERAL DE ANALITICO		
OBRA: "CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"						
NUMONICO	: 0309					
FTE. FINANCIAM.	: RECURSOS ORDINARIOS					
AÑO	: 2020					
FUNCION	: 20 SALUD					
PROGRAMA	: 044 SALUD INDIVIDUAL					
SUB-PROGRAMA	: 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA					
PROYECTO	: CONSTRUCCION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN					
DEPENDENCIA	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS					
MODAL. EJEC.	: ADMINISTRACION DIRECTA					
G.G	SUB G.G	EG	Especificacion del Gasto	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	sub Total
2	6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2	6	2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS			
2	6	2	EDIFICIOS Y UNIDADES RESIDENCIALES			
2	6	2	INFRAESTRUCTUA MEDICA			
2	6	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	S/. 266,922.44	
2	6	2	3	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	S/. 324,017.09	S/. 7,748.21
2	6	2	3	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/. 667,456.31	S/. 78,520.00
2	6	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 1,449,054.60
2	6	3	2	9	1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 414,031.30
2	6	3	2	9	5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 882,425.20
2	6	3	2	99	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS	S/. 197,400.00
2	6	3	2	1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - ADQUISICION PARA MOBILIARIOS	S/.
2	6	3	2	1	2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS PARA OFICINA	S/. 27,053.00
					S/. 4,228,359.93	S/. 86,268.21
						S/. 4,314,628.14





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO TERCERO. - DERIVAR los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.

Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 28 DIC. 2020

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL

