



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Nº 029 -2021-G.R.-JUNÍN/GRDE.

Huancayo, 15 SEP 2021

### EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

La Carta N° 078-2021-SGH-SO, de fecha 10 de setiembre del año 2021, Informe Técnico N° 066-2021-SGH/SO, suscrito por el Arquitecta Soledad Gutiérrez Huanca con C.A.P. N° 20592, Supervisor de la obra, aprueba la sexta modificación del analítico de gasto de costos directo; Carta N° 079-2021-SGH-SO, de fecha 10 de setiembre del año 2021, Informe Técnico N° 067-2021-SGH/SO, suscrito por el Arquitecta Soledad Gutiérrez Huanca con C.A.P. N° 20592, Supervisor de la obra, aprueba la segunda modificación de desagregado de gastos generales; Carta N° 080-2021-SGH-SO, de fecha 10 de setiembre del año 2021, Informe Técnico N° 068-2021-SGH/SQ, suscrito por el Arquitecta Soledad Gutiérrez Huanca con C.A.P. N° 20592, Supervisor de la obra, aprueba la primera modificación del analítico de gasto de supervisión; Carta N° 160-2021-JCC/RO, de fecha 09 de setiembre del año 2021, Informe Técnico N° 189-2021-JCC/RO, suscrito por el Arquitecto José Cuyutupa Calderón con C.A.P. N° 17630, Residente de Obra, solicita la sexta modificación del analítico de gasto de costos directo; Carta N° 0161-2021-JCC/RO, de fecha 09 de setiembre del año 2021, Informe Técnico N° 190-2021-JCC/RO, suscrito por el Arquitecto José Cuyutupa Calderón con C.A.P. N° 17630, Residente de Obra, solicita la segunda modificación del desagregado de gastos generales; del saldo de obra 02 del proyecto: **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico aprueba con el proveído el documento en mención y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución;

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de

	GRDE
DOC. N°	5081472
EXP. N°	3491895



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N° 024-2019-GRJ-JUNIN/GR de 18 de julio del 2019 se aprobó el expediente técnico de saldo de obra 02 del proyecto: **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**;

Con código SNIP N° 68201, con un presupuesto ascendente a la suma de S/. 8,094,616.29 (Ocho millones noventa y cuatro mil seiscientos dieciséis con 29/100 Soles):

COMPONENTE		MONTO S/	
PRESUPUESTO DE OBRA		S/.	7,126,297.60
GASTOS GENERALES	10%	S/.	712,629.76
SUPERVISIÓN	3%	S/.	213,788.93
EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA		S/.	31,900.00
EVALUACION DE EXPEDIENTE DE SALDO		S/.	10,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>		<b>S/</b>	<b>8,094,616.29</b>

1. COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO : S/. 8,094,616.29 Soles
2. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRECTA
3. COSTO S/ EXPEDIENTE TECNICO : S/. 8,094,616.29 Soles
4. PRESUPUESTO PIM 2019 (ASIGNADO) : S/. 5,271,336.00 Soles
5. PRESUPUESTO PIM 2020 (ASIGNADO) : S/. 4,365,827.68 Soles
6. PLAZO DE EJECUCIÓN : 240 Días Calendarios
7. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 12.07.19
8. FECHA DE INICIO DE OBRA : 12.07.19
9. FECHA DE TERMINO DE OBRA PROY. : 07.03.20
10. SUSPENSIÓN DE LABORES N°01 : 07 DIAS CALENDARIO
11. SUSPENSIÓN DE LABORES N°02 : 111 DIAS CALENDARIO
12. AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 54 DIAS CALENDARIOS
13. AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONAL : 174 DIAS CALENDARIOS
14. ADICIONAL DEDUCATIVO DE OBRA N° 01 : 60 DIAS CALENDARIOS
15. FECHA DE SUSPENSIÓN DE OBRA : 29.12.2020



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N°031 – 2020-GR-JUNIN /GRD, de fecha 26 de agosto del 2020, se aprueba el expediente Técnico de Modificaciones N°01 de Saldo de Obra 02 del proyecto “Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto del Café en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y satipo de la Región – Junín;

PRESUPUESTO DE ADICIONAL N° 01	
COSTO DIRECTO	S/. 949,979.56
GASTOS GENERALES (10%)	S/. 94.997.96
PRESUPUESTO SUB TOTAL	S/. 1,042,971.52
GASTOS DE SUPERVISION (3%)	S/. 31,349.32
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>S/. 1,073,450.84</b>

Que, el Supervisor de la Obra aprobó la sexta modificación del analítico de gasto, **costo directo**, según asignación presupuestal por un monto de S/. 381,534.39 (treientos ochenta y un mil quinientos treinta y cuatro con 39/100 soles) para cumplir con las metas de la **OBRA; "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**, a fin de iniciar con los procedimientos administrativos en las contrataciones por procedimientos de selección y compras directas;



SEXTA MODIFICACION AL ANALITICO DE GASTO COSTO DIRECTO	
SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"	
DENOMINACION	TOTAL
<b>COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL</b>	<b>S/. -</b>
<b>COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES</b>	<b>S/. 43,374.80</b>
YESO	S/. 75.00
TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 425.00
PINTURAS	S/. 2,405.00
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	S/. 37,699.80
BIENES DE FERRETERIA	S/. 1,422.00
HERRAMIENTAS MANUALES	S/. 538.00
EQUIPOS	S/. 810.00
<b>COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS</b>	<b>S/. 338,159.59</b>
SERVICIOS EN GENERAL	S/. 10,506.20
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	S/. 6,400.00
COMPONENTE 10 - SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE CELOSIAS	S/. 280,344.67
COMPONENTE 17 - SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE ASTA DE BANDERA	S/. 2,268.81
COMPONENTE 18 - SERVICIOS DE FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	S/. 34,185.25
COMPONENTE 19 - SERVICIO DE ADQUISICION E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE 6 MM	S/. 4,454.66
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/. 381,534.39</b>



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Que, el Supervisor de la Obra aprobó la segunda modificación del analítico de gasto, **gastos generales**, según asignación presupuestal por un monto de S/. 89,966.00 (Ochenta y nueve mil novecientos sesenta y seis con 00/100 soles) para cumplir con las metas de la OBRA; "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN", a fin de iniciar con los procedimientos administrativos en las contrataciones por procedimientos de selección y compras directas;

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA 2021																			
SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"																			
NÚMERO		042																	
FTE. FINANCIAM.		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
AÑO		2019 - 2021																	
FUNCION		AGROPECUARIA																	
PROGRAMA																			
SUB-PROGRAMA																			
PROYECTO		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO																	
DEPENDENCIA		GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO																	
MODALIDAD		ADMINISTRACION DIRECTA																	
EJECUCION																			
TT	G	SG	ESP.	ESPECIFICACION DE GASTO	PRESUPUESTO ANALITICO 2021-2				PRESUPUESTO ANALITICO 2021-2				PRESUPUESTO ANALITICO 2021-2						
					UNID.	CANT.	P. Unit.	SUB TOTAL	UNID.	CANT.	P. Unit.	SUB TOTAL	UNID.	CANT.	P. Unit.	SUB TOTAL			
<b>GASTOS GENERALES</b>																			
				<b>BIENES</b>				S/ 16,202.00				S/ -						S/ 4,966.00	
				<b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>															
				001 CD REGRABABLE	CIENTO	5.00	100.00	500.00											
				002 CARTUCHOS IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF 6590 (yellow, cyan, magenta, black)	UND	20.00	300.00	6,000.00											
				003 TINTA PARA PLOTTER (CYAN, YELLOW, MAGENTA, BLACK)	UND	40.00	150.00	6,000.00											
				004 TINTA PARA PLOTTER HP T250 (CYAN, YELLOW, MAGENTA, BLACK)									UND	14.00	200.00			2,800.00	
				005 TINTA EPSON EPSON L5190 (yellow, cyan, magenta, black)	UND	5.00	150.00	750.00											
				006 TINTA EPSON EPSON L4160 (yellow, cyan, magenta, black)									UND	14.00	39.00			546.00	
				007 PAPEL BOND 80 gr TAMAÑO A4	MILLAR	10.00	26.00	260.00					MILLAR	20.00	26.00			520.00	
				008 PAPEL PARA PLOTTER T 4 x 45 cms									UND	100.00	5.00			500.00	
				009 ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UND	24.00	8.00	192.00					UND	30.00	5.00			150.00	
				010 FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UND	5.00	400.00	2,000.00											
				011 TONER PARA IMPRESORA KONICA MINOLTA BZHUB 658e	UND	5.00	400.00	2,000.00											
				012 OTROS VARIOS	GR														
				<b>SERVICIOS</b>				147,700.00				205,500.00						85,400.00	
				<b>SERVICIOS DE IMPRESION</b>															
				001 SERVICIO DE ELABORACION DE CONTROL DE INGRESO Y SALDO DE MATERIALES															
				002 SERVICIO DE ELABORACION DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN															
				003 SERVICIO DE ELABORACION DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIAS															
				004 SERVICIO DE ELABORACION DE PARTES DIARIOS DE RECEPCION DE AGREGADOS															
				005 SERVICIOS DE ELABORACION DE PARTES DIARIOS DE COMBUSTIBLE															
				<b>OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>															
				001 SERVICIO DE ELABORACION, GESTION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, REGlamentO INTERNO SST Y ELABORACION, GESTION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA OPERACIONAL Y CONTROL DE RIESGOS EN EL TRABAJO	1.00	SERV	10,000.00	10,000.00	1.00	SERV									
				002 SERV. DE DISEÑO DE MEZCLA Y CONTROL DE CALIDAD VARIOS															
				003 SERV. DE ROTURA DE PRUEBA DIAMANTINA INCLUYE EXTRACCION + ROTURA Y SELLADO SERV. DE ESTUDIOS Y GESTION PARA EL SISTEMA DE USO EXCLUSIVO PARA INGENIERIA CIVIL															
				004 OTROS ESTUDIOS															
				<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>															
				001 Residente de Obra	4.00	SERV	S/ 6,500.00	S/ 26,000.00	4.00	SERV	S/ 6,500.00	S/ 26,000.00	2.00	SERV	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00			
				002 Asistente de Residente Obra	2.00	SERV	S/ 4,200.00	S/ 8,400.00	4.00	SERV	S/ 4,200.00	S/ 16,800.00							
				003 Asistente Tecnico de Obra - Arquitectura	2.00	SERV	S/ 3,600.00	S/ 7,200.00	4.00	SERV	S/ 3,600.00	S/ 14,400.00							
				004 Ingeniero en instalaciones electricas	2.00	SERV	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	4.00	SERV	S/ 5,000.00	S/ 20,000.00	2.00	SERV	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00			
				005 Asistente en instalaciones Electricas	2.00	SERV	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00		SERV	S/ 3,000.00	S/ -							
				006 Ingeniero especialista en estructuras															
				007 Especialista en instalaciones sanitarias	2.00	SERV	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00	4.00	SERV	S/ 5,000.00	S/ 20,000.00	2.00	SERV	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00			
				008 Asistente en instalaciones Sanitarias	2.00	SERV	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00		SERV	S/ 3,000.00	S/ -							
				009 Especialista en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente	2.00	SERV	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	4.00	SERV	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00	2.00	SERV	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00			
				010 Administrador de Obra	4.00	SERV	S/ 3,500.00	S/ 14,000.00	5.00	SERV	S/ 3,500.00	S/ 17,500.00	2.00	SERV	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00			
				011 Asistente Administrativo	2.00	SERV	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	4.00	SERV	S/ 2,000.00	S/ 8,000.00							
				012 Asistente de campo - Topografo Cadista	2.00	SERV	S/ 2,800.00	S/ 5,600.00	4.00	SERV	S/ 3,200.00	S/ 12,800.00							
				013 Almacenero de Obra	2.00	SERV	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	4.00	SERV	S/ 3,000.00	S/ 12,000.00	2.00	SERV	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00			
				014 Maestro de obra	2.00	SERV	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00	4.00	SERV	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00	2.00	SERV	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00			
				015 Cadista I	2.00	SERV	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	4.00	SERV	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00							
				016 Cadista II	2.00	SERV	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00		SERV	S/ 3,000.00	S/ -							
				017 Servicio de Arquitectura de Proyectos												2.00	SERV	S/ 3,600.00	S/ 7,200.00
				018 Servicio de Seguimiento al Trámite y Clasificación Documentarias												2.00	SERV	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
				019 Servicio de Modelamiento en 3D												2.00	SERV	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
				020 Servicio de Topografía												2.00	SERV	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00
				021 Servicio de Cadista												1.00	SERV	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00
				022 Asistente Tecnico de Obra - ADMINISTRATIVO															
				023 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras															
				024 Chofer															
				025 Otros															
				<b>Gastos Menores</b>															
				001 CAJA CHICA	2.00	GLOBAL	3,000.00	S/ 6,000.00	4.00	GLOBAL	3,000.00	S/ 12,000.00							
				<b>Servicios Diveros</b>															
				001 Servicio de fotocopiado, anillados y plectos									1.00	SERV	3,000.00			3,000.00	
				002 Servicio de mantenimiento de Plotter	1.00	SERV	500.00	500.00	1.00	SERV	1,000.00	1,000.00							
				<b>RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2020</b>															
				001 SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA (MAGALI Y NINAHUANCA MISAR)															
<b>COSTO TOTAL GASTOS GENERALES</b>								<b>S/ 163,902.00</b>				<b>S/ 205,500.00</b>						<b>S/ 89,966.00</b>	





GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Que, el Supervisor de la Obra aprobó la primera modificación del analítico de gastos de Supervisión, por un monto de S/. 30,177.00 (Treinta mil ciento diecisiete con 00/100 soles) para cumplir con las metas de la **OBRA**; **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**;

ANALITICO GASTOS DE SUPERVISION 2021											
PROYECTO		SALDO DE OBRA 02 DEL PROYECTO "INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"									
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES		S/. 30,117.00									
ITEM	Especificación del Gasto	Und.	Cant.	PRESUPUESTO			Und.	Cant.	PRESUPUESTO MODIFICADO I		
				P. Unit.	P. Parc.	Total			P. Unit.	P. Parc.	Total
2.6.2.3.4.4	<b>GASTOS GENERALES - BIENES</b>					S/. 1,748.00					S/. 117.00
	<b>UTILES DE ESCRITORIO</b>					S/. 1,748.00					S/. 117.00
	Tinta de Impresión para EPSON NEGRO	und	1.00	S/. 40.00	S/. 40.00		-	-	-	-	
	Tinta de Impresión para EPSON CIAN	und	1.00	S/. 36.00	S/. 36.00		und	1.00	S/. 39.00	S/. 39.00	
	Tinta de Impresión para EPSON MAGENTA	und	1.00	S/. 36.00	S/. 36.00		und	1.00	S/. 39.00	S/. 39.00	
	Tinta de Impresión para EPSON AMARILLO	und	1.00	S/. 36.00	S/. 36.00		und	1.00	S/. 39.00	S/. 39.00	
	tinta ploter colores CZ129A negro	und	2.00	S/. 200.00	S/. 400.00		-	-	-	-	
	tinta ploter colores cz130A cian	und	2.00	S/. 200.00	S/. 400.00		-	-	-	-	
	tinta ploter colores CZ131A magenta	und	2.00	S/. 200.00	S/. 400.00		-	-	-	-	
	tinta ploter colores CZ132A amarillo	und	2.00	S/. 200.00	S/. 400.00		-	-	-	-	
2.6.2.3.4.5	<b>GASTOS GENERALES - SERVICIOS</b>					S/. 84,600.00					S/. 30,000.00
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					S/. 64,000.00					S/. 30,000.00
	Supervisor	entr	4.00	S/. 8,000.00	S/. 32,000.00		SERV.	2	S/. 7,400.00	S/. 14,800.00	
	Asistente de Supervision	entr	5.00	S/. 4,000.00	S/. 20,000.00		-	-	-	-	
	Asistente administrativo	entr	6.00	S/. 2,000.00	S/. 12,000.00		-	-	-	-	
	Servicio de Seguimiento y Monitoreo de Proyecto	entr	6.00	S/. 2,000.00	S/. 12,000.00		SERV.	2.00	S/. 4,500.00	S/. 9,000.00	
	Servicio de Cadista	entr	6.00	S/. 2,000.00	S/. 12,000.00		SERV.	1.00	S/. 2,200.00	S/. 2,200.00	
	Servicio de Procesamiento, Ordenamiento y Clasificación de Documentos Administrativos	entr	6.00	S/. 2,000.00	S/. 12,000.00		SERV.	2.00	S/. 2,000.00	S/. 4,000.00	
	<b>SERVICIO DE PRUEBAS</b>					S/. 600.00					S/. 0.00
	pruebas hidraulicas	glb	1.00	S/. 600.00	S/. 600.00		-	-	-	-	
	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>					S/. 20,000.00					S/. 0.00
	mantenimiento de la fotocopiadora	glb	0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		-	-	-	-	
	mantenimiento del ploter	glb	0.00	S/. 0.00	S/. 0.00		-	-	-	-	
	Otros	glb	1.00	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00		-	-	-	-	
	Servicios especializados	glb	1.00	S/. 10,000.00	S/. 10,000.00		-	-	-	-	
	<b>TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO SI.</b>					<b>S/. 86,348.00</b>					<b>S/. 30,117.00</b>

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatorias, contando con las visaciones; Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico;



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO



**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR,** la sexta modificación del analítico de gasto, costo directo, por un monto de S/. 381,534.39 (treientos ochenta y un mil quinientos treinta y cuatro con 39/100 soles); segunda modificación del analítico de gasto, gastos generales, por un monto de S/. 89,966.00 (Ochenta y nueve mil novecientos sesenta y seis con 00/100 soles); primera modificación del analítico de gastos de Supervisión, por un monto de S/. 30,177.00 (Treinta mil ciento diecisiete con 00/100 soles) del saldo de obra 02 del proyecto **"INSTALACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN"**.

**ARTICULO SEGUNDO.- Determinar,** que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones técnicas en la ejecución del proyecto en mención, **la responsabilidad recae en el especialista mencionado**, el Arquitecto. José Cuyutupa Calderón, Residente de la Obra, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución del proyecto.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR,** la presente Resolución a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Residente de Obra.

**ARTICULO CUARTO.- DERIVAR** los actuados a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser Obra por Administración Directa.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**



-----  
Econ. HEBERT R. QUINTE CHÁVEZ  
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 15 SEP 2021

-----  
Mg. César F. Bonilla Pacheco  
SECRETARIO GENERAL

