

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N°208 -2024-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 08 ABR. 2024

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 767-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 01 de abril del 2024; Carta N° 012-2024-GVL/SUP, de fecha 27 de marzo de 2024; Carta N° 865-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 26 de marzo del 2024; el Informe Técnico N° 619-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 22 de marzo del 2024; Informe Técnico N° 48-2024/EYMB-RO de fecha 19 de marzo del 2024, y demás documentos que forman parte de la presente resolución;

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 85-2023-G.R.-JUNIN/GRI, se aprueba el expediente Técnico del saldo de obra: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNIN III ETAPA", por la Modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, con un plazo de ejecución de 120 días calendario, y un presupuesto general vigente al mes de abril de 2023 de S/ 5 716 005.21 (cinco millones setecientos dieciséis mil cinco con 21/100 soles); CUI N° 2235096;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 736-2023-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 21 de diciembre del 2023, se aprueba el Presupuesto Analítico de obra N° 03 del Saldo de Obra: "INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN-III ETAPA", con CUI: 2235096, con un monto



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



de S/ 1,120,677.00 (Un millón ciento veinte mil seiscientos setenta y siete con 00/100 soles);

Que, mediante Informe Técnico N° 48-2024/EYMB-RO de fecha 19 de marzo del 2024, el Ing. Elvis Y. Montero Barrio Nuevo, residente de obra, solicita la aprobación vía acto resolutivo del presupuesto analítico de obra N° 05 del saldo de obra: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNIN- III ETAPA";

Que, mediante Informe Técnico N° 619-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 22 de marzo del 2024; la Sub Gerente de Obras, remite solicitud de aprobación del presupuesto analítico de obra N° 05 del saldo de obra: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNIN- III ETAPA";

Que, a través de la Carta N° 865-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 26 de marzo del 2024; el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el informe técnico del presupuesto analítico de obra N° 05, para evaluación y aprobación al supervisor de Obra Ing. Gustavo Vilcahuaman Lobaton del saldo de obra: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNIN- III ETAPA";

Que, mediante Carta N° 012-2024-GVL/SUP, de fecha 27 de marzo de 2024, que adjunta el informe Técnico N° 012-2024-GVL/SUP, el Ing. Gustavo Vilcahuaman Lobaton en su condición de supervisor de obra, aprueba el presupuesto analítico de obra N° 05 del saldo de obra: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNIN- III ETAPA", sustentando lo siguiente:

"(...)"

#### PRONUNCIAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SUPERVISOR:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 05

EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - III ETAPA"

NÚMERO: 104

RUBRO: 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL-FONCOR

FTE. FINANCIAM.: 05 RECURSOS DETERMINADOS

AÑO: 2023

CUI: 2235095

FUNCION: 21. INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

PROGRAMA: 045 DEPORTE

DEPENDENCIA: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS

MOD. EJEC.: ADMINISTRACION DIRECTA

|       | G.G. | SUB GG | EG | ESPECIFICACIONES TECNICAS              | PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO | PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES                       | GASTOS GENERALES DE SUPERVISION | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO |
|-------|------|--------|----|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2     | S    |        |    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  |                                     |                                                              |                                 |                            |
| 2     | S    | 2      |    | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA |                                     |                                                              |                                 |                            |
| 2     | S    | 2      | 2  | EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES  |                                     |                                                              |                                 |                            |
| 2     | S    | 2      | 2  | 4                                      | INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES |                                                              |                                 |                            |
| 2     | S    | 2      | 2  | 4                                      | 3                                   | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL  | 0.00                            | 36,317.22                  |
| 2     | S    | 2      | 2  | 4                                      | 4                                   | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES    | 0.00                            | 0.00                       |
| 2     | S    | 2      | 2  | 4                                      | 5                                   | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 16,577.00                       | 572,306.78                 |
| TOTAL |      |        |    |                                        | 592,047.00                          |                                                              | 16,577.00                       | 608,624.00                 |

Habiéndose evaluado y verificado el Informe de **PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA N° 05**, para la contratación de servicios, adquisición de bienes, pago de personal y/o otros gastos, a fin de garantizar el inicio de la ejecución de la obra y cumplir con las metas que corresponden de la Obra: "INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN-III ETAPA. **ESTA SUPERVISION DE OBRA APRUEBA** y da procedencia para continuar con el trámite mediante **ACTO RESOLUTIVO**, en conformidad a la Directiva N°005-2009-G.R.-JUNIN, para continuar con la ejecución del proyecto, con la siguiente estructura:

**CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:**

Por lo expuesto líneas arriba se **APRUEBA** el **PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA N° 05**, de la Obra: "INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN-III ETAPA", toda vez que se requiere la contratación de servicios, adquisición de bienes, pago de personal y/o otros, para dar inicio a la ejecución de la obra, de acuerdo a la siguiente estructura:

| RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 05                                                                                                                                |                                                      |           |    |                                        |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA: "INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN - III ETAPA" |                                                      |           |    |                                        |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| MONICO                                                                                                                                                                        | : 104                                                |           |    |                                        |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| RUBRO                                                                                                                                                                         | : 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL-FONCOR           |           |    |                                        |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| FTE. FINANCIAM.                                                                                                                                                               | : 05 RECURSOS DETERMINADOS                           |           |    |                                        |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| AÑO                                                                                                                                                                           | : 2023                                               |           |    |                                        |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| CUI                                                                                                                                                                           | : 2235096                                            |           |    |                                        |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| FUNCION                                                                                                                                                                       | : 21 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA        |           |    |                                        |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                      | : 046 DEPORTE                                        |           |    |                                        |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                   | : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS |           |    |                                        |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| MOD. EJC.                                                                                                                                                                     | : ADMINISTRACION DIRECTA                             |           |    |                                        |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
|                                                                                                                                                                               | G.G.                                                 | SUB<br>GO | EG | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS              | PRESUPUESTO<br>ANALITICO COSTO<br>DIRECTO | PRESUPUESTO<br>ANALITICO GASTOS<br>GENERALES                 | GASTOS GENERALES<br>DE SUPERVISIÓN | TOTAL PRESUPUESTO<br>ASIGNADO |            |
| 2                                                                                                                                                                             | 5                                                    |           |    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| 2                                                                                                                                                                             | 5                                                    | 2         |    | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| 2                                                                                                                                                                             | 5                                                    | 2         | 2  | EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES  |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| 2                                                                                                                                                                             | 5                                                    | 2         | 2  | INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES    |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| 2                                                                                                                                                                             | 5                                                    | 2         | 2  | 4                                      |                                           |                                                              |                                    |                               |            |
| 2                                                                                                                                                                             | 5                                                    | 2         | 2  | 4                                      | 3                                         | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL  | 0.00                               | 36,317.22                     | 36,317.22  |
| 2                                                                                                                                                                             | 5                                                    | 2         | 2  | 4                                      | 4                                         | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES    | 0.00                               | 0.00                          | 0.00       |
| 2                                                                                                                                                                             | 5                                                    | 2         | 2  | 4                                      | 5                                         | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS | 16,577.00                          | 572,306.78                    | 572,306.78 |
| TOTAL                                                                                                                                                                         |                                                      |           |    |                                        | 592,047.00                                |                                                              | 16,577.00                          | 608,624.00                    |            |

Por lo que, esta Inspección **SOLICITA**, mediante **ACTO RESOLUTIVO** la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA N° 05**, de la Obra: "INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN-III ETAPA Sin otro asunto en particular me suscribo de usted.  
(...)"

Que, mediante Informe Técnico N° 767-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 01 de abril de 2024, el Ing. Franco Javier Pineda De La Cruz, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, emite opinión favorable para la aprobación del presupuesto analítico de obra N° 05 del saldo de obra: "INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN-III ETAPA", con CUI N° 2235096;

Que, habiéndose verificado que el presente acto resolutivo se enmarca dentro de lo establecido en el numeral 4.21 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN "Normas y



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



procedimientos para la Ejecución de Obras Publicas por ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín”, que establece:

*“(…) 4.21. Presupuesto Analítico. - Documento mediante el cual se considera el presupuesto para los servicios específicos de la obra, en función del Clasificador del Gasto Público aprobado para el año fiscal vigente, la modificación solicitada será aprobada por la Gerencia Regional de Infraestructura.”*

Que, en concordancia con la Directiva citada, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en el numeral 1) y 10) del artículo 1° dispone:

*“1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con: la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico – administrativo y los equipos necesarios.*

*(…)*

*10. Los egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad legal vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipo y otros en Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el Proyecto (…).”*

Que, teniendo en cuenta los informes técnicos del Residente de Obra, supervisor de Obra, la Sub Gerencia de Obras; Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás documentos obrantes en el expediente administrativo, corresponde emitir el acto resolutivo que aprueba el presupuesto analítico de obra N° 05 del saldo de obra de obra: “INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN-III ETAPA”, con CUI N° 2235096;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondientes;

Y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus modificaciones, la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR, y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

#### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR**, el presupuesto Analítico de Obra N° 05 del saldo de obra: “INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN-III ETAPA”, con CUI N° 2235096; según se indica en el cuadro siguiente:

NUMONICO : 104  
RUBRO : 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL-FONCOR  
FTE. FINANCIAM. : 05 RECURSOS DETERMINADOS  
AÑO : 2023  
CUI : 2235096  
FUNCION : 21 INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
PROGRAMA : 046 DEPORTE  
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS  
MOD. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA

|       | G.G. | SUB<br>G.G. | E.G. | ESPECIFICACIONES TECNICAS              | PRESUPUESTO<br>ANALITICO COSTO<br>DIRECTO                    | PRESUPUESTO<br>ANALITICO GASTOS<br>GENERALES | GASTOS GENERALES<br>DE SUPERVISION | TOTAL PRESUPUESTO<br>ASIGNADO |
|-------|------|-------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 2     | 2    |             |      | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  |                                                              |                                              |                                    |                               |
| 2     | 2    | 2           |      | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA |                                                              |                                              |                                    |                               |
| 2     | 2    | 2           | 2    | EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES  |                                                              |                                              |                                    |                               |
| 2     | 2    | 2           | 2    | INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES    |                                                              |                                              |                                    |                               |
| 2     | 2    | 2           | 2    | 3                                      | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 36,317.22                                    | 0.00                               | 36,317.22                     |
| 2     | 2    | 2           | 2    | 4                                      | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    | 0.00                                         | 0.00                               | 0.00                          |
| 2     | 2    | 2           | 2    | 5                                      | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 555,729.78                                   | 16,577.00                          | 572,306.78                    |
| TOTAL |      |             |      |                                        | 592,047.00                                                   |                                              | 16,577.00                          | 608,624.00                    |

**ARTICULO SEGUNDO: DETERMINA**, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas en la elaboración, modificación y/o evaluación de los analíticos de obra, la responsabilidad recaerá en el Residente de Obra: Ing. Elvis Y. Montero Barrio Nuevo, con CIP N° 158406, el supervisor de Obra: Ing. Gustavo Vilcahuaman Lobaton, con CAP N° 85273, y las Sub Gerencias responsables de su elaboración y evaluación.

**ARTICULO TERCERO: DERIVAR**, los actuados a la Sub Gerencia de Obras para la custodia del expediente y los fines correspondientes.

**ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**

ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
La Secretaria General que suscribe, Certifica,  
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 09 ABR 2024

Abg. Ena M. Bonilla Pérez  
SECRETARIA GENERAL