




GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 283 -2024-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 03 MAYO 2024

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.



#### VISTO:

El Informe Técnico N° 1019-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 02 de mayo del 2024; el Informe N° 02-2024-SO-RAGC de fecha 02 de mayo del 2024; Carta N° 1334-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de abril del 2024; el Informe Técnico N° 751-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 30 de abril del 2024, la Carta N° 002-2024/ASML-RO de fecha 30 de abril del 2024; el Informe Técnico N° 02-2024/ASML-RO del 30 de abril del 2024; y demás documentos que forman parte de la presente resolución;

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;



Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 774-2023-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 26 diciembre del 2023, se aprueba el expediente Técnico del IOARR denominado: "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI N° 2607991, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, por la Modalidad de Administración Directa y un presupuesto General Vigente al mes de marzo del 2024 de S/ 1,547,685.89 (un millón quinientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y cinco con 89/100 soles);



Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 207-2024-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 08 de abril 2024, se aprueba el presupuesto analítico de obra N° 01 del expediente técnico de la IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI N° 2607991;

Que, mediante Carta N° 02-2024/ASML-RO, con fecha 30 de abril del 2024, el Ing. Anthony Silver Martínez Luna, Residente designado por la Sub Gerencia de Obras, emite Informe Técnico N° 002-2024/ASML-RO, con el que solicita la aprobación vía acto resolutivo de la Modificación N° 01 del Presupuesto Analítico de Obra N° 01 del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI N° 2607991, por un presupuesto de S/.




GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



1,470,617.00 (un millón cuatrocientos setenta mil seiscientos diecisiete con 00/100 soles).

Que, mediante Informe Técnico N° 751-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 30 de abril del 2024, la Ing. Raquel Huamán Mosquera, Sub Gerencia de Obra, solicitud de aprobación a la Modificación N° 01 del presupuesto Analítico de Obra N° 01 del IOARR denominado: "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN - CUI N° 2607991.



Que, mediante la Carta N° 1334-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de abril del 2024, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras remite al Ing. Ricardo Alfredo Guerra Coronel en calidad de Supervisor de Obra, la Modificación N° 01 del presupuesto Analítico de Obra N° 01 del IOARR, para evaluación y aprobación

Que, mediante Carta N° 002-2024/SO-RAGC, se adjunta el Informe Técnico N° 02-2024-SO-RAGC de fecha 02 de mayo del 2024, el Ing. Ricardo Alfredo Guerra coronel en calidad de Supervisor de Obra aprueba la solicitud de Modificación N° 01 del presupuesto Analítico de Obra N° 01 del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN" - CUI N° 2607991.

Que, a través del Informe Técnico N° 1019-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 02 mayo del 2024, el Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra determina que es procedente la aprobación de la modificación N° 01 de presupuesto analítico de obra N° 01 del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN - CUI N° 2607991, para su formalización mediante acto resolutivo, sustentando lo siguiente:

"(...)

Por lo expuesto líneas arriba se solicita la MODIFICACION N° 01 DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA N° 01 vía acto resolutivo para la ejecución del IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN - CUI N° 2607991, a fin de cumplir con todas las metas programadas de acuerdo al siguiente cuadro de detalle:

RESUMEN GENERAL MODIFICADO N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

				IOARR: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN"				
				FTF. FINANCIAM. : RECURSOS DETERMINADOS				
				ANO : 2024				
				FUNCION : 22 EDUCACION				
				PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA				
				SUB-PROGRAMA : 0104 EDUCACION PRIMARIA				
				IOARR: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN"				
				CODIGO INVERSION : 2607991				
				DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS				
				MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA				
T.T	G.G	SUB GG	EG	ESPECIFICACION DE GASTO	PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTAL INICIAL		TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO S/ 1.470.617,00	
					COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES		
2	6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
2	6	2		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA				
2	6	2	2	OTRAS ESTRUCTURAS				
2	6	2	2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
2	6	2	2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	244.850,00	244.850,00	
2	6	2	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	392.003,00	10.216,00	402.219,00
2	6	3	2	1	MAQUINAS Y EQUIPOS	650,00	-	650,00
2	6	2	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	730.513,00	92.385,00	822.898,00
TOTAL					1.368.016,00	102.601,00	1.470.617,00	

"(...)"





Que, habiéndose verificado que el presente acto resolutivo se enmarca dentro de lo establecido en el numeral 4.21 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN “Normas y procedimientos para la Ejecución de Obras Publicas por ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín”, que establece:

*“(...) 4.21. Presupuesto Analítico. - Documento mediante el cual se considera el presupuesto para los servicios específicos de la obra, en función del Clasificador del Gasto Público aprobado para el año fiscal vigente, la modificación solicitada será aprobada por la Gerencia Regional de Infraestructura.”*

Que, en concordancia con la Directiva citada, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en el numeral 1) y 10) del artículo 1° dispone:



*“1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con: la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico – administrativo y los equipos necesarios.*

*(...)*

*10. Los egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad legal vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipo y otros en Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el Proyecto (...).”*

Que, teniendo en cuenta los informes técnicos del Residente de Obra, la Sub Gerencia de Obras, Supervisor de Obra, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás documentos obrantes en el expediente administrativo, corresponde emitir el acto resolutivo que aprueba la Modificación N° 01 de Presupuesto Analítico de obra N° 01 del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN - CUI N° 2607991

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondientes;

Y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus modificaciones, la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR, y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR,** la Modificación N° 01 de Presupuesto Analítico de Obra N° 01 del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN - CUI N° 2607991, quedando según se indica en el cuadro siguiente:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



RESUMEN GENERAL MODIFICADO N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

IOARR: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN"

FTE. FINANCIAM. : RECURSOS DETERMINADOS
AÑO : 2024
FUNCION : 22 EDUCACION
PROGRAMA : 047 EDUCACION BASICA
SUB-PROGRAMA : 0104 EDUCACION PRIMARIA
IOARR: "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 30161 VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD CHONGOS BAJO, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN"
CODIGO INVERSION : 2507991
DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS
MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

Table with columns: T.T, G. G, SUB GG, EG, ESPECIFICACION DE GASTO, PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA SEGUN ASIGNACION PRESUPUESTAL INICIAL (COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES), TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO. Total: 1,368,016,00 / 102,601,00 / 1,470,617,00



ARTICULO SEGUNDO: DETERMINA, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas en la elaboración, modificación y/o evaluación de los analíticos de obra, la responsabilidad recaerá en el Residente de Obra: Ing. Anthony Silver Martínez Luna, con CIP N° 259368, el Supervisor de Obra: Ing. Ing. Ricardo Alfredo Guerra Coronel con CIP N° 120699, y todos los profesionales intervinientes, responsable de su elaboración y evaluación.

ARTICULO TERCERO: DERIVAR, los actuados a la Sub Gerencia de Obras para la custodia del expediente y los fines correspondientes.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.



REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.

Handwritten signature of Ing. Rony Paolo Vejarano Pérez
ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica que la presente es copia fiel de su original.
HYO. 08 MAY 2024
Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL