



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

| | |
|---------|---------|
| G.R.I. | |
| REG. N° | 7847120 |
| EXP. N° | 5352328 |



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 289 -2024-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo,

07 MAYO 2024

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Informe Técnico N° 1021- 2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 02 de mayo del 2024; Informe N° 27-2024-GRJ-/GRI-SGSLO/APT de fecha 02 de abril del 2024; Memorando N° 2602-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de abril del 2024; Informe Técnico N° 749-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 30 de abril del 2024; Informe Técnico N° 58-2024-GRJ-GRI/SGO/RO de fecha 29 de abril del 2024 y demás documentos que forman parte de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 675-2023-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 14 noviembre del 2023 se aprueba el expediente Técnico denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2466249, con un plazo de ejecución de 540 días calendarios, por la Modalidad de Administración Directa y un presupuesto General Vigente al mes de Octubre del 2023, de S/ 38,333,950.35 (treinta y ocho millones trescientos treinta y tres mil novecientos cincuenta con 35/100 soles).

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 092-2024-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 20 de febrero del 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico de obra N° 01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2466249, con un monto de S/ 27,767,657.00 (veintisiete millones setecientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete con 00/100 soles);

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 229-2024-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 16 de abril del 2024, se aprueba el Presupuesto Analítico de obra N° 02 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



DE JUNIN”, con CUI N° 2466249, con un monto de S/1,000,000.00 (un millón con 00/100 soles);

Que, mediante Informe Técnico N° 58-2024-GRJ-GRI/SGO/RO de fecha 29 de abril del 2024, la Ingeniera Gely Vanessa Pérez Córdor, residente de obra, solicita aprobación vía acto resolutivo de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 02 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2466249;

Que, mediante Informe Técnico N° 749-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 30 de abril del 2024; la Ing. Raquel Huamán Mosquera Sub Gerente de Obras, remite solicitud de aprobación vía acto resolutivo de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 02 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2466249;

Que, mediante Memorando N° 2602-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 30 de abril del 2024, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite la solicitud de aprobación de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 02 al Ingeniero Augusto Paredes Taipe, inspector de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, para su pronunciamiento;

Que, mediante Informe N° 27-2024-GRJ-/GRI-SGSLO/APT de fecha 02 de abril del 2024, el Ingeniero Augusto Paredes Taipe, en su condición de inspector de la obra aprueba la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 02 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”,

Que, mediante Informe Técnico N° 1021- 2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 02 de mayo del 2024, el Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, emite opinión favorable para la aprobación de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 02 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN”, con CUI N° 2466249, sustentando lo siguiente:

(...)



| RESUMEN GENERAL DE MODIFICACION N° 01 DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 02 | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|---|------------------|--|---------------------|--------------|------------|------------|
| NÚMERO | : 579 | | | | | | | | | |
| FTE. FINANCIAM. | : RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | | |
| AÑO | : 2024 | | | | | | | | | |
| FUNCION | : 15 TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | : 036 TRANSPORTE URBANO | | | | | | | | | |
| SUB-PROGRAMA | : 0074 VÍAS URBANAS | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, CUI N° 2466249 | | | | | | | | | |
| IOARR | : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| MODAL. EJECUCION | : ADMINISTRACION DIRECTA - CONVENIO | | | | | | | | | |
| G.G | SUB GG | EG | Especificación del Gasto | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS GENERALES SUPERVISION | GESTION DE PROYECTO | SUB TOTAL | | |
| 2 | | | GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | |
| 2 | 9 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | |
| 2 | 9 | 2 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | |
| 2 | 9 | 2 | OTRAS ESTRUCTURAS | | | | | | | |
| 2 | 9 | 2 | INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | |
| 2 | 9 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL | 101,478.50 | - | - | 101,478.50 | | |
| 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES | 424,245.50 | 19,798.80 | 444,042.00 | |
| 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS | 120,374.50 | 254,115.00 | 50,000.00 | 424,489.50 |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | COSTO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 3,600.00 | | 3,600.00 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | COSTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 6,350.00 | | 6,350.00 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 99 | COSTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 20,040.00 | | 20,040.00 | |
| TOTAL | | | | | 666,138.50 | 283,861.80 | 50,000.00 | 1,000,000.00 | | |

III. CONCLUSIONES:

3.1 Solicito APROBACION DE MODIFICACION N° 01 DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA N° 02 VÍA ACTO RESOLUTIVO, correspondiente a la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** con CUI N° 2466249.

3.2 El inspector de obra da la APROBACION de la MODIFICACION N° 01 DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA N° 02 de la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"** con CUI N° 2466249.

Que, habiéndose verificado que el presente acto resolutivo se enmarca dentro de lo establecido en el numeral 4.21 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN "Normas y procedimientos para la Ejecución de Obras Publicas por ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", que establece:

"(...) 4.21. Presupuesto Analítico. - Documento mediante el cual se considera el presupuesto para los servicios específicos de la obra, en función del Clasificador del Gasto Público aprobado para el año fiscal vigente, la modificación solicitada será aprobada por la Gerencia Regional de Infraestructura."

Que, en concordancia con la Directiva citada, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en el numeral 1) y 10) del artículo 1° dispone:

"1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con: la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico – administrativo y los equipos necesarios.

(...)

10. Los egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad legal vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipo y otros en Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el Proyecto

(...)"

Que, teniendo en cuenta los informes técnicos del Residente de Obra, inspector de Obra, la Sub Gerencia de Obras; Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás documentos obrantes en el expediente administrativo, corresponde emitir el acto resolutivo que aprueba la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 02 del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, con CUI N° 2466249;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondientes;

Y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus modificaciones, la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR, y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;





SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Modificación N° 01 del presupuesto Analítico de Obra N° 02 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2466249, según se indica en el cuadro siguiente:

| RESUMEN GENERAL DE MODIFICACION N° 01 DE PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 02 | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|---|---------------|------------------|--|---------------------|------------|-----------|------------|--------------|
| INDICADOR : 579 FTE. FINANCIAM. : RECURSOS DETERMINADOS AÑO : 2024 FUNCION : 15 TRANSPORTE PROGRAMA : 036 TRANSPORTE URBANO SUB-PROGRAMA : 0074 VIAS URBANAS IOARR : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES Y AVENIDAS COLINDANTES A LA PLAZA CÍVICA DE SAN MARTÍN DE PANGOA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN, CUI N° 2466249 DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA - CONVENIO | | | | | | | | | | | |
| G.G | SUB GG | EG | Especificación del Gasto | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS GENERALES SUPERVISION | GESTION DE PROYECTO | SUB TOTAL | | | |
| 2 | | | GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | | |
| 2 | 6 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | OTRAS ESTRUCTURAS | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL | 101,478.50 | - | - | 101,478.50 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES | 424,245.50 | 19,796.80 | - | 444,042.00 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 120,374.50 | 254,115.00 | 50,000.00 | - | 424,489.50 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | COSTO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | | 3,600.00 | | 3,600.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | COSTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | | 6,350.00 | | 6,350.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 99 | COSTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 20,040.00 | | | 20,040.00 | |
| TOTAL | | | | | | | 666,138.50 | 283,861.80 | 50,000.00 | - | 1,000,000.00 |



ARTICULO SEGUNDO: DETERMINA, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas en la elaboración, modificación y/o evaluación de los analíticos de obra, la responsabilidad recaerá en la Residente de Obra: la Ing. Gely Vanessa Perez Condor, con CIP N° 213943, el inspector de Obra: Ing. Augusto Paredes Taype, con CIP N° 222409, y las Sub Gerencias responsables de su elaboración y evaluación.

ARTICULO TERCERO: DERIVAR, los actuados a la Sub Gerencia de Obras para la custodia del expediente y los fines correspondientes.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.



ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
La Secretaria General que suscribe, Certifica que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 08 MAY 2024

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL