



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

|         |         |
|---------|---------|
| G.R.I.  |         |
| REG. N° | 7866122 |
| EXP. N° | 5395083 |



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 308 -2024-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 14 MAYO 2024

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 618-2024-GRJ/GRI-SGE del 08 de mayo del 2024; suscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe en calidad de Sub Gerente de Estudios; y adjunto al PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967 y demás documentos que forman parte integrante de la presente Resolución;

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, la Sub Gerencia de Estudios, tiene por función formular expedientes técnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversión priorizados en la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Junín, y formular, evaluar los estudios de pre inversión o estudios definitivos en formulación, actualización y formulación, por la modalidad de contrato y administración directa; ello, de conformidad al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín;

Que, mediante el Informe Técnico N° 618-2024-GRJ/GRI-SGE del 08 de mayo del 2024, suscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe en calidad de Sub Gerente de Estudios; remite el PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967, para su revisión y recomienda la Aprobación del Plan Operativo de Actividades para la evaluación y supervisión del expediente técnico vía acto resolutorio al Gerente Regional de Infraestructura;





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



Que, de acuerdo al documento adjunto al citado Reporte, el PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967, señala lo siguiente:

(...)

**I. NOMBRE DEL PROYECTO:**

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

**2.7. OBJETIVO GENERAL**

Contar con personal calificado para la Evaluación y Supervisión de la Reformulación del Expediente técnico del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967.

**2.8. OBJETIVO ESPECÍFICO**

Contar con la Reformulación del Expediente Técnico del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967 de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, enmarcándose a lo establecido en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, a fin de proporcionar los elementos técnicos, pedagógicos y económicos necesarios para justificar la inversión pública para el proyecto de inversión. Para lo cual requiere de una planificación y programación de actividades de forma sistémica, que contenga una secuencia organizada de las actividades y la participación de los profesionales del equipo técnico.

**2.9. TIEMPO PARA LA EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:**

El plazo para la evaluación y supervisión se registrará de acuerdo al CONTRATO N° 27-2024/GRJ/ORAF que proviene del CONCURSO PÚBLICO N° 022-2023-GRJ-CS-1 Primera convocatoria CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967 y hasta la aprobación del expediente técnico con resolución

[...]

**2.11. SUSTENTO DE NECESIDAD**

**a) Cartera de Inversiones:**

El proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967 forma parte de la Cartera de Inversiones del Gobierno Regional de Junín el cual asegura el financiamiento para su ejecución, por lo que se hace necesario la reformulación y evaluación y supervisión del





expediente técnico a fin de ejecutar el presupuesto asignado en el presente año fiscal.

**b) Ejecutabilidad y Financiamiento:**

El proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967, se encuentra priorizado en la cartera de la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Junín con orden de prelación C en número de prioridad 142, por lo que se hace necesario la reformulación y evaluación y supervisión del expediente técnico a fin de que el proyecto de inversión continúe con la fase de ejecución de obra el presente año fiscal para asegurar el gasto de la asignación presupuestal del Gobierno Regional de Junín.

**c) Cierre de Brechas:**

El proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967, se encuentra alineado al cierre de brechas de PORCENTAJE DE HOSPITALES CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA; por lo que se hace necesario la evaluación y supervisión del expediente técnico a fin de que el proyecto de inversión culmine la ejecución y pase a la fase de operación y mantenimiento a favor de la población beneficiaria.

[...]

**3.3. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO**

Para determinar la mejor modalidad evaluación y supervisión de expedientes técnico de los proyectos de inversión se rige bajo los principios siguientes;


- a) **Moralidad:** durante el proceso de elaboración, reformulación o actualización de costos de expedientes técnico de los proyectos de inversión por administración directa están sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.
- b) **Eficiencia:** la evaluación y supervisión de expedientes técnico de los proyectos de inversión por administración directa se ejecutan bajo las mejores condiciones de calidad (el equipo de profesionales son altamente competitivos y capacitados en su especialidad el cual asegura un expediente técnico óptimo y de buena calidad dentro de los plazos previstos) , costos (la elaboración, reformulación o actualización de costos de expedientes técnico de los proyectos de inversión por administración directa no incluye utilidad e IGV ; la contratación de personal por servicios de terceros se da a todo costo generando un ahorro a la Entidad de más de 18% del presupuesto requerido) y plazos (la elaboración, reformulación o actualización de costos de expedientes técnico de los proyectos de inversión por administración directa asegura contar con el expediente técnico en el menor tiempo y cumplir con la programación prevista en la cartera del PMI del Gobierno Regional de Junín ya que se acorta el tiempo que llevaría el procedimiento





de selección en más de 45 días calendarios), conforme a las previsiones técnicas establecidas.

- c) **Transparencia:** la evaluación y supervisión de expedientes técnicos por administración directa permite que cualquier ciudadano tenga acceso a información actual y veraz sobre los respectivos procesos de ejecución y pueda hacer seguimiento del avance del expediente técnico y que se obtenga dentro de los plazos establecidos.
- d) **Economía:** en los procesos relacionado a la evaluación y supervisión de expedientes técnicos por administración directa se observan los criterios de simplicidad, austeridad y ahorro en el uso de los recursos y bienes del Estado debido a que la elaboración, reformulación o actualización de costos de expedientes técnico de los proyectos de inversión por administración directa no incluye utilidad ni IGV, generando un ahorro a la Entidad de más de 18% del presupuesto requerido.



- e) **Sostenibilidad:** la evaluación y supervisión de expedientes técnicos por administración directa se orientan a las prioridades establecidas en los planes de desarrollo nacional, regional y local, asegurando su adecuado mantenimiento y sostenibilidad ambiental.
- f) **Capacidad operativa de la sub gerencia:** A la fecha la Sub Gerencia de Estudios no cuenta con capacidad operativa ni logística, debido al limitado equipamiento y limitado recursos humanos; por ello la formulación de proyectos por administración directa mejora la capacidad de respuesta, mejora el equipamiento estratégico y genera beneficios indirectos en cuanto a optimización de recursos y fortalecimiento de recursos humanos.

(...)

#### 4.2. COSTO TOTAL PARA LA EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

Está determinado por los componentes siguientes:

| ITEM         | DENOMINACIÓN   | TOTAL             |
|--------------|--|-------------------|
| 1            | PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | 300,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>300,000.00</b> |

### VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 6.1. CONCLUSIONES





- La evaluación y supervisión de la Reformulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967 se hará por la modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, a fin de garantizar un mejor control de calidad por parte de los sectores que intervienen en su formulación y evaluación.
- Para la evaluación y supervisión de la Reformulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967 se contará con una gama de profesionales por cada área específica.
- Para la evaluación y supervisión de la Reformulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967, es necesario contar con un presupuesto de S/. 300,000.00 soles
- La Sub Gerencia de Estudios de acuerdo a los documentos de gestión interna y la normativa del *invierte.pe* cuenta con capacidad técnica, operativa y logística para la evaluación y supervisión de la reformulación del expediente técnico del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2409967 y se realiza de acuerdo al siguiente detalle:



| ITEM         | DENOMINACIÓN   | PRESUPUESTO REQUERIDO | 100%              | TOTAL             |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | 300,000.00            | 300,000.0         | 300,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>300,000.00</b>     | <b>300,000.00</b> | <b>300,000.00</b> |

### 6.2. RECOMENDACIONES

- El requerido para la evaluación del proyecto de inversión será de acuerdo al detalle siguiente:

| PRESUPUESTO REQUERIDO PARA LA EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO |  |         |          |             |
|---|--|---------|----------|-------------|
| ITEM  | PI   | CUI     | PIM 2024 | PRESUPUESTO |
| 1   | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN | 2409967 | -        | 300,000.00  |

- La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Junín, viendo la necesidad de proceder con la evaluación y supervisión de la Reformulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión:





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



*“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI 2409967 ha elaborado el presente PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES, en tanto, se recomienda su APROBACIÓN vía acto resolutivo*

(...)”

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura en calidad de Unidad Ejecutora de Inversiones en cumplimiento a los lineamientos normativos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, en su artículo 5° señala que *“Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones.”*, asimismo el artículo 4° señala que la fase de ejecución *“comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión”*; cumpliendo de esta forma la normativa citada a través de su órgano dependiente como es la Sub Gerencia de Estudios.



Que, considerando que la Evaluación y Supervisión de estudio de inversión es un instrumento elaborado y aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Estudios, con fines de ejecución, la cual puede ser elaborada por contrata o por administración directa; a fin de optimizar los procedimientos, plazos y costos de la ejecución de la reformulación, evaluación y supervisión del estudio de inversión antes mencionados, garantizando la utilización eficiente de los recursos públicos, y que el Gobierno Regional de Junín cuenta la infraestructura, recursos humanos y logística que permite la ejecución de los proyectos de forma directa, reduciendo los costos de dicha inversión, conforme a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios, contando con las visaciones correspondientes;

Y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus Modificaciones, la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR, y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR,** el PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO**





GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN




**DE JAUJA-PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNÍN” con CUI 2409967,**  
por un monto total ascendente a la suma de **S/. 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES)** según se detalla en el analítico adjunto, por la modalidad de **ADMINISTRACIÓN DIRECTA.**

**ARTICULO SEGUNDO: DETERMINAR** que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias en la ejecución del PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO la responsabilidad recae en la Sub Gerencia de Estudios y los profesionales responsables de la formulación, según la normatividad vigente.

**ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR,** la presente Resolución a la Sub Gerencia de Estudios y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



  
ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
La Secretaría General que suscribe, Certifica  
que la presente es copia fiel de su original.

HYO 14 MAY 2024

  
Abg. Ena M. Bonilla Pérez  
SECRETARIA GENERAL