

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 383 -2024-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 13 JUN. 2024

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 1212-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 28 de mayo de mayo de 2024; el Informe N° 56-2024-GRJ/GRI-SGO-AACC-IO de fecha 21 de mayo del 2024; el Memorando N° 2946-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 17 de mayo del 2024; el Informe Técnico N° 797-2024-GRJ/GRI/SGO, de fecha 14 de mayo del 2024; Carta N° 002-2024-RO/MATM, de fecha 03 de mayo del 2024, y demás documentos que forman parte de la presente resolución, y;

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 638-2023-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 06 de noviembre del 2023, se aprueba el expediente técnico de la IOARR: "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - CHUPACA)", con CUI N° 2575788, con un plazo de ejecución de 60 días calendario, por la Modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, y un presupuesto general vigente al mes de setiembre de 2023 de S/ 1, 326,889.73 (un millón trescientos veintiséis mil ochocientos ochenta y nueve con 73/100 soles);

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 094-2024-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 20 de febrero del 2024, se aprueba el presupuesto analítico de obra N° 01 de la IOARR: "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - CHUPACA)", con CUI N° 2575788, con un presupuesto de S/ 1'212,433.00 (un millón doscientos doce mil cuatrocientos treinta y tres con 00/100 soles);

Que, mediante Carta N° 002-2024-RO/MATM, de fecha 03 de mayo del 2024, el Ing. Miguel Ángel Torpoco Mendoza en calidad de residente de obra, adjunta informe técnico solicitando la aprobación de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 01, vía acto resolutivo, de la IOARR: "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - CHUPACA)", con CUI N° 2575788;

Que, mediante Informe Técnico N° 797-2024-GRJ/GRI/SGO, de fecha 14 de mayo del 2024, la Ing. Raquel Huamán Mosquera como Sub Gerente de Obras, emite







GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



opinión favorable para la aprobación de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 01, vía acto resolutivo, de la IOARR: "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - CHUPACA)", con CUI N° 2575788;

Que, a través del Memorando N° 2946-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 17 de mayo del 2024, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el informe técnico de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 01, para evaluación y aprobación al Ing. Alex Antonio Carhuamaca Canto, inspector de Obra de la IOARR: "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - CHUPACA)", con CUI N° 2575788;

Que, mediante Informe N° 056-2024-GRJ/GRI-SGO-AACC-IO de fecha 21 de mayo del 2024, el Ing. Alex Antonio Carhuamaca Canto, en su condición de inspector de Obra, aprueba y solicita su formalización vía acto resolutivo de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 01 de la IOARR: "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - CHUPACA)", con CUI N° 2575788, sustentando lo siguiente:

"(...)"

#### 4. CONCLUSIONES:

- En tal sentido, de conformidad a los informes emitidos por el Residente de Obra, la Sub gerencia de Obras y demás documentos obrantes en el presente acervo documentario en cumplimiento a los documentos de la referencia (1..5) esta inspección, considera procedente la formalización vía acto resolutivo de la Modificación N° 01 Presupuesto Analítico de Obra N° 01 del proyecto IOARR: **"REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNÍN- CHUPACA)"**, CON CUI N° 2575788, disgregado de la siguiente manera:

| RESUMEN GENERAL - MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 01 |        |                                                                                                                   |                                                                |               |                  |                              |                               |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| NMONICO                                                                      |        | : 0367                                                                                                            |                                                                |               |                  |                              |                               |              |  |
| FTE. FINANCIAM.                                                              |        | : RECURSOS DETERMINADOS                                                                                           |                                                                |               |                  |                              |                               |              |  |
| AÑO                                                                          |        | : 2024                                                                                                            |                                                                |               |                  |                              |                               |              |  |
| FUNCION                                                                      |        | : 15 TRANSPORTE                                                                                                   |                                                                |               |                  |                              |                               |              |  |
| PROGRAMA                                                                     |        | : 036 TRANSPORTE URBANO                                                                                           |                                                                |               |                  |                              |                               |              |  |
| SUB-PROGRAMA                                                                 |        | : 0074 VIAS URBANAS                                                                                               |                                                                |               |                  |                              |                               |              |  |
| IOARR                                                                        |        | : "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN-CHUPACA)" - CUI N° 2575788 |                                                                |               |                  |                              |                               |              |  |
| DEPENDENCIA                                                                  |        | : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS                                                              |                                                                |               |                  |                              |                               |              |  |
| MODAL. EJECUCION                                                             |        | : ADMINISTRACION DIRECTA                                                                                          |                                                                |               |                  |                              |                               |              |  |
| G.G.                                                                         | SUB GG | EG                                                                                                                | Especificación del Gasto                                       | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS GENERALES SUPERVISION | GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA | SUB TOTAL    |  |
| 2                                                                            | 6      |                                                                                                                   | GASTOS PRESUPUESTARIOS                                         |               |                  |                              |                               |              |  |
| 2                                                                            | 6      |                                                                                                                   | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                          |               |                  |                              |                               |              |  |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                        |               |                  |                              |                               |              |  |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | OTRAS ESTRUCTURAS                                              |               |                  |                              |                               |              |  |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | INFRAESTRUCTURA VIAL                                           |               |                  |                              |                               |              |  |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | 4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL  | 240,037.50    |                  |                              |                               | 240,037.50   |  |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | 5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES    | 799,569.50    | 19,496.00        |                              |                               | 819,065.50   |  |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 58,370.00     | 65,460.00        | 16,900.00                    | 10,000.00                     | 150,730.00   |  |
| 2                                                                            | 6      | 3                                                                                                                 | 1 MAQUINAS Y EQUIPOS                                           |               | 2,800.00         |                              |                               | 2,800.00     |  |
| TOTAL                                                                        |        |                                                                                                                   |                                                                | 1,087,977.00  | 87,556.00        | 16,900.00                    | 10,000.00                     | 1,212,433.00 |  |

- Conforme a los fundamentos expuestos, se solicita a su despacho la revisión del presente informe y su formalización vía acto resolutivo la Modificación N° 01 del Presupuesto Analítico de Obra N° 01 del proyecto IOARR: **"REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNÍN-CHUPACA)"**, CON CUI N° 2575788.  
"(...)"

Que, mediante Informe Técnico N° 1212-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 28 de mayo de 2024, el Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, emite opinión favorable para la aprobación de la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 01 de la IOARR: "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - CHUPACA)", con CUI N° 2575788;



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Que, habiéndose verificado que el presente acto resolutivo se enmarca dentro de lo establecido en el numeral 4.21 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN “Normas y procedimientos para la Ejecución de Obras Publicas por ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín”, que establece:

*“(...) 4.21. Presupuesto Analítico. - Documento mediante el cual se considera el presupuesto para los servicios específicos de la obra, en función del Clasificador del Gasto Público aprobado para el año fiscal vigente, la modificación solicitada será aprobada por la Gerencia Regional de Infraestructura.”*

Que, en concordancia con la Directiva citada, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en el numeral 1) y 10) del artículo 1° dispone:

*“1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con: la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico – administrativo y los equipos necesarios.*

*(...)*

*10. Los egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad legal vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipo y otros en Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el Proyecto (...).”*

Que, teniendo en cuenta los informes técnicos del Residente de Obra, inspector de Obra, la Sub Gerencia de Obras; Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás documentos obrantes en el expediente administrativo, corresponde emitir el acto resolutivo que aprueba la modificación N° 01 del presupuesto analítico de obra N° 01 de la IOARR: “REPARACION DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - CHUPACA)”, con CUI N° 2575788;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondientes;

Y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus modificaciones, la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR, y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

#### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR,** la Modificación N° 01 del Presupuesto Analítico de obra N° 01 de la IOARR: “REPARACION DE VIAS VECINALES; EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN - CHUPACA)”, con CUI N° 2575788; según se indica en el cuadro siguiente:

01/07/2023  
01/07/2023





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



| RESUMEN GENERAL - MODIFICACIÓN N° 01 DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE OBRA N° 01 |        |                                                                                                                   |                                         |   |   |               |                  |                              |                               |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| NMONICO                                                                      |        | : 0367                                                                                                            |                                         |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| FTE. FINANCIAM.                                                              |        | : RECURSOS DETERMINADOS                                                                                           |                                         |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| AÑO                                                                          |        | : 2024                                                                                                            |                                         |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| FUNCION                                                                      |        | : 15 TRANSPORTE                                                                                                   |                                         |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| PROGRAMA                                                                     |        | : 036 TRANSPORTE URBANO                                                                                           |                                         |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| SUB-PROGRAMA                                                                 |        | : 0074 VÍAS URBANAS                                                                                               |                                         |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| IOARR                                                                        |        | : "REPARACION DE VIAS VECINALES, EN NUEVE CARRETERAS VECINAL A NIVEL PROVINCIAL (JUNIN-CHUPACA)" - CUI N° 2575788 |                                         |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| DEPENDENCIA                                                                  |        | : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS                                                              |                                         |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| MODAL. EJECUCION                                                             |        | : ADMINISTRACION DIRECTA                                                                                          |                                         |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| G.G.                                                                         | SUB GG | EG                                                                                                                | Especificación del Gasto                |   |   | COSTO DIRECTO | GASTOS GENERALES | GASTOS GENERALES SUPERVISION | GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA | SUB TOTAL    |
| 2                                                                            | 6      |                                                                                                                   | GASTOS PRESUPUESTARIOS                  |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| 2                                                                            | 6      |                                                                                                                   | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | OTRAS ESTRUCTURAS                       |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | INFRAESTRUCTURA VIAL                    |   |   |               |                  |                              |                               |              |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | 3                                       | 2 | 4 | 240,037.50    | -                | -                            | -                             | 240,037.50   |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | 3                                       | 2 | 5 | 798,568.50    | 19,496.00        | -                            | -                             | 818,065.50   |
| 2                                                                            | 6      | 2                                                                                                                 | 3                                       | 2 | 6 | 58,370.00     | 65,460.00        | 16,900.00                    | 10,000.00                     | 150,730.00   |
| 2                                                                            | 6      | 3                                                                                                                 | 2                                       | 2 | 1 | -             | 2,600.00         | -                            | -                             | 2,600.00     |
| TOTAL                                                                        |        |                                                                                                                   |                                         |   |   | 1,097,977.00  | 87,556.00        | 16,900.00                    | 10,000.00                     | 1,212,433.00 |

**ARTICULO SEGUNDO: DETERMINA**, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas en la elaboración, modificación y/o evaluación de los analíticos de obra, la responsabilidad recaerá en el Residente de Obra: Ing. Miguel Angel Torpoco Mendoza, con CIP N° 297867, el Inspector de Obra: Ing. Alex Antonio Carhuamaca Canto con CIP N° 98227, y las Sub Gerencias responsables de su elaboración y evaluación.

**ARTICULO TERCERO: DERIVAR**, los actuados a la Sub Gerencia de Obras para la custodia del expediente y los fines correspondientes.

**ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**



ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
La Secretaría General que suscribe, Certifica que la presente es copia fiel del original.

HYO. 13 JUN 2024

Abg. Ena M. Bonilla Pérez  
SECRETARIA GENERAL