

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 210 -2024-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 09 ABR. 2024

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 834- 2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 09 de abril del 2024; Informe N° 30-2024-GRJ-/GRI/SGSLO-ROJAS de fecha 08 de abril del 2024; Memorando N° 2048-2024-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 08 de abril del 2024; Informe Técnico N° 669-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 05 de abril del 2024; Memorando N° 2018-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 05 de abril del 2024; Memorando N° 1852-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 04 de abril del 2024; Carta N° 013-2024/LGAQ-HUERTAS, de fecha 04 de abril de 2024; y demás documentos que forman parte de la presente resolución;

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 533-2023-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 22 de setiembre del 2023 se aprueba el expediente Técnico IOARR "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, por la Modalidad de Administración Directa y un presupuesto General Vigente de S/. 1, 488,384.37 soles. (Un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos ochenta y cuatro con 37/100 soles).

Que, mediante Orden de Servicio N° 0000530, de fecha 15 de febrero de 2024, se realiza la contratación del Arq. Luis Gregorio Arquíñeva Quispe, como Residente de obra para la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 187-2024-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 01 de abril de 2024, se aprueba el expediente Técnico de modificación N° 01 por adicional de obra N° 01, por partidas nuevas y mayores metrados de la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872, por la Modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, con un plazo de ejecución de 30 días calendario, y un presupuesto general vigente al mes de febrero de 2024 de S/ 264, 042.46 soles;

Que, mediante Carta N° 013-2024/LGAQ-HUERTAS, de fecha 04 de abril de 2024, que adjunta el Informe Técnico N° 025-2024-GRJ-GRI/SGO/RO-LGAQ, el ingeniero Luis Gregorio Arquíñeva Quispe, residente de obra, solicita la aprobación vía acto resolutivo del presupuesto analítico de obra N° 01 de la Modificación N° 01 por adicional de obra N° 01 de la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872;

Que, mediante Memorando N° 1852-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 04 de abril del 2024, la Ing. Raquel Huamán Mosquera como Sub Gerente de Obras, remite al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, la solicitud de aprobación vía acto resolutivo del presupuesto Analítico de obra N° 01 de la Modificación N° 01 por adicional de obra N° 01 de la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872;

Que, mediante Informe Técnico N° 669-2024-GRJ/GRI/SGO de fecha 05 de abril del 2024, la Ing. Raquel Huamán Mosquera como Sub Gerente de Obras, solicita la aprobación vía acto resolutivo del presupuesto analítico de obra N° 01 de la Modificación N° 01 por adicional de obra N° 01 de la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872;

Que, mediante Memorando N° 2048-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 08 de abril del 2024, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite la solicitud de aprobación del presupuesto analítico de obra N° 01 de la Modificación N° 01 por adicional de obra N° 01, al Ing. José Luis Rojas Cajacuri, inspector de obra de la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872, para su pronunciamiento;

Que, mediante Informe N° 30-2024-GRJ/GRI/SGSLO-LROJAS de fecha 08 de abril del 2024, el Ingeniero José Luis Rojas Cajacuri, en su condición de inspector de la obra aprueba el presupuesto analítico de obra N° 01 de la Modificación N° 01 por adicional de obra N° 01, de la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872, sustentando lo siguiente:

"(...)

**CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:**

Por lo expuesto se **APRUEBA** el **PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA N° 01 DE LA MODIFICACIÓN N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA N° 01, POR CUARTA ASIGNACION PRESUPUESTAL**, mediante NOTA 0000802 por el monto de S/. 264,042.46 (Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuarenta y Dos con 46/100 soles); en referencia a la **APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE MODIFICACION N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA N°01 mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 187-2024-GR-JUNIN/GRI de fecha 01 de abril del 2024** para el proyecto IOARR: "REPARACIÓN DE CALZADA; CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) TRAMO HUERTAS MOLINOS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N°2600872, toda vez que se requiere la contratación de servicios, adquisición de bienes, pago de personal y/o otros, para la ejecución del **ADICIONAL DE OBRA N°01**, de acuerdo a la siguiente estructura:

| RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01 DE LA MODIFICACIÓN N°01 POR ADICIONAL DE OBRA N°01 |        |                                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--|------------|
| NMONICO                                                                                           | :      | 289                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| FTE. FINANCIAM.                                                                                   | :      | FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL - FONCOR                                                                                                                |                                                              |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| AÑO                                                                                               | :      | 2024                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| FUNCION                                                                                           | :      | TRANSPORTE                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| PROGRAMA                                                                                          | :      | TRANSPORTE URBANO                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| SUB-PROGRAMA                                                                                      | :      | VIAS URBANAS                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| OBRA                                                                                              | :      | "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) TRAMO HUERTAS - MOLINOS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN" |                                                              |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| DEPENDENCIA                                                                                       | :      | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS                                                                                                     |                                                              |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| MODAL. EJECUCION                                                                                  | :      | ADMINISTRACION DIRECTA                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| G.G                                                                                               | SUB GG | EG                                                                                                                                                     | Especificación del Gasto                                     | PRESUPUESTO ANALITICO N° 01 DE LA MODIFICACIÓN N°01 POR ADICIONAL DE OBRA N°01 |                  |                       | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO |  |            |
|                                                                                                   |        |                                                                                                                                                        |                                                              | COSTO DIRECTO                                                                  | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION |                            |  |            |
| 2                                                                                                 | 6      |                                                                                                                                                        | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                        |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| 2                                                                                                 | 6      | 2                                                                                                                                                      | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA                       |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| 2                                                                                                 | 6      | 2                                                                                                                                                      | OTRAS ESTRUCTURAS                                            |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| 2                                                                                                 | 6      | 2                                                                                                                                                      | INFRAESTRUCTURA VIAL                                         |                                                                                |                  |                       |                            |  |            |
| 2                                                                                                 | 6      | 2                                                                                                                                                      | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL  | 39,731.11                                                                      |                  |                       |                            |  | 39,731.11  |
| 2                                                                                                 | 6      | 2                                                                                                                                                      | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES    | 122,851.88                                                                     | 140.69           |                       |                            |  | 122,992.57 |
| 2                                                                                                 | 6      | 2                                                                                                                                                      | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 62,384.81                                                                      | 30,005.00        | 8,928.97              |                            |  | 101,318.78 |
| 2                                                                                                 | 6      | 2                                                                                                                                                      | TOTAL                                                        | 224,967.80                                                                     | 30,145.69        | 8,928.97              |                            |  | 264,042.46 |

Por lo que, esta Inspección **SOLICITA**, mediante **ACTO RESOLUTIVO** la aprobación del **PRESUPUESTO ANALÍTICO DE OBRA N° 01 DE LA MODIFICACIÓN N° 01 POR ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR LA CUARTA ASIGNACION PRESUPUESTAL**, del proyecto IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872"

Que, mediante Informe Técnico N° 834-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 09 de abril del 2024, el Ing. Franco Javier Pineda De La Cruz, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, emite opinión favorable para la aprobación del presupuesto analítico de obra N° 01 de la Modificación N° 01 por adicional de obra N° 01, de la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872;

Que, habiéndose verificado que el presente acto resolutivo se enmarca dentro de lo establecido en el numeral 4.21 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN "Normas y procedimientos para la Ejecución de Obras Publicas por ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", que establece:

"(...) 4.21. Presupuesto Analítico. - Documento mediante el cual se considera el presupuesto para los servicios específicos de la obra, en función del Clasificador del Gasto Público aprobado para el año fiscal vigente, la modificación solicitada será aprobada por la Gerencia Regional de Infraestructura."

Que, en concordancia con la Directiva citada, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, en el numeral 1) y 10) del artículo 1° dispone:

"1. Las Entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad, deben contar con: la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico – administrativo y los equipos necesarios.

(...)

10. Los egresos que se efectúen en estas obras, deben ser concordantes con el Presupuesto Analítico aprobado por la Entidad de acuerdo a la normatividad legal vigente, anotándose los gastos de jornales, materiales, equipo y otros en Registros Auxiliares por cada obra que comprenda el Proyecto (...)"

Que, teniendo en cuenta los informes técnicos del Residente de Obra, inspector de Obra, la Sub Gerencia de Obras; Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás documentos obrantes en el expediente administrativo, corresponde emitir el acto resolutivo que aprueba el presupuesto analítico de obra N° 01 de la Modificación N° 01 por adicional de obra N° 01, de la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondientes;

Y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus modificaciones, la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR, y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR**, el presupuesto analítico de obra N° 01 de la Modificación N° 01 por adicional de obra N° 01, de la IOARR: "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETETA; EN EL(LA) CARRETERA TRAMO MOLINOS HUERTAS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN", con CUI N° 2600872, según se indica en el cuadro siguiente:

| RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01 DE LA MODIFICACIÓN N°01 POR ADICIONAL DE OBRA N°01                                                               |     |    |    |                                        |                                                                                |                  |                       |                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| NMONICO : 289                                                                                                                                                   |     |    |    |                                        |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| FTE. FINANCIAM. : FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL - FONCOR                                                                                                       |     |    |    |                                        |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| AÑO : 2024                                                                                                                                                      |     |    |    |                                        |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| FUNCION : TRANSPORTE                                                                                                                                            |     |    |    |                                        |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| PROGRAMA : TRANSPORTE URBANO                                                                                                                                    |     |    |    |                                        |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| SUB-PROGRAMA : VIAS URBANAS                                                                                                                                     |     |    |    |                                        |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| OBRA : "REPARACION DE CALZADA; CONSTRUCCION DE SARDINEL Y CUNETETA; EN EL(LA) TRAMO HUERTAS - MOLINOS DISTRITO DE HUERTAS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN" |     |    |    |                                        |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| DEPARTAMENTO JUNIN"                                                                                                                                             |     |    |    |                                        |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| DEPENDENCIA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS                                                                                                |     |    |    |                                        |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| MODAL. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA                                                                                                                       |     |    |    |                                        |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| G.G                                                                                                                                                             | SUB | GG | EG | Especificación del Gasto               | PRESUPUESTO ANALITICO N° 01 DE LA MODIFICACIÓN N°01 POR ADICIONAL DE OBRA N°01 |                  |                       | TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO |            |
|                                                                                                                                                                 |     |    |    |                                        | COSTO DIRECTO                                                                  | GASTOS GENERALES | GASTOS DE SUPERVISION |                            |            |
| 2                                                                                                                                                               | 6   |    |    | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| 2                                                                                                                                                               | 6   | 2  |    | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| 2                                                                                                                                                               | 6   | 2  | 3  | OTRAS ESTRUCTURAS                      |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| 2                                                                                                                                                               | 6   | 2  | 3  | INFRAESTRUCTURA VIAL                   |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| 2                                                                                                                                                               | 6   | 2  | 3  | 2                                      |                                                                                |                  |                       |                            |            |
| 2                                                                                                                                                               | 6   | 2  | 3  | 2                                      | 4                                                                              | 39,731.11        |                       |                            | 39,731.11  |
| 2                                                                                                                                                               | 6   | 2  | 3  | 2                                      | 5                                                                              | 122,851.88       | 140.69                |                            | 122,992.57 |
| 2                                                                                                                                                               | 6   | 2  | 3  | 2                                      | 6                                                                              | 62,384.81        | 30,005.00             | 8,928.97                   | 101,318.78 |
| 2                                                                                                                                                               | 6   | 2  | 3  | 2                                      | 6                                                                              |                  |                       |                            |            |
| TOTAL                                                                                                                                                           |     |    |    |                                        | 224,967.80                                                                     | 30,145.69        | 8,928.97              |                            | 264,042.46 |

**ARTICULO SEGUNDO: DETERMINAR**, que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas en la elaboración, modificación y/o evaluación de los analíticos de obra, la responsabilidad recaerá en la Residente de Obra: Luis Gregorio Arquíneva Quispe, con CIP N° 249977, el inspector de Obra: Ing. José Luis Rojas Cajacuri, con CIP N° 222423, y las Sub Gerencias responsables de su elaboración y evaluación.

**ARTICULO TERCERO: DERIVAR**, los actuados a la Sub Gerencia de Obras para la custodia del expediente y los fines correspondientes.

**ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**

ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
La Secretaria General que suscribe, Certifica que la presente es copia fiel de su original.

HYO.

13 JUN 2024

Abg. Ena M. Bonilla Pérez  
SECRETARIA GENERAL