



Gobierno Regional Junín

G.R.I.	
REG. N°	8138289
EXP. N°	5554730



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 530 -2024-G.R.J/GRI

Huancayo, 07 ABO. 2024

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico n.º 391-2024-GRJ/GRI emitido el 31 de julio de 2024 y recepcionado el 31 de julio de 2024; Informe Técnico n.º 1568-2024-GRJ/GRI/SGSLO emitido el 19 de julio de 2024 y recepcionado el 22 de julio de 2024; Carta n.º 010-2024-CM emitido el 17 de julio de 2024 y recepcionado el 18 de julio de 2024; Informe n.º 010-2024/JVR/CONSORCIO MILLER emitido el 16 de julio de 2024 y recepcionado el 16 de julio de 2024, y demás documentos;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191º de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2º de la Ley n.º 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley n.º 27783 - Ley de Bases de la Descentralización;

Que, el artículo 4º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley n.º 27867, declara que: "Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo", consagrando que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía, promueven y fomentan el desarrollo sostenible de sus habitantes dentro de su jurisdicción promoviendo e inversión pública y privada en iguales oportunidades;

Que, con el Informe n.º 010-2024/JVR/CONSORCIO MILLER emitido el 16 de julio de 2024 y recepcionado el 16 de julio de 2024, suscrito por el Ingeniero Joel Valdez Ramos en su condición de Supervisor de Obra, se





Gobierno Regional Junín



señala que se emite el certificado de conformidad técnica por parte del supervisor de obra, el mismo que da conformidad a las partidas ejecutadas de la obra, por lo que se solicita a la entidad la conformación de comité de recepción de obra;

Que, mediante la Carta n.º 010-2024-CM emitido el 17 de julio de 2024 y recepcionado el 18 de julio de 2024, suscrito por Christian R. Villaverde Guerra en su condición de Representante Legal del Consorcio Miller, remite solicitud de conformación de comité de recepción de obra a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras;

Que, con el Informe Técnico n.º 1568-2024-GRJ/GRI/SGSLO emitido el 19 de julio de 2024 y recepcionado el 22 de julio de 2024, suscrita por el Ingeniero Julio Cesar Barraza Chirinos en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita conformación de comité de recepción de obra vía acto resolutivo señalando lo siguiente:

“Mediante la CARTA N° 010-2024-CM del CONSORCIO MILLER, INFORME N° 010-2024/JVR/CONSORCIO MILLER y certificado adjunto del Supervisor de Obra, se remite a la entidad la conformidad técnica de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. INDEPENDENCIA, PASAJE S/N, JR. TAHUANTINSUYO TRAMO JR. INDEPENDENCIA – JR. INCA PACHACUTEC, PASAJE TAHUANTINSUYO Y JR. 03 DE OCTUBRE TRAMO JR. MILLER – PROLG. PIURA ANTIGUA DEL SUB SECTOR CB 17 Y 18, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN”; en consecuencia, bajo dicho acto se comunica la culminación de la ejecución de la obra, tal como se señala en los asientos N°71, 72 y 73, evidenciándose así, a partir de la documentación presentada por el supervisor de obra, el cumplimiento cabal y ejecución de todas las partidas contempladas en el expediente técnico; así como, todas las modificatorias aprobadas bajo el procedimiento reglamentado.

Considerando los expuestos precedentes y en estricto cumplimiento del marco legal citado previamente, solicito la conformación de comité de recepción de obra vía acto resolutivo y para dicho acto se propone a los siguientes profesionales como miembros:

- **PRESIDENTE** : **ING. JOSE LUIS ROJAS CAJACURI**
Personal de Planta de la SGSLO
- **MIEMBRO 1** : **ING. AUGUSTO PAREDES TAIFE**
Personal de Planta de la SGSLO
- **MIEMBRO 2** : **CPC. LUZ MARÍA MARÍN VILLALBA**
Personal de Planta de la SGSLO
- **ASESOR 1** : **ING. SAMUDIO RAFAEL NUÑEZ**
Residente de Obra
- **ASESOR 2** : **ING. JOEL VALDEZ RAMOS**
Supervisor de Obra

V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Manifestamos que, en concordancia con los dispositivos legales vigentes, vinculados al procedimiento de recepción de obra y al contar con los requisitos exigidos; corresponde ahora conformar el **COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA** de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. INDEPENDENCIA, PASAJE S/N, JR. TAHUANTINSUYO TRAMO JR. INDEPENDENCIA – JR. INCA PACHACUTEC, PASAJE TAHUANTINSUYO Y JR. 03





Gobierno Regional Junín



DE OCTUBRE TRAMO JR. MILLER – PROLG. PIURA ANTIGUA DEL SUB SECTOR CB 17 Y 18, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN”; exaltando que dicha conformación deberá formalizarse mediante Acto Resolutivo”;

Que, conforme el Informe Técnico n.º 391-2024-GRJ/GRI emitido el 31 de julio de 2024 y recepcionado el 31 de julio de 2024, suscrito por el Ingeniero Rony Paolo Vejarano Pérez en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, solicita conformación de comité de recepción, teniendo en cuenta lo expuesto, en aplicación a lo establecido en el artículo 208º del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado por el D.S. n.º 344-2018-EF, conforme a lo señalado en el Informe Técnico n.º 1568-2024-GRJ/GRI/SGSLO, esta Gerencia otorga precedencia la conformación del comité de recepción, debiendo de emitirse el acto resolutivo correspondiente;

Que, conforme al artículo 208º del Capítulo VI del Título VII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo n.º 344-2018-EF y sus modificatorias, prescribe que:

“Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos

208.1. *En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.*

208.2. *Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos.”*

(...);

Que, dentro de ese contexto, del expediente administrativo de conformación de comité de recepción de obra se verifica que en el Asiento n.º 71 del cuaderno de obra de fecha 14 de julio de 2024, suscrito por el Residente de Obra, se anotó la culminación de la obra;

Que, por tanto, habiéndose culminado la ejecución de la Obra mediante Carta n.º 010-2024-CM recepcionado el 18 de julio de 2024, se solicita la designación de la comisión de recepción de la Obra a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, por lo que se emite el **“Certificado de Conformidad Técnica”** el 14 de julio del 2024, suscrito por la Supervisión de Obra y el contratista, conforme al Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en la cual señala que luego de la verificación de los trabajos





Gobierno Regional Junín



ejecutados, se determina que estos se han concluido de acuerdo al expediente técnico materia del contrato;

Que, con fecha 14 de julio de 2024 se emite el “**Certificado de Conformidad Técnica**” y se emite el Informe Técnico n.º 1568-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 22 de julio de 2024 suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicitando la conformación de comité de recepción de obra, en tal sentido la Gerencia Regional de Infraestructura emite el Informe Técnico n.º 391-2024-GRJ/GRI de fecha 31 de julio de 2024, remitiendo la procedencia de dicha conformación a la Gerencia General Regional el 31 de julio de 2024, por lo que en vista que se realizó el procedimiento conforme lo dispuesto en el artículo 208º del RLCE, se deberá realizar la designación de los miembros del comité de recepción de obra.

Que, a fin de Recepcionar la misma, debe continuarse con las actuaciones propias de la Recepción de Obra, de conformidad con los informes técnicos y a la propuesta presentada para la conformación del comité de recepción de obra, por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante el Informe Técnico n.º 391-2024-GRJ/GRI, ajustándose la misma al Título V. “Responsabilidad de la Administración Pública y del Personal a su servicio” regulado por el T.U.O de la Ley n.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante D.S n.º 004-2019-JUS, todo ello, referente a la parte técnica en el marco de la buena ética y probidad profesional;

Que, estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Infraestructura y la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, así conforme el Reglamento de la Ley n.º 30225, aprobado por el Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley n.º 27867 y en uso de las facultades y atribuciones conferidas mediante la Resolución Ejecutiva Regional n.º 0333-2023-GRJ/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR, el Comité de Recepción de la Obra: “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. INDEPENDENCIA, PASAJE S/N, JR. TAHUANTINSUYO TRAMO JR. INDEPENDENCIA – JR. INCA PACHACUTEC, PASAJE TAHUANTINSUYO Y JR. 03 DE OCTUBRE TRAMO JR. MILLER – PROLG. PIURA ANTIGUA DEL SUB SECTOR CB 17 Y 18, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN**”, con CUI n.º 2235482, el mismo que estará integrado por los siguientes profesionales:





Gobierno Regional Junín



PRESIDENTE : ING. JOSE LUIS ROJAS CAJACURI
Personal de Planta de la SGSLO

MIEMBRO 1 : ING. AUGUSTO PAREDES TAIPE
Personal de Planta de la SGSLO

MIEMBRO 2 : CPC. LUZ MARÍA MARÍN VILLALBA
Personal de Planta de la SGSLO

ASESOR 1 : ING. SAMUDIO RAFAEL NUÑEZ
Residente de Obra

ASESOR 2 : ING. JOEL VALDEZ RAMOS
Supervisor de Obra

ARTÍCULO SEGUNDO.- EXHORTAR, a los miembros de la conformación del Comité que deberán proceder a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, y efectuará las pruebas que sean necesarias para el funcionamiento de la Obra en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario de realizada su designación.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que la conformación del Comité de Recepción de obra cumpla con participar directamente en el acto de recepción de obra bajo responsabilidad, a fin de formular las observaciones que hubiese durante su desarrollo, siendo la participación personal e intransferible.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR, el presente acto administrativo a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín y demás partes interesadas, de acuerdo a las disposiciones del TUO de la Ley n.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS; para conocimiento, cumplimiento y difusión.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


.....
ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYS.

08 AGO 2024

.....
Abg. LUIS ALBERTO CORDOVA MORALES
SECRETARIO GENERAL (e)

