



Gobierno Regional Junín

G.R.I.	
REG. N°	8277015
EXP. N°	5616755



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 648 -2024-G.R.J/GRI

Huancayo, **19 SET. 2024**

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico n.º 462-2024-GRJ/GRI emitido el 09 de setiembre de 2024 y recepcionado el 10 de setiembre de 2024; Informe Técnico n.º 1881-2024-GRJ/GRI/SGSLO emitido el 29 de agosto de 2024 y recepcionado el 29 de agosto de 2024; Carta n.º 059-2024-CSS/JAVG/S emitido el 19 de agosto de 2024 y recepcionado el 20 de agosto de 2024; Carta n.º 21-2024-CONSORCIO SOAL SUPERVISION/HCMA/SO emitido el 19 de agosto de 2024 y recepcionado el 19 de agosto de 2024, y demás documentos.

#### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191º de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2º de la Ley n.º 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley n.º 27783 - Ley de Bases de la Descentralización;

Que, el artículo 4º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley n.º 27867, declara que: *“Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”*, consagrando que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía, promueven y fomentan el desarrollo sostenible de sus habitantes dentro de su jurisdicción promoviendo e inversión pública y privada en iguales oportunidades;





Gobierno Regional Junín



Que, con la Carta n.º 21-2024-CONSORCIO SOAL SUPERVISION/HCMA/SO emitido el 19 de agosto de 2024 y recepcionado el 19 de agosto de 2024, suscrito por el Jefe de Supervisión remite certificado de conformidad técnica;

Que, mediante la Carta n.º 059-2024-CSS/JAVG/S emitido el 19 de agosto de 2024 y recepcionado el 20 de agosto de 2024, suscrito por el Representante Común del Consorcio Soal Supervisión, presenta certificado de conformidad técnica, para su trámite respectivo;

Que, con el Informe Técnico n.º 1881-2024-GRJ/GRI/SGSLO emitido el 29 de agosto de 2024 y recepcionado el 29 de agosto de 2024, suscrito por el Ingeniero Julio Cesar Barraza Chirinos en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita conformación de comité de recepción parcial de obra, precisando lo siguiente:

*"Esta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras luego de evaluar los actuados y cumplimiento del procedimiento establecido en el Reglamento de Contrataciones del Estado en su Artículo 208, declara procedente la CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN PARCIAL DE OBRA, el cual debe ser aprobado mediante acto RESOLUTIVO por la instancia competente conforme a la DIRECTIVA GENERAL N° 004 – 2018-GRJUNIN-GRI "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR CONTRATA) EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN". Para dar inicio al proceso de recepción de obra parcial del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI DEL DISTRITO DE MAZAMARI – SATIPO - JUNIN". con CUI: 2323267*

*Así mismo se designa a los siguientes profesionales para que integren el comité de recepción de obra:*

- PRESIDENTE** : **ING. JULIO CESAR BARRAZA CHIRINOS**  
*Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras*
- MIEMBRO** : **ING. JOSE LUIS ROJAS CAJACURI**  
*Personal de planta de la SGSLO*
- MIEMBRO** : **ING. DIEGO FRANK POCOMUCHA SOLANO**  
*Ingeniero I*
- ASESOR 1** : **ING. MIGUEL ANGEL HUERTA CANO**  
*Supervisor de Obra*
- ASESOR 2** : **ING. JUAN JAVIER SOLORZANO BERRIOS**  
*Residente de obra";*

Que, conforme el Informe Técnico n.º 462-2024-GRJ/GRI emitido el 09 de setiembre de 2024 y recepcionado el 10 de setiembre de 2024, suscrito por el Ingeniero Rony Paolo Vejarano Pérez en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, solicita conformación de comité de recepción, teniendo en cuenta lo expuesto, en aplicación a lo establecido en el artículo 208º del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado por el D.S. n.º





Gobierno Regional Junín



344-2018-EF, conforme a lo señalado en el Informe Técnico n.º 1881-2024-GRJ/GRI/SGSLO, esta Gerencia otorga procedencia la conformación del comité de recepción, debiendo de emitirse el acto resolutivo correspondiente;

Que, conforme al artículo 208º del Capítulo VI del Título VII del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo n.º 344-2018-EF y sus modificatorias, prescribe que:

**“Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos**

**208.1.** *En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.*

**208.2.** *Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos.*

(...)

**208.15.** **Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras Cuando ello se hubiera previsto expresamente en las bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución, en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.**

(...);

Que, dentro de ese contexto, del expediente administrativo de conformación de comité de recepción parcial de obra se verifica que en el Asiento n.º 508 del cuaderno de obra de fecha 15 de agosto de 2024, suscrito por el Residente de Obra, se anotó la solicitud de recepción parcial de obra;

Que, por tanto, habiéndose culminado la ejecución de la Obra mediante la Carta n.º 059-2024-CSS/JAVG/S emitido el 19 de agosto de 2024 y recepcionado el 20 de agosto de 2024, se solicita la designación de la comisión de recepción parcial de la Obra a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, por lo que se emite el **“Certificado de Conformidad Técnica”** el 19 de agosto del 2024, suscrito por el Jefe de Supervisión, el Residente de Obra y el Representante Común del Consorcio Mazamari, conforme al Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en la cual señala que luego de la verificación de los trabajos ejecutados, se determina





Gobierno Regional Junín



que estos se han concluido de acuerdo al expediente técnico materia del contrato;

Que, con fecha 19 de agosto de 2024 se emite el “**Certificado de Conformidad Técnica**” y se emite el Informe Técnico n.º 1881-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 29 de agosto de 2024 suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicitando la conformación de comité de recepción parcial de obra, en tal sentido la Gerencia Regional de Infraestructura emite el Informe Técnico n.º 462-2024-GRJ/GRI de fecha 09 de setiembre de 2024, remitiendo la procedencia de dicha conformación a la Gerencia General Regional el 10 de setiembre de 2024, por lo que en vista que se realizó el procedimiento conforme lo dispuesto en el artículo 208º del RLCE, se deberá realizar la designación de los miembros del comité de recepción parcial de obra;



Que, a fin de Recepcionar la misma, debe continuarse con las actuaciones propias de la Recepción Parcial de Obra, de conformidad con los informes técnicos y a la propuesta presentada para la conformación del comité de recepción parcial de obra, por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante el Informe Técnico n.º 462-2024-GRJ/GRI, ajustándose la misma al Título V. “Responsabilidad de la Administración Pública y del Personal a su servicio” regulado por el T.U.O de la Ley n.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante D.S n.º 004-2019-JUS, todo ello, referente a la parte técnica en el marco de la buena ética y probidad profesional;



Que, estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Infraestructura y la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, así conforme el Reglamento de la Ley n.º 30225, aprobado por el Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley n.º 27867 y en uso de las facultades y atribuciones conferidas mediante la Resolución Ejecutiva Regional n.º 0333-2023-GRJ/GR;

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR**, el Comité de Recepción parcial de la Obra: “**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNÍN**”, con CUI n.º 2323267, el mismo que estará integrado por los siguientes profesionales:





Gobierno Regional Junín



**PRESIDENTE : ING. JULIO CESAR BARRAZA CHIRINOS**  
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

**MIEMBRO : ING. JOSE LUIS ROJAS CAJACURI**  
Personal de planta de la SGSLO

**MIEMBRO : ING. DIEGO FRANK POCOMUCHA SOLANO**  
Ingeniero I

**ASESOR 1 : ING. MIGUEL ANGEL HUERTA CANO**  
Supervisor de Obra

**ASESOR 2 : ING. JUAN JAVIER SOLORZANO BERRIOS**  
Residente de obra

**ARTÍCULO SEGUNDO.- EXHORTAR**, a los miembros de la conformación del Comité que deberán proceder a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, y efectuará las pruebas que sean necesarias para el funcionamiento de la Obra en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario de realizada su designación.

**ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER**, que la conformación del Comité de Recepción parcial de obra cumpla con participar directamente en el acto de recepción de obra bajo responsabilidad, a fin de formular las observaciones que hubiese durante su desarrollo, siendo la participación personal e intransferible.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR**, el presente acto administrativo a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín y demás partes interesadas, de acuerdo a las disposiciones del TUO de la Ley n.º 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS; para conocimiento, cumplimiento y difusión.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
La Secretaria General que suscribe Certifica  
que la presente es copia fiel de su original

HYO **20 SEP 2024**  
  
Ing. LUIS ALBERTO CORDOVA MORALES  
SECRETARIO GENERAL (e)

