



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

N° 076 -2025-G.R.-JUNÍN/GRDE.

Huancayo, 15 ABR. 2025

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

MEMORANDO N° 1775-2025-GRJ-GRDE, del 14 de abril del 2025, donde la Gerencia Regional de Desarrollo Económico remite al Ing. Royer Edwin Roman Lizarbe, Coordinador de Proyectos – GRDE, el Expediente Técnico del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AREA AGRICOLA TRAMO PROVINCIA DE CONCEPCION - DISTRITO DE SAÑO, CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO DE TUNAN, DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN- HUANCAYO - JUNIN”**, con CUI N° 2367265, solicitando la actualización de costos y presupuestos, evaluación y aprobación del expediente técnico; con INFORME TÉCNICO N° 030-2025-GRJ/GRDE-RERL, de fecha 15 de abril del 2025, el **ING. ROYER EDWIN ROMAN LIZARBE**, remite la aprobación de actualización de costos y presupuestos del expediente técnico a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico para su aprobación mediante Acto Resolutivo, y demás documentos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por la Ley N° 30305 – Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: *“Los Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...);”*

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y



| GRDE | |
|---------|---------|
| DOC. N° | 4022823 |
| EXP. N° | 6169780 |



privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, la Directiva N° 004-2013-GRJ/GRPSCE "Normas para la Elaboración, Evaluación y Aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico de un Proyecto de Inversión Pública de Infraestructura bajo la modalidad de administración directa y la Directiva N° 005-2009, "Normas y Procedimientos para la ejecución de obras públicas por ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional Junín",

Que, según INFORME TECNICO N° 030-2025-GRDE/RERL del 15 de abril del 2025 suscrito por el ING. ROYER EDWIN ROMAN LIZARBE, habiendo revisado, actualizado y evaluado, aprueba la actualización de costos y presupuestos del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AREA AGRICOLA TRAMO PROVINCIA DE CONCEPCION - DISTRITO DE SAÑO, CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO DE TUNAN, DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN- HUANCAYO - JUNIN", con CUI N° 2367265; según detalle;



CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

| COMPONENTE | SITUACIÓN |
|---|-----------|
| CAPITULO I : RESUMEN EJECUTIVO | CONFORME |
| CAPITULO II : MEMORIA DESCRIPTIVA | CONFORME |
| CAPITULO III : METRADOS | CONFORME |
| CAPITULO IV : ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS | CONFORME |
| CAPITULO V : PRESUPUESTO DE OBRA | CONFORME |
| CAPITULO VI : FORMULA POLINÓMICA | CONFORME |
| CAPITULO VII : DESAGREGADOS DE COSTOS INDIRECTOS | CONFORME |
| CAPITULO VIII : CRONOGRAMA FÍSICO Y FINANCIERO DE EJECUCIÓN DE OBRA | CONFORME |
| CAPITULO IX: RELACIÓN GENERAL DE BIENES Y SERVICIOS | CONFORME |
| CAPITULO X : CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CONFORME |
| CAPITULO XI : ESPECIFICACIONES TECNICAS | CONFORME |
| CAPITULO XII : PANEL FOTOGRÁFICO | CONFORME |
| CAPITULO XIII : CALCULOS JUSTIFICATORIOS | CONFORME |
| 13.1. DISEÑO HIDRAULICO | CONFORME |



| COMPONENTE | SITUACIÓN |
|--|-----------|
| 13.2. DISEÑO ESTRUCTURAL | CONFORME |
| CAPITULO XIV: CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL | CONFORME |
| CAPITULO XV: INFORME DE VERIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS | CONFORME |
| CAPITULO XVI: PADRON DE BENEFICIARIOS | CONFORME |
| CAPÍTULO XVII: CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD HIDRICA | CONFORME |
| CAPÍTULO XVIII: ACTAS | CONFORME |
| 18.1. Acta de compromiso para la operación y mantenimiento. | CONFORME |
| 18.2 Acta de libre disponibilidad del terreno para la ejecución de obras | CONFORME |
| 18.3. Acta de aceptación de ejecución del proyecto por parte de los beneficiarios. | CONFORME |
| CAPÍTULO XIX : PLAN DE CAPACITACION | CONFORME |
| CAPÍTULO XX : ESTUDIOS BÁSICOS | CONFORME |
| 20.1. Informe Gestión Ambiental (IGA) | CONFORME |
| 20.2. Estudio Hidrológico | CONFORME |
| 20.3. Estudio Topográfico | CONFORME |
| 20.4. Estudio Mecánica de Suelos. | CONFORME |
| 20.5. Estudio Análisis de Riesgos | CONFORME |
| 20.6. Estudio Análisis de Riesgos | CONFORME |
| CAPÍTULO XXI : PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | CONFORME |
| CAPÍTULO XXII : COTIZACION DE INSUMOS | CONFORME |
| CAPÍTULO XXIII : PLANOS | CONFORME |

LAS METAS FISICAS DE LOS COMPONENTES DEL PIP A EJECUTAR

SON:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | METRADO |
|-------|--|------|---------|
| 01.00 | OBRAS PROVISIONALES | | |
| 01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40M INC/COLOCACION | UND | 1.00 |
| 01.02 | CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE OBRA | M2 | 141.00 |
| 01.03 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS | GLB | 1.00 |
| 02.00 | FLETE TERRESTRE | | |
| 02.01 | FLETE TERRESTRE (HASTA ALMACEN DE OBRA) | EST | 1.00 |
| 02.02 | FLETE RURAL | GLB | 1.00 |
| 03.00 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA | | |



| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | METRADO |
|-------|--|------|----------|
| 03.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ADMINISTRACION DEL | GLB | 1.00 |
| 03.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | UND | 30.00 |
| 03.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1.00 |
| 03.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD. | GLB | 1.00 |
| 03.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1.00 |
| 03.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1.00 |
| 04.00 | CANAL DE CONCRETO | M2 | 53434.87 |
| 05.00 | PASE VEHICULAR | M2 | 125.02 |
| 06.00 | TOMAS PRINCIPALES | M3 | 10.80 |
| 07.00 | TOMAS LATERALES | M3 | 72.24 |
| 08.00 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | | |
| 08.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | UND | 26.00 |
| 08.02 | ENSAYO DE SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) | UND | 10.00 |
| 08.03 | PRUEBA DE COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD DE CAMPO) | UND | 25.00 |
| 09.00 | MITIGACION AMBIENTAL | | |
| 09.01 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | GLB | 1.00 |
| 09.02 | PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS | GLB | 1.00 |
| 09.03 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | GLB | 1.00 |
| 09.04 | PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL | GLB | 1.00 |
| 09.05 | PROGRAMA DE CONTINGENCIAS | GLB | 1.00 |
| 09.06 | PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO | GLB | 1.00 |
| 10.00 | CAPACITACION | | |
| 10.01 | CAPACITACION EN GESTION DE USO Y MANEJO DE AGUA | GLB | 1.00 |
| 10.02 | CAPACITACION EN TECNICAS DE RIEGO A NIVEL PARCELARIO | GLB | 1.00 |
| 10.03 | CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO | GLB | 1.00 |





**“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AREA
AGRICOLA TRAMO PROVINCIA DE CONCEPCION - DISTRITO DE
SAÑO, CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO DE TUNAN, DEL
DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN- HUANCAYO - JUNIN”, con**

CUI N° 2367265

RESUMEN DE PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN | MONTO |
|--|--------------------------|
| COSTO DIRECTO TOTAL | S/. 11,528,030.33 |
| GASTOS GENERALES (15.00%) | S/. 1,729,204.55 |
| UTILIDAD (10.00%) | S/. 1,152,803.03 |
| SUB TOTAL | S/. 14,410,037.91 |
| IGV (18.00%) | S/. 2,593,806.82 |
| COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA | S/. 17,003,844.73 |
| SUPERVISIÓN (5.00%) | S/. 850,192.24 |
| EXPEDIENTE TECNICO | S/. 71,500.00 |
| GESTION DE PROYECTOS | S/. 190,000.00 |
| COSTO DE INVERSIÓN | S/. 18,115,536.97 |
| COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (CCC) | S/ 362,310.74 |
| COSTO DE INVERSIÓN TOTAL APROBADO | S/ 18,477,847.71 |

SON: S/. 18,477,847.71 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 71/100 SOLES)

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 26° y literal b) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatorias, contando con la visación de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.





SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR, la actualización de costos y presupuestos del expediente técnico del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AREA AGRICOLA TRAMO PROVINCIA DE CONCEPCION - DISTRITO DE SAÑO, CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO DE TUNAN, DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN- HUANCAYO - JUNIN”**, con CUI N° 2367265, por un costo de inversión total de: **S/. 18,477,847.71 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 71/100 SOLES)**, el plazo de ejecución del proyecto en mención es de 300 días calendarios, modalidad de ejecución, por Contrata.

ARTICULO SEGUNDO. - Determinar que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, trasgresiones legales o trasgresiones técnicas en la ejecución del proyecto, la responsabilidad recae en el funcionario por parte de la entidad de la Municipalidad Distrital San Jerónimo de Tunán, Gerente General **Econ. Rodolfo Huayta Enriquez**, encargado de la aprobación de la formulación del expediente técnico del proyecto en mención; y por parte del Gobierno Regional Junín, **Ing. Royer Edwin Roman Lizarbe**, Coordinador de Proyectos - GRDE, encargado de la actualización de costos y presupuestos, evaluación y aprobación del expediente técnico del proyecto, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución del proyecto.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

ARTICULO CUARTO. - DERIVAR los actuados a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para los fines correspondientes, por ser unidad ejecutora.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


.....
Ing. MIGUEL ÁNGEL RIVERA PORRAS
Gerente Regional de Desarrollo Económico
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretana General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO.


1-5 ABR 2023

.....
Abg. Ená M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL