

ADICIONALES DE OBRA - 2024

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	CUIN°	MODALIDAD DE EJECUCION	N° ADICIONAL/ DEDUCTIVO	IMPORTE	DOCUMENTO QUE APRUEBA	FECHA EL DOCUMENTO
1	"SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. LA CANTUTA (TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - VÍA MALECÓN RIO MANTARO) Y LA AV. HUANCAMELICA (TRAMO: FLOR DE MAYO - CANTUTA), DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" -2DA ETAPA	2507019	ADMINISTRACION DIRECTA	ADICIONAL N° 01 DEDUCTIVO N° 01	S/648,838.26	R.G.R.I N° 205-2024-G.R-JUNIN/GRI	05/04/2024
2	"REPARACION DE CALZADA; RENOVACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL; EN EL(LA) VIAS LOCALES DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN"	2606832	ADMINISTRACION DIRECTA	ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/780,013.20	R.G.R.I N° 409-2024-G.R-JUNIN/GRI	20/06/2024
3	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNÍN"	2111284	ADMINISTRACION DIRECTA	ADICIONAL N° 01 Y MAYORES METRADOS N° 01	S/524,319.77	R.G.R.I N° 565-2024-G.R-JUNIN/GRI	20/08/2024
4	SALDO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE LA UGEL HUANCAYO – HUANCAYO - JUNÍN"	2228232	ADMINISTRACION DIRECTA	ADICIONAL N° 01 DEDUCTIVO N° 01	S/513,273.58	R.G.R.I N° 795-2024-G.R-JUNIN/GRI	05/11/2024
5	"RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; CONSTRUCCION DE BUZON; EN EL (LA) C.P DE PANCAN, HUALA, YAULI DSTRITO DE PANCAN, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN"	2629305	ADMINISTRACION DIRECTA	ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	S/94,810.54	R.G.R.I N° 787-2024-G.R-JUNIN/GRI	04/11/2024


Ing. Alfred R. Ruiz Mendoza
 SUB GERENTE DE OBRAS
 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN