


ADICIONALES APROBADOS 2026 I TRIMESTRE

N°	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION	CUI	MODALIDAD DE EJECUCION	N° ADICIONAL/DEDUCTIVO	IMPORTE ADICIONAL Y DEDUCTIVO	IMPORTE TOTAL	DOCUMENTO QUE APRUEBA	FECHA DEL DOCUMENTO
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA JOSÉ GÁLVEZ CON MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO JEC - NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO RÍO NEGRO, DISTRITO DE RÍO NEGRO - SATIPO - JUNIN	2300334	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°1	S/. 2,291,282.43	S/. 2,291,282.43	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 024-2026-GRJ/GGR	16/02/2026
2	*MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU – 108, TRAMO: PALIAN – VILCACOTO – ACOPALCA – ABRA HUAYTAPALLANA – PARIHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN* con CUI N° 2251269	2251269	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N° 06 DEDUCTIVO VINCULANTE N° 05	-S/.476,314.28	-S/.476,314.28	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°055-2026-GRJ/GGR	06/03/2026
3	*CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MIRADOR CRUZ LOMA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAY DEL DISTRITO DE HUAY-HUAY - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN*	2533181	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°1	-S/.2,413.02	-S/.2,413.02	RGRI N°66-2026-G.R.JUNIN/GRI	10/02/2026
4	*CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE ILUMINACIÓN; ADQUISICIÓN DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGÍA, EN EL ESTADIO MUNICIPAL UNIÓN TARMA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN*	2635900	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°1	S/.0.00	S/.0.00	ESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 52-2026-GRJ/GGR	04-03-2026
5	*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN*	2607350	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°1	S/.0.00	S/.0.00	ESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 53-2026-GRJ/GGR	04-03-2026
6	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EN EL CENTRO POBLADO DE ACHIPAMPA DEL DISTRITO DE YANAMARCA – PROVINCIA DE CHUPACA* CON CUI N° 2463032.	2463032	CONTRATA	ADICIONAL DEDUCTIVO N°01	S/. 0.00	S/.0.00	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 069-2026-GR-JUNIN/GGR	12-03-2026
7	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN	2116487	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N° 0	S/.442,673.44	S/.442,673.44	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 066-2026-GR-JUNIN/GGR	11/03/2026
8	*MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHILCA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	2509069	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	ADICIONAL: S/. 52,774,111.06 DEDUCTIVO: S/. 26,238,470.49	S/.26,535,640.57	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 039-2026-GR-JUNIN/GGR	28/01/2026
9	*MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN*	2337618	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N° 16 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 12	ADICIONAL: S/. 860,680.08 DEDUCTIVO: S/.99,808.95	S/.760,871.13	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 065-2026-GR-JUNIN/GGR	11/03/2026
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA AV. LOS INCAS (TRAMO AV. LEONCIO PRADO -RÍO CHANCHAS), JR. JUNIN (TRAMO: RÍO CHANCHAS-AV. LIBERTAD, AV. PANAMERICANA SUR HUAYTAPALLANA EN LOS	2507015	CONTRATA	Adicional N°03 Y Deducitivo Vinculante N°02	ADICIONAL: S/. 708,618.95 DEDUCTIVO: S/. - 85,455.18	S/.623,163.77	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°41-2026-GR-JUNIN/GRI	30/01/2026




 Ing. Hugo Vileahuamán Tadeo
 Sub Gerente de Supervisión y
 Liquidación de Obras
 GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN PALACIO MUNICIPAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N°2507015			ADICIONAL N°04	ADICIONAL: S/. 52,774,111.06 DEDUCTIVO: S/. 26,238,470.49	S/.26,535,640.57	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°107-2026-GR.-JUNIN/GRI	02/03/2026
11	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN PALACIO MUNICIPAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2617246	CONTRATA	Adicional N°01 Y Deducitivo Vinculante N°01	ADICIONAL: S/. 8,297,984.25 DEDUCTIVO: S/. 8,453,287.10	-S/.155,302.85	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°156-2026-GR.-JUNIN/GRI	30/03/2026
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVÉS DEL PUENTE EN LA AV. PERÚ SOBRE EL RÍO MAZAMARI- DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2507015	CONTRATA	Adicional N°01 Y Deducitivo Vinculante N°01	ADICIONAL: S/. 1,710,435.20 DEDUCTIVO: S/. 1,712,486.34	-S/.2,051.14	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°123-2026-GR.-JUNIN/GRI	09/03/2026
				Adicional N°02 Y Deducitivo Vinculante N°02	ADICIONAL: S/. 914,180.02 DEDUCTIVO: S/. 917,778.19	-S/.3,598.17	RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°147-2026-GR.-JUNIN/GRI	24/03/2026
13	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC.NN PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN"	2359534	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°07	ADICIONAL S/ 113,589.92	S/ 113,589.92	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 000104-2026-GRJ/GGR	6/4/2026
14	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC.NN PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN"	2359534	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	ADICIONAL S/ 725,969.82 DEDUCTIVO S/ 73,515.11	652,454.71	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 000100-2026-GRJ/GGR	31/3/2026
15	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL RÍO CHILCA ENTRE LOS DISTRITOS DE CHILCA Y HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-REGIÓN JUNÍN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	2023465	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02	ADICIONAL S/ 143,392.18 DEDUCTIVO S/ 144,907.20	-1,515.02	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 00075-2026-GRJ/GGR	13/03/2026
16	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL CENTRO POBLADO DE ACHIPAMPA DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI: 2463032.	2463032	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/ 0.00	S/ 0.00	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°069-2026-GRJ/GGRI	12/03/2026
17	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 - SASICUCHO INGAYA - ONDORES - SAN PEDRO DE PARI - L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N°2342631	2342631	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°06 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	ADICIONAL S/ 99,603.48 DEDUCTIVO S/ 244,021.24	-144,417.76	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	03/03/2026
18	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO EN LA CIUDAD DE PICHANAQUI, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	2245085	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	ADICIONAL N°01 S/.682,575.76 DEDUCTIVO N°01 S/682,706.70	-S/.130.94	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°112-2026-G.R.-JUNIN/GRI	04/03/2026
19	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO EN EL CENTRO POBLADO SAN FERNANDO DE KIVINAKI, DISTRITO DE PERENÉ, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	2330254	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N°05 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°05	Adicional S/ 1,719,344.55 Deductivo - S/ 1,719,345.28	-S/.0.73	Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 035-2026-GRJ/GRI	27/01/2026

Ing. Hugo Vilcahuamán Tadeo
Sub Gerente de Supervisión y
Liquidación de Obras
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

20	*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N°30437 MAGNO ESMERALDO NÚÑEZ PECHO DEL DISTRITO DE MASMA – PROVINCIA DE JAUJA – REGION JUNÍN*	2450999	CONTRATA	ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	Adicional S/ 75,755.62 Deductivo - S/ 75,755.62 incluido IGV	S/.0.00	Adicional S/ 75,755.62 Deductivo - S/ 75,755.62 incluido IGV	30/03/2026
21	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MUSICA PUBLICA ACOLLA, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN	2246585	CONTRATA	Adicional N° 05 y Deductivo N° 03	Adicional N° 05 S/. 387,323.66 Deductivo N° 03 S/. 49,770.46	337,553.20	Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N° 153-2026-G.R.-JUNÍN/GRI.	30/03/2026
				Adicional N° 06	Adicional N° 06 S/. 69,108.93	69,108.93	Resolución Gerencial General N° 003-2026-GRJ/GGRI	08/01/2026
22	CONSTRUCCION DE RESERVORIO, CABLEADO ESTRUCTURADO Y OBRAS EXTERIORES; ADQUISICION DE NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) I.E. MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	2673612	CONTRATA	Adicional N° 01 y Deductivo N° 01	Adicional S/ 94,126.09 Deductivo - S/ 94,140.46	-S/.25,031.53	Resolución Gerencial General N° 056-2026-GRJ/GGRI	06/03/2026


 Ing. Hugo Vitahuamán Tadeo
 Sub Gerente de Supervisión y
 Liquidación de Obras
 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN