GOBIERNO REGIONAL JUNIN

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS...

CONTRATO N° 373- 2024/GRJ/ORAF |

CONCURSO PUBLICO N° 24-2024-GRJ1/CS-1
(Primera Convocatoria)

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRAS:

ELABORACION DE UN ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICQ
DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION
DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES DE DERIVACION ANGASMAYO-
MATACRUZ Y HUARISCA HUAYLLACANCHA, SUB SECTORES HIDRAULICOS
ANGASMAYO Y HUARISCA, STR. HIDRAULICO MENOR CUNAS, EN 8 DISTRITOS
DE 3 PROV. DEL DEP. DE JUNIN DE LA UP DISTRITO DE CHUPACA DE LA
PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2594981

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
ELABORACION DE UN ESTUDIO DE INVEBSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN LOS CANALES DE DERIVACION ANGASMAYO-MATACRUZ Y
HUARISCA HUAYLLACANCHA, SUB SECTORES HIDRAULICOS ANGASMAYO Y
HUARISCA, STR. HIDRAULICO MENOR CUNAS,EN 8 DISTRITOS DE 3 PROV. DEL DEP.
DE JUNIN DE LA UP DISTRITO DE CHUPACA DE LA PROVINCIA DE CHUPACA DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2594981, que celebra de una parte el GOBIERNO
REGIONAL DE JUNIN, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20486021692, con domicilio
legal en el Jr. Loreto N° 363 Centro Civico — Huancayo - Junin, representada por la Directora
Regional de Administracion y Finanzas, la C.P.C. MARIANELA LIZ QUISPE SALAS,
identificado con DNI N°® 42823920, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°
017-2024-GRJ/GR, de Fecha 18 de Enero del 2024, y de otra parte el CONSORCIO
HIDRAULICO CUNAS, debidamente representado por su representante legal comuin el Sr.
EDGARDO ALCIDO ACEVEDO TORRES, con DNI N° 20042954, integrado por el Sr. BAZAN
ORELLANA MIGUEL ENRIQUE (20%), con DNI N° 20044733, y con RUC N° 10200447331, vy,
el Sr. EDGARDO ALCIDO ACEVEDO TORRES (80%), con DNI N° 20042954, y con RUC N°
10200429546; con domicilio legal comin en la Av. Leoncio Prado N° 969 - Chilca —
Huancayo - Junin, con direccion electronica valida: edgaraceto@gmail.com y celular:
980255272, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA este proceso se rige por
el sistema de contratacion de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion, en los términos y condiciones siguientes.

CLAUSUI_.A PRIMERA: ANTECEDENTES
Mediante MEMORANDO N° 3770-2024-GRJ/GRDE, de fecha 15 de octubre de 2024, suscrito
por el funcionario Responsable de la GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
ECONOMICO, en el cual solicitan la convocatoria de la contratacion del servicio de consultoria
] de obra para la ELABORACION DE UN ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE
‘ TECNICQ DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES DE DERIVACION ANGASMAYO-
MATACRUZ Y HUARISCA HUAYLLACANCHA, SUB SECTORES HIDRAULICOS
ANGASMAYO Y HUARISCA, STR. HIDRAULICO MENOR CUNAS, EN 8 DISTRITOS DE 3
‘ PROV. DEL DEP. DE JUNIN DE LA UP DISTRITO DE CHUPACA DE LA PROVINCIA DE
‘ CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2594981, Conforme al Término de
‘ Referencia.
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SECTORES HIDRAULICOS ANGASMAYO Y HUARISCA, STR. HIDRAULICO MENOR
CUNAS, EN 8 DISTRITOS DE 3 PROV. DEL DEP. DE JUNIN DE LA UP DISTRITO DE
CHUPACA DE LA PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN,
CON CUI N° 2594981, al CONSORCIO HIDRAULICO CUNAS, debidamente
representado por su representante legal comun el Sr. EDGARDO ALCIDO ACEVEDO
TORRES, con DNI N° 20042954, cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato, asi como en el sistema electrénico de las contrataciones del
estado consentido con fecha 10 de diciembre 2024.

Mediante CARTA N° 002-2024/CONSORCIO HIDRAULICO CUNAS, de fecha 12 de
diciembre de 2024, el CONSORCIO HIDRAULICO CUNAS, debidamente representado
por su representante legal comun el Sr. EDGARDO ALCIDO ACEVEDO TORRES, con
DNI N° 20042954, ha registrado a través de la Unidad de Tramite Documentario los
documentos para perfeccionamiento del contrato y estando dentro del plazo
establecido en el articulo 141 del RLCE.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto El presente contrato tiene por objeto contratacion del
servicio de consultoria en obra para ELABORACION DE UN ESTUDIO DE INVEI{SI()N A
NIVEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES DE DERIVACION
ANGASMAYO-MATACRUZ Y HUARISCA HUAYLLACANCHA, SUB SECTORES
HIDRAULICOS ANGASMAYO Y HUARISCA, STR. HIDRAULICO MENOR CUNAS, EN 8
DISTRITOS DE 3 PROV. DEL DEP. DE JUNIN DE LA UP DISTRITO DE CHUPACA DE LA
PROVINCIA DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2594981,
conforme lo establece las Bases Integradas, Oferta Técnica y Economica y Documentos
presentados para la suscripcion de contrato.

PLANTEL PROFESIONAL OFERTADO

1. JEFE DE PROYECTO:

APELLIDOS Y NOMBRES : EDGARDO ALCIDO ACEVEDO TORRES
DNI N° : 20042954

PROFESION : INGENIERO AGRONOMO CIVIL
REGISTRO DE MATRICULA : 69836

2. ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO:

APELLIDOS Y NOMBRES : MAURINO SILVESTRE CAHUANA HIDALGO
DNIN® : 20738275
PROFESION , : INGENIERO AGRICOLA
—— REGISTRO DE MATRICULA : 60414
" 3. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA:
tE
8z APELLIDOS Y NOMBRES : ALVARO JOEL CHALCO GUERRA
B3 DNIN® : 45154146
(W PROFESION ) : INGENIERIA CIVIL
/3 5E REGISTRO DE MATRICULA : 239440
,; o G
FiE | 4. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA:
= Bo o o
¢ Ha= i = =
NN | APELLIDOS Y NOMBRES : EDWIN PENA DUENAS
i \'“3\ | DNIN® : 20038817
. PROFESION : INGENIERO CIVIL

| REGISTRO DE MATRICULA 1 145416
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5. ESPECIALISTA AMBIENTAL Y RIESGOS:

APELLIDOS Y NOMBRES : LUIS MARINO CENCIA JURADO
DNIN® : 70406212

PROFESION : INGENIERIA AMBIENTAL
REGISTRO DE MATRICULA  : 178909

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PERSONAL CLAVE

N° CARGO ACTIVIDADES

Planificara y programara todas las actividades necesarias para la
consecucion de los objetivos del Estudio, en el plazo establecido,
Coordinara con el SUPERVISOR externo y de la Entidad en todos
los aspectos relacionados con los trabajos, materia del contrato
conforme la oferta, para el cumplimiento de metas, Coordinar,
conducir el desarrollo de todas las actividades para la elaboracién
del expediente de acuerdo a los contenidos minimos establecidos y
sustentar toda documentaciéon ante el supervisor del estudio. Asi
JEEE DE como la gestion qe los documentos relacjonados ala gmisién de
1 PROYECTO opinién y aprobacion de la propuesta técnica ante la Entidad, Sera
responsable de la Formulacion del Estudio conforme a los
lineamientos del Sistema Invierte.pe, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, y los presentes Terminos de Referencia,
Conjuntamente con el SUPERVISOR, coordinara la obtencion
de los Documentos de Gestion (Disponibilidad Hidrica, Actas
solicitadas, arreglos institucionales, financiamiento de los costos de
operacion y mantenimiento, aporte de los beneficiarios,
disponibilidad fisica del terreno, etc.), Revisara y consolidara los
informes emitidos por los profesionales especialistas.
Diseflar el sistema hidraulico que sincroniza el conjunto de
dispositivos y accesorios de riego para permitir el traslado de una
determinada cantidad de agua, hasta el area destinada al cultivo,
minimizando las pérdidas y maximizando la eficiencia, desde la
ESPECIALISTA |captacion, conduccion, distribucion y aplicacion del agua, a traves
2 EN DISENO |del, Debera alcanzar conclusiones y recomendaciones del estudio
HIDRAULICO |realizado para el disefio de las obras hidraulicas proyectadas,
Coordinara con el jefe de Estudio, para la prestacion de los servicios
de laboratorio, Visara y sellara todas las paginas de los informes de
avance del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le
competen.
Elaborara el Estudio de Hidrologia del Proyecto, Determinar la oferta
de agua disponible en la zona del proyecto, estableciendo su
3 ESPECE!Q WISTA comportamiento y régimen de avenidas en épocas ex‘Fremas
HIDROLOGIA (maximas y minimas) en las fuentes superficiales de agua, Visara y

sellara todas las paginas de los informes de avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.
Sera el encargado del elaborar el Estudio Geolégico y Geotécnico
del proyecto de acuerdo a lo descrito en el item: ASPECTOS
TECNICOS, Se encargara de realizar el reconocimiento y
evaluacion de campo de los lugares donde se construiran las obras
IEI\SI PG?E%?!E‘SJI}; proyectadas y validar canteras de materiales para su empleo en el
desarrollo del proyecto, Se encargara de describir las caracteristicas
\ﬁ\ ) geoldgicas y geomorfoldgicas a nivel regional de las unidades,
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formaciones y depositos existentes, dentro de las
cuales se ubica el ambito del proyecto, Debera alcanzar
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conclusiones y recomendaciones del estudio realizado para el
diserio de las obras hidraulicas proyectadas, Coordinara con el jefe
de Estudio, para la prestacion de los servicios de laboratorio, Visara
y sellara todas las paginas de los informes de avance del Estudio,
del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le competen.

Ejecutara trabajo de campo para identificar los principales riesgos
en la zona, Identificar los impactos originados por la ejecucion
del proyecto, con la elaboracion de planes, definicion de medidas
para la eliminacién, mitigacién o compensacion de dichos impactos,
asi como el programa de seguimiento y control al comportamiento
ambiental, Elaboracion del Plan de Manejo Ambiental (Programa de
prevencion), ldentificar las posibles fuentes de contaminacion
ajenas al proyecto, como por ejemplo la mineria informal cercana a

ESPECIALISTA
AMBIENTAL Y

12

RIESGOS los proyectos; asimismo identificar si el
proyecto se encuentra en Area Natural Protegida o en zona de
amortiguamiento, cruce de vias de accesos (carreteras, puentes,
entre otros), Visara y sellara todas las paginas de los informes de
avance del Estudio, del Informe Final, Planos, Anexos, etc., que le
competen y sellara todas las paginas de los informes de avance.
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
N° DESCRIPCION CANTIDAD
1 Computadoras y/o laptops 2
2 Plotter 1
3 | Impresoraffotocopiadora T o
4 Estacion total 1
5 GPS diferencial 1
6 Camioneta 4x4 1

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
1.1

DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR

Contratar los servicios de una persona natural o juridica para la contratacion del Servicio de Consultoria
para la elaboracion de un Estudio de Inversion a nivel de Expediente técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
CANALES DE DERIVACION ANGASMAYO-MATACRUZ Y HUARISCA HUAYLLACANCHA, SUB
SECTORES HIDRAULICOS ANGASMAYO Y HUARISCA, STR. HIDRAULICO MENOR CUNAS, EN 8
DISTRITOS DE 3 PROV. DEL DEP.DE JUNIN DE LA UP DISTRITO DE CHUPACA DE LA PROVINCIA
DE CHUPACA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", Con CUI 2594981, que comprende juntar las diversas
aguas de los sistemas de riego locales para conformar un solo gran canal matriz que capte las aguas
desde un punto mas alto y logre incorporar muchas tierras de cultivo que actualmente estan por encima de
los sistemas de riego locales, ademas de mejorar la disponibilidad de agua en los sistemas ya existentes
en la provincia de Chupaca, con lo que se espera integrar efectivamente unas 9500 hectareas de terrenos
agricolas en los distritos de Chupaca. Y que mejore la conduccion de agua para riego en todos los
sectores de riego existentes en los distritos dentro del proyecto.

ACTIVIDADES:

La descripcion de las actividades que a continuacion se detallan no es limitativa, por lo que el Contratista,
deberd ampliar, profundizar y mejorar - sin reducir sus alcances- el desarrollo del servicio, siendo
responsable de todos los trabajos, estudios e informes que realice en cumplimiento a los documentos
contractuales y los presentes Términos de Referencia.

GORBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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Las actividades a ejecutar por el consultor, sin ser limitativo, son las siguientes:

Reconocimiento de terreno

Estudio topografico

Estudio de suelos

Estudio de hidrologia

Estudio de geologia y geotecnia

Estudio de Evaluacién de Impacto Ambiental
Estudio Social

Costos y presupuesto

Q0= e L0

1.3. PROCEDIMIENTO EN ENTREGABLES

El contratista para el desarrollo y presentacion del Expediente Técnico debera considerar los
lineamientos generales del INVIERNTE.PE , en ese sentido las actividades del numeral
precedente deberan ser complementadas en base a su experiencia e innovaciones propias del

sector agricultura.
1.4. INFORME QUE DEBERA SER PRESENTADO POR EL CONSULTOR Y REVISIONES
CORRESPONDIENTES.

1.4.1.DE EL(LOS) ENTREGABLES

1.41.1. PRIMER ENTREGABLE
El Consultor presentard un plan de trabajo dentro de los cinco (5) dias calendarios

contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato, debiendo contener lo
siguiente: i) Actividades a realizar: i) Responsabilidad del equipo técnico; iii)
Cronograma de actividades calendarizado; iv) Metodologias e instrumentos a utilizar
para el levantamiento de informacion, talleres, reuniones de trabajo, encuestas y
entrevistas; v) Otras que el responsable del servicio considere por conveniente.

Este entregable sera remitido a la Gerencia Regional de Desarrollo Econdmico del
Gobierno Regional Junin

1.41.2. SEGUNDO ENTREGABLE
Sera presentado a los sesenta (60) dias calendarios contados a partir del dia siguiente

de la suscripcion del contrato:

Estudios de Ingenieria:

- Estudio de Topografico (Bocatomas, desarenadores, canales de aduccion,
reservorios, canales de distribucion, vias de acceso, obras de arte).
-Estudio de suelos, Geoldgico, geotecnia y canal aduccion y Distribucion y demas

o 1 estructuras hidraulicas.

Este entregable seré remitido a la Gerencia Regional de Desarrollo Econémico del
Z Gobierno Regional Junin, previa aprobacion del evaluador del estudio de pre inversion.
';‘:3 § 1.4.1.3. TERCER ENTREGABLE
8 _g‘g Sera presentado a los ciento veinte (30) dias calendarios contados a partir del dia
;’-g* i2 g siguiente de la suscripcion del contrato, conteniendo el siguiente desarrollo:
3 gé - Estudio hidrolégico
= (‘ - Estudio Social
s I8 - Estudio Agronémico
g X & - Estudio de impacto ambiental
= 3 o Adquisicion de data:
= I - Adquisicion de data meteorologico: Gltimos diez afos.

- Adquisicion de carta nacional y geogréfica

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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La formulacion completa del proyecto el cual estara cefido a los términos de referencia
del proceso de seleccion.

1.41.4. CUARTO ENTREGABLE
Resultado de laboratorio y tramites administrativos:
- Andlisis fisico - quimico y bacteriologico y metales pesados del agua.
- Analisis de suelo con fines de agricultura.
- Certificado CIRA
- Certificacion Ambiental
- Acreditacion Hidrica o similar

Hasta los ciento veinte (120) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato, el consultor deberé realizar la presentacion del EXPEDIENTE
TECNICO, donde el consultor debera entregar el estudio definitivo en 01 original y 01
copia debidamente firmado por los especialistas y foliado.

NOTA:

1.- En caso que se formulen observaciones a los entregables por parte de |a entidad, el
contratista contara con los siguientes plazos en dias calendarios para levantarlas.

El plazo que demande el levantamiento de observaciones no interrumpe el plazo de
ejecucion contractual.

- Entregable N° 1: 05 dias habiles después de notificado las observaciones.

- Entregable N® 2: 15 dias héabiles después de notificado las observaciones.

- Entregable N® 3: 15 dias hébiles, después de notificado las observaciones.

- Entregable N°® 4: 10 dias habiles, despues de notificado las observaciones.

2.- Todos los entregables y documentos relacionados al contrato, deberan ser
presentados por mesa de parles del domicilio legal de la Entidad establecido en el
contrato respectivo.

3.- Se deja constancia que dentro del plazo de ejecucion del estudio no esta
comprendido el tiempo de revision por parte de la Unidad Ejecutora objeto de convenio
entre la Provraem y Gobierno Regional de Junin y ofra de jurisdiccion o el Midagri, ente
al que se va tramitar para su aprobacion correspondiente.

1.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El consultor ejecutara el servicio en estricto cumplimiento de la normatividad vigente y la propuesta técnica
del servicio. Los equipos, materiales y personal técnico seran de exclusiva responsabilidad del consultor
para la elaboracion del estudio de preinversion completo que incida en el funcionamiento.

El servicio es a todo costo incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar.

El consultor sera responsable ante cualquier accidente de su personal y de los dafios a sus maquinarias y
equipos, siendo responsable de la calidad ofrecida. En caso de evidenciarse deficiencias en las
— maquinarias y equipos deberan ser cambiadas de manera obligatoria a fin de garantizar los trabajos del
servicio de consultoria,

El consultor ejecutara el servicio en estricta observancia a los lineamientos de seguridad y salud, siendo
responsable maximo de las incidencias que se susciten por su falta de diligencia o cuidado durante la
prestacion del servicio de consultoria.

EL consultor asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes. Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del
numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones
derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. (DE CORRESPONDER)
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CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL CON
00/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.
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Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecucion del servicio de consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGO

PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Segun el siguiente detalle:

N° PAGO

DESCRIPCION

FORMA DE
PAGO

1° Pago

El Consultor presentara un plan de trabajo, debiendo
contener lo siguiente: i) Actividades a realizar: ii)
Responsabilidad del equipo técnico; iii) Cronograma
de actividades calendarizado; iv) Metodologias e
instrumentos a utilizar para el levantamiento de
informacién, talleres, reuniones de trabajo, encuestas
y entrevistas; v) Otras que el responsable del servicio
considere por conveniente.-

20% del Monto

contractual

2° Pago

El consultor debera presentar los siguientes estudios:
Estudios de Ingenieria:

-Estudio de Topografico (Bocatomas, desarenadores,
canales de aduccion, reservorios, canales de
distribucién, vias de acceso, obras de arte).

-Estudio de suelos, Geologico, geotecnia y canal
aduccion y Distribuciéon  y demas estructuras
hidraulicas.

Este entregable sera remitido a la Gerencia Regional
de Desarrollo Econotmico del Gobierno Regional
Junin, previa aprobacién del evaluador del estudio de

pre inversion.

30% del Monto

contractual

3° Pago

El consultor debera presentar el siguiente contenido:
- Estudio hidrologico

- Estudio Social

- Estudio Agronémico

- Estudio de impacto ambiental

- Adquisicion de data:

- Adquisicion de data meteorologico: dltimos diez
anos.

- Adquisicion de carta nacional y geografica.
La formulacién completa del proyecto el cual estara
cefido a los términos de referencia del proceso de

40% del Monto

contractual

seleccion.
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El consultor debera realizar la presentacion del
Expediente completo en 01 original y 01 copia
debidamente firmado por los especialistas y foliado.
Ademas, debera adjuntar el CD de los conteniendo
todos los archivos en formatos editables. A si mismo
. adjuntara lo siguiente: 10% del Monto
4° Pago Resultado de laboratorio y tramites administrativos:

- Analisis fisico- quimico y bacteriolégico y  metales
pesados del agua.

- Analisis de suelo con fines de agricultura.

- Certificado CIRA

- Certificacion Ambiental

- Acreditacion Hidrica o similar

contractual

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

bEn caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o

fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

+ Informe del funcionario responsable de la Gerencia Regional de Desarrollo Econdmico
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada. (Aplica para el primer pago).

e Entrega del Estudios definitivos completo con todos los estudios. (Aplica para el
segundo pago)
Viabilidad y entrega del estudio de inversion aprobado. (Aplica para el tercer pago).

e Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes presencial del Gobierno
Regional de Junin, sitio el Jr. Loreto 363, Huancayo.

AUTORIZACION DE PAGO A CUENTA DE CCI:

Razén Social: EDGARDO ALCIDO ACEVEDO TORRES

RUC N° 10200429546 ) )
Nombre de la Entidad Financiera: BANCO DE CREDITO DEL PERU

Tipo De Cuenta: CUENTA DE AHORRO
CCl: 002-355-002650205004-65
Moneda: SOLES

VYVVYYVY

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACI{)N

El plazo de ejecucion del presente contrato es de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO,
el mismo que se computa desde el dia siguiente de suscrito el contrato. De acuerdo al siguiente
detalle:

NO A S—
ENTREGABLE DESCRIPCION - fLAZO DE l%bfTREGA
1° El Consultor presentara un plan de trabajo,
B debiendo contener lo siguiente: i) Actividades | -

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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10 HIDRAULICO CUNAS

CONSOR(

EL CONTRATISTA

a realizar: ii) Responsabilidad del equipo | Hasta los 05 dias
técnico; iii) Cronograma de actividades | calendarios contados a
calendarizado; iv) Metodologias e | partir del dia siguiente
instrumentos a utilizar para el levantamiento | de la suscripcion del
de informacion, talleres, reuniones de trabajo, | contrato.

encuestas y entrevistas; v) Otras que el
responsable del servicio considere por
conveniente.

El consultor debera presentar los siguientes
estudios:

Estudios de Ingenieria: Hasta los 60 dias
- Estudio de Topografico (Bocatomas, | calendarios contados a
desarenadores, canales de aduccion, | partir del dia siguiente
reservorios, canales de distribucion, vias de | de la suscripcion del
90 acceso, obras de arte). contrato.

-Estudio de suelos, Geoldgico, geotecnia y
canal aduccién vy Distribucién y demas
estructuras hidraulicas.

Este entregable serd remitido a la Gerencia
Regional de Desarrollo Econémico del
Gobierno Regional Junin, previa aprobacion
del evaluador del estudio de pre inversion.

El consultor debera presentar el siguiente

contenido:
- Estudio hidrolégico Hasta los 90 dias
- Estudio Social calendarios contados a
- Estudio Agronémico partir del dia siguiente
- Estudio de impacto ambiental de la suscripcion del
3° - Adquisicion de data: contrato.

- Adquisicion de data meteorolégico:
ultimos diez afos.
- Adquisicion de carta nacional vy
geografica.
La formulacién completa del proyecto el
cual estarda cefiido a los términos de
referencia del proceso de seleccion.
El consultor debera realizar la presentacion
del Expediente completo en 01 original y 01
copia debidamente firmado = por los | Hasta los 120 dias
especialistas y foliado. Ademas, debera | calendarios contados a
adjuntar el CD de los conteniendo todos los | partir del dia siguiente
archivos en formatos editables. A si mismo | de la suscripcion del
adjuntara lo siguiente: contrato.
4° Resultado de laboratorio y tramites
administrativos:
- Analisis fisico
- quimico y bacteriolégico y metales pesados
del agua.
- Analisis de suelo con fines de agricultura.
- Certificado CIRA
- Certificacion Ambiental
- Acreditacion Hidrica o similar

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento,
a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: S/ 80,000.00 (OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES), a
traves de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del
numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)
del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad
que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de TRES (03) afio(s) contado a partir de
la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

> A Acevedo Torres
BATENTE comun

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Ed
RE

Donde:

(CONSORCIO HIDRAULICO CUNAS
]
AN

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este udltimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos
de ningln tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidad

N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el nicio de su|Una (1) UIT por | Segtin informe de la
participaciéon en la ejecucion del | cada dia de | Gerencia Regional de
contrato o del integro del plazo de | ausencia del | Desarrollo Econémico

L ejecucion, si este es menor a los | personal en el

sesenta (60) dias, de conformidad | plazo previsto.

con las disposiciones establecidas

en el numeral 190.2 del articulo 190

del Reglamento

En caso el contratista incumpla con | Una (1) UIT por | Segun informe de la
2 su obligacion de ejecutar la|cada dia de | Gerencia Regional de

prestacion con el personal acreditado | ausencia del | Desarrollo Econdmico

o0 debidamente sustituido. personal.

En caso el contratista no respondiera
en los plazos establecidos las | Cero puntos cinco | Segun informe de la

3 consultas y/o absoluciones mediante | (0.5) UIT por cada | Gerencia Regional de
carta e informes de la Sub Gerencia | dia de no | Desarrollo Econémico
de Estudios a través de cualquiera | responder.
de los medios de notificacién.

OTRAS PENALIDADES

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel

cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid

ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

GORBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a traves de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta
la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o
gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

— - CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su

‘ Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte
aplicable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente,
cuando corresponda, y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
‘ Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

EL CONTRATISTA

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
‘ Reglamento.

‘ GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad
del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segln lo previsto en el numeral 4521 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen

durante la ejecucion del presente contrato:

DE LA ENTIDAD:

» Domicilio: Jr. Loreto 363 — Distrito y Provincia De Huancayo — Junin.
» Tramite: Mesa de parte Virtual del Gobierno Regional de Junin
» Correo Electrénico: oasa@regionjunin.com.pe.

DEL CONTRATISTA:

» Domicilio: Av. Leoncio Prado N° 969 — Chilca — Huancayo - Junin
» Correo Electronico: edgaraceto@gmail.com
» Celular: 980255272

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por triplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Huancayo al 17 de

diciembre de 2024.
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